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SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI KÖSZÖNTŐ 

 

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2023. év decemberében megjelenő tizenkettedik számának a Közbeszerzési 
Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témákkal összefüggés-
ben nyújt eligazítást a jogalkalmazók számára: becsült érték megállapítása, részekre bontás tilalma, 
alkalmassági feltétel és értékelési szempont, valamint hiánypótlás alkalmazása, részajánlat tételének 
biztosítása. 

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismertetett jogesetek az ajánlatkérő azon kötelezettségével 
foglalkoznak, amelynek alapján a Kbt. kógens szabályainak megfelelően köteles a közbeszerzés tárgyát 
minősíteni, amely döntés egyben a jogszerű eljárásfajta választásának a garanciája is. 

A Közbeszerzési iránytű rovatban publikálásra kerülő írás címe: Az építési projektek megvalósítása során egy 
hagyományos beruházói ÁSZF hatékonyabb-e a FIDIC szerződéses rendszerénél. A kérdést szerzők jogi, jog-
gazdaságtani, jogi és műszaki kockázatelemzési, mérnöki, FIDIC döntnöki szempontból vizsgálják, 
különös tekintettel arra, hogy mind megrendelői, beruházói, mind pedig vállalkozói szinten negatív szte-
reotípiák tapasztalhatók Magyarországon a FIDIC szerződéses rendszer alkalmazásával kapcsolatosan.  

A Statisztika rovat a nemzeti eljárásrendű közbeszerzési eljárások néhány főbb statisztikai adatainak 
elemzését tartalmazza 2023 I-III. negyedévében. 

 

 

Dr. Kovács László PhD 
felelős szerkesztő 

Közbeszerzési Hatóság 
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A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG  
LEGFRISSEBB ÁLLÁSFOGLALÁSAI 
Rakovitsné Dr. Szini Katalin, főosztályvezető-helyettes, Közbeszerzési Hatóság 
DOI:10.37371/KEP.2023.12.1 

A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalások formájában ad 
felvilágosítást a közbeszerzési eljárásokban résztvevő 
jogalkalmazók számára a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és kapcso-
lódó végrehajtási rendeleteinek alkalmazásával össze-
függő általános jellegű megkeresésekre. 

Alábbiakban a Kbt. alkalmazásával összefüggő kérdé-
sekre adott válaszainkat rendeztük sorrendbe, bízva 
abban, hogy iránymutatásaink nem csak a kérdésfelte-
vőknek, hanem valamennyi Olvasónknak hasznos in-
formációkkal szolgálnak. 

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a közbe-
szerzésekre irányadó jogszabályok alkalmazásával 
kapcsolatos döntések meghozatala mindenkor a közbe-
szerzési eljárások résztvevőinek joga és felelőssége. 
Hangsúlyozzuk továbbá, hogy az állásfoglalásokban 
megfogalmazott véleményeknek jogi ereje, kötelező tar-
talma nincsen. 

1. kérdés

Egy szervezet egy támogatott projekt keretében képzéseket 
szerez be (kompetenciafejlesztő tréninget, valamint az Európa 
Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokoza-
tú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesí-
tésére irányuló nyelvi képzést). A nyelvoktatás során a nyelvi 
programkövetelmények szerinti felsőfokú nyelvtanári végzett-
séggel rendelkezők oktathatnak, a kompetenciafejlesztő trénin-
gek esetén a tanárral szemben az az általános feltétel, hogy 
legalább középfokú végzettséggel rendelkezzen. A vizsgák – el-
lentétben a nyelvi képzéssel – nem kötelező részei a képzésnek. 
A fenti képzések két, teljesen különálló tudományterületet 
fednek le, és egészen más a felépítése a fenti képzéstípusokra 
specializálódott cégeknek. A kérdés arra vonatkozik, hogy ré-
szekre bontható-e a két képzéscsoport értéke? 

1https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-
hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-
mesterseges-egyesitese-targyaban/; 2021. 09. 30., (letöltés ideje : 2023. 11. 28.). 

A Közbeszerzési Hatóság válasza 

Álláspontunk szerint amennyiben az ajánlatkérő egy 
támogatott projekt keretében ugyanazon közvetlen cél-
ra (például munkavállalók munkavégzéséhez, tovább-
képzéséhez) rendel meg képzéseket, mely beszerzések 
között az időbeli összefüggés is megvalósul, úgy a 
részekre bontás tilalma fennállhat. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása: 

A Kbt. 19. § (1)-(2) bekezdéseivel összhangban tilos a 
becsült érték meghatározásának módszerét a Kbt. meg-
kerülése céljával megválasztani. Tilos a közbeszerzést 
oly módon részekre bontani, amely a Kbt., vagy a Kbt. 
szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült 
értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazá-
sának megkerülésére vezet. 

A Kbt. 19. § (3) bekezdése szerint, ha egy építési beru-
házás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására 
irányuló szolgáltatásmegrendelés, illetve azonos vagy 
hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre 
bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbe-
szerzés becsült értékének meghatározásához az összes 
rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megren-
delése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányult-
ság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és 
gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni. 

A becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a 
beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában ki-
adott, a Közbeszerzési Hatóság keretében működő 
Tanács útmutatója1 (a továbbiakban: Útmutató) alapján 
annak megítélésére vonatkozóan, hogy a becsült érték 
meghatározásával kapcsolatban fennáll-e a részekre 
bontás tilalma, elsődlegesen a műszaki-gazdasági funk-
cionális egység fennállásának – ennek megfelelően szol-

https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/
https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/
https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/
https://doi.org/10.37371/KEP.2023.12.1
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gáltatás megrendelése esetében a szolgáltatások közvet-
len céljának, szakmai tartalmának – vizsgálata 
szükséges, emellett vizsgálandóak az ún. kisegítő szem-
pontok is. Az uniós audittapasztalatokból kiindulva 
fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a műszaki-
gazdasági funkcionális egység esetleges fennállásának 
megítélésekor – azzal egyidejűleg – minden esetben 
javasolt elvégezni a kisegítő szempontok összességében 
történő vizsgálatát is, tekintettel arra, hogy az ellenőrző 
szervek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a kisegítő 
szempontok fennállásának. Ezzel összefüggésben 
kiemelhetők – az Útmutatóban, illetőleg a Kbt. 19. § (2)-
(3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmával kap-
csolatosan a Közbeszerzési Hatóság-Miniszterelnökség-
EUTAF-Megyei Jogú Városok Szövetsége által kiadott 
közös példatárban (a továbbiakban: Példatár), valamint 
a Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Dön-
tőbizottság) részekre bontás tilalmával kapcsolatos 
határozataiban foglaltakon túl – a Miniszterelnökség és 
az EUTAF által kiadott, a közbeszerzés becsült értéké-
nek megállapításával és az ún. részekre bontás tilalmá-
nak alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokról szóló 
közleményben2 foglaltak is. 

Az Útmutató is rögzíti, hogy olyan jellegű szolgáltatá-
sok esetében, melyek többféle, egyértelműen eltérő te-
rülethez kötődhetnek (pl. különféle, egymástól szakma-
ilag lényegesen eltérő tárgyú oktatás, vagy eltérő 
szakterületeken nyújtott tanácsadás), alapvetően azok a 
beszerzések tekinthetőek tartalmilag egységesnek, ame-
lyek azonos szakterülethez vagy szakmához tartoznak, 
de a megítélés során szerephez juthat a szükséges 
végzettség-képzettség is, illetve, hogy tipikusan egy 
vállalkozó képes lehet-e a szolgáltatásokat teljesíteni. 
Így például egy képzésért felelős szervezet nyelvokta-
tásra és mérlegképes könyvelői szakma oktatására kö-
tött szerződéseit nem kell egy beszerzésnek tekinteni. 

Fontos továbbá kiemelni a Döntőbizottság D.464/7/ 
2019., D.465/7/2019. és D.466/7/2019. számú határoza-
tait, amelyek alapjául szolgáló beszerzések között a 
műszaki-gazdasági funkcionális egység fennállását arra 
tekintettel állapította meg a Döntőbizottság, hogy azok 
ugyanazon közvetlen cél, a kerület lakosai részére 
kulturális/szórakoztató és hagyományőrző rendezvé-
nyek megvalósítását szolgálták. Ezen döntőbizottsági 
határozatok – azon túl, hogy szolgáltatás-megrende-

                                                           
2 https://archive.palyazat.gov.hu/kozbeszerzesi_kozlemenyek#; 2021. 10. 06. (letöltés ideje : 2023. 11. 28.). 

lésre vonatkoznak – jelen esetben azért is relevánsak, 
mert ezekben az esetekben az adott szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződéseket egy éven belül, egyes - eltérő 
tárgyú és időpontú - eseményhez, rendezvényhez kap-
csolódóan kötötték meg (pl. majális, gyermeknap, Szent 
István ünnepe, advent). Így, amennyiben a beszerzési 
igény például az ajánlatkérő munkavállalóinak a mun-
kavégzéséhez kapcsolódóan különböző képzések (kom-
petenciafejlesztés, nyelvoktatás) megrendelése, úgy 
fennállhat a műszaki-gazdasági funkcionális egység. 

A részekre bontás tilalma szempontjából a kisegítő 
szempontok – mint például az egységes tervezés és dön-
tés, ugyanazon ajánlatkérő személye, azonos jogalap és 
azonos feltételek a szerződések megkötésekor, időbeli 
összefüggés – összességében történő, egyidejű vizsgála-
tát is el kell végeznie ajánlatkérőnek. Így jelen esetben a 
részekre bontás tilalmát támaszthatja alá, ha ugyanazon 
ajánlatkérő egyidőben/egymással időbeli összefüggés-
ben szerzi be a tárgyi képzéseket, ahol az időbeli 
összefüggés nem feltétlenül jelent teljes egyidejűséget. 
Emellett – tekintettel arra, hogy a levelében foglaltak 
alapján egy támogatott projekt keretében kerülne sor a 
képzések megrendelésére – amennyiben a beszerzések 
egy uniós támogatáspolitikai értelemben vett projekt 
keretében kerülnek megvalósításra, ez a tény az egyes 
beszerzéseket összekapcsolhatja a becsült érték megha-
tározása szempontjából, hiszen a közösen elérendő pro-
jektcél önálló funkcionális egységet is létrehozhat. 

A részekre bontás tilalmának vizsgálata során egyebek-
ben – adott esetben – nincs jelentősége a képzésekhez 
szükséges eszközigénynek, vizsgakötelezettségnek, 
illetve a képzés tartásához szükséges végzettség fokoza-
tának. 

2. kérdés 

A kérdésben foglaltak alapján a közbeszerzési eljárás tárgya 
olyan építési beruházás tervezése és kivitelezése, amely több 
projektelem megvalósítását foglalja magában. A projektelemek 
külön-külön településen helyezkednek el, és a kivitelezésük 
külön-külön, párhuzamosan történik, tekintettel arra, hogy az 
előírt teljesítési határidő tartható legyen. Alkalmassági feltétel 
volt a beszerzés tárgya szerinti tervezői, és felelős műszaki 
vezetői jogosultsággal (illetve ennek megszerzéséhez szüksé-
ges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal) rendelkező 
szakemberek bemutatása. Az alkalmassági feltételt igazoló 

https://archive.palyazat.gov.hu/kozbeszerzesi_kozlemenyek
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szakemberek jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
tapasztalatán felüli többlettapasztalat értékelési szempontként 
került előírásra. A nyertes ajánlatot benyújtó közös ajánlat-
tevők oly módon igazolták az alkalmassági feltételeket, illetve 
az értékelési szempontokra tett megajánlásukat, hogy a terve-
zői kamarai nyilvántartásban szereplést az egyik ajánlattevő 
(a továbbiakban: Ajánlattevő 1), illetve a tervező szakembert 
ugyanezen ajánlattevő által megjelölt kapacitást biztosító 
szervezet igazolta. Az ajánlatban megjelölt felelős műszaki 
vezető pedig a másik ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő 
2) munkavállalója. Közös ajánlattevők az együttműködési 
megállapodásuk szerint a beruházást településenként külön-
külön, önállóan kívánják megvalósítani (az egyik településen 
található projektelemet Ajánlattevő 1, míg a másik településen 
lévőt pedig Ajánlattevő 2.).  

Kérdés, hogy, ha az Ajánlattevő 1. által teljesítendő projekte-
lem vonatkozásában a tervezést/felelős műszaki vezetést az 
Ajánlattevő 1. által az ajánlatban megjelölt kapacitást bizto-
sító szervezet fogja ellátni, akkor az Ajánlattevő 2. által meg-
valósítani kívánt projektelem tervezése/felelős műszaki vezeté-
se lehetséges-e egy – az ajánlatban nem megjelölt (nem 
Ajánlattevő 1., illetve nem kapacitást biztosító szervezet) – 
gazdasági szereplő által?  

Amennyiben lehetséges, azaz az ajánlatban – az alkalmassági 
feltétel, illetve értékelési szempont igazolása vonatkozásában 
– megjelölt tervező/felelős műszaki vezető szakember bevonása 
elegendő az Ajánlattevő 1. által megvalósítandó projektelem 
teljesítése során, akkor az Ajánlattevő 2. által a teljesítés során 
bevonásra kerülő tervező/felelős műszaki vezető szakembernek 
ugyanolyan módon szükséges-e igazolni az alkalmassági fel-
tételt, illetve az értékelési szempontot, mint az ajánlatban 
megjelölt szakember, vagy tekintettel arra, hogy a kapacitást 
biztosító tervező is részt vesz a teljesítésben – csak a másik, 
Ajánlattevő 1. által bevontan – elegendő a beszerzési tárgya 
szerinti jogosultság igazolása?  

Amennyiben nem elegendő csak a beszerzés tárgya szerinti 
jogosultság igazolása, hanem az Ajánlattevő 2. által a telje-
sítés során bevonásra kerülő tervező szakembernek is ugyan-
úgy kell igazolni az alkalmassági feltételt, illetve az értékelési 
szempontot, akkor helyes-e az az értelmezés, hogy az Aján-
lattevő 1. által az ajánlatban megjelölt tervező/felelős műszaki 
vezető, valamint a teljesítés során az Ajánlattevő 2. által bevo-
násra kerülő tervező//felelős műszaki vezető dolgozhat külön-
külön az Ajánlattevő 1., illetve Ajánlattevő 2. által megvaló-
sítandó projektelemeken, tekintettel arra, hogy mindkét 
szakember valamennyi előírást (alkalmassági feltételt, illetve 
értékelési szempontot) igazolt, és az ajánlatban megjelölt 

szakember is részt vesz a teljesítésben, mivel ő vesz részt az 
Ajánlattevő 1. által megvalósítandó projektelem tervezésé-
ben/felelős műszaki vezetésében?  

A Közbeszerzési Hatóság válasza 

Az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltétel, illetve 
értékelési szempont jelen esetben a szerződés egészében 
értelmezhető. Mindez azt jelenti, hogy a közös aján-
lattevők által bemutatott tervezőnek, illetve felelős 
műszaki vezetőnek a teljes szerződéshez viszonyított 
alkalmassági feltételnek és értékelési szempontnak meg 
kell felelnie és ekként a szerződés teljesítésében részt 
kell vennie. Erre tekintettel az Ajánlattevő 2. által meg-
valósítani kívánt projektelem tervezése nem lehetséges 
egy – az ajánlatban nem megjelölt (nem Ajánlattevő 1., 
illetve nem kapacitást biztosító szervezet) – gazdasági 
szereplő által. Hasonlóképpen az Ajánlattevő 1. által 
megvalósítani kívánt projektelem felelős műszaki veze-
tése szintén nem lehetséges egy – az ajánlatban nem 
megjelölt (nem az Ajánlattevő 2. munkavállalója) – gaz-
dasági szereplő által. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása: 

A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek az 
alkalmassági követelmények meghatározását az esély-
egyenlőségre, az egyenlő elbánásra és a verseny tiszta-
ságára vonatkozó alapelvek figyelembevétele mellett a 
közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, és azokat - a 
közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - legfeljebb a 
szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltéte-
lek mértékéig lehet előírni. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése kimondja, hogy az előírt alkal-
massági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy 
közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelel-
hetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemsze-
rűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazda-
sági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége 
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 

A Kbt. 65. § (9) bekezdés szerint az e törvény végre-
hajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakembe-
rek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre 
állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns 
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó 
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági 
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapa-
citásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt 
vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének 
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teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, 
amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – bizto-
sítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, 
illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítés-
ben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény 
igazolására akkor vehető igénybe más szervezet 
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a 
feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban sze-
replés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés 
kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó 
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) 
bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referen-
ciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más 
szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez 
a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesíté-
sében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során 
ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e 
bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 

A Kbt. 138. § (2) bekezdés szerint az ajánlattevőként 
szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazo-
lásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése 
szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalás-
nak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében 
foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság 
igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, 
egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), 
ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül 
vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakember-
rel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban 
az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemu-
tatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az 
eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az 
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű 
módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelmé-
nyeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a 
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy 
szakemberrel együtt felelt meg. 

Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott vala-
mely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet 
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés 
sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy 
(szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az 
ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 
minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan esete-

iben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az 
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körül-
mény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja 
szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekinte-
tében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának 
tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember 
személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban 
az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett 
minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel 
legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra 
[Kbt. 138. § (4) bekezdés]. 

Amennyiben ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget 
nem biztosított – és ezáltal nem részenként került sor 
szerződéskötésre – az alkalmassági feltételek és – a Kbt. 
76. § (3) bekezdés b) pontjára és 76. § (6) bekezdés a) 
pontjára tekintettel – az értékelési szempontok az adott 
szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben, annak 
tárgya szerint írhatók elő. Mindez azt jelenti, hogy ilyen 
esetekben a teljes szerződés vonatkozásában értelme-
zendők az alkalmassági feltételek és az értékelési 
szempontok. A Kbt. 65. § (9) bekezdésének, valamint a 
Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésének ekként oly módon 
felelhet meg ajánlattevő jelen esetben, ha a tervező, 
illetve a felelős műszaki vezető a teljes szerződés – 
annak a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság 
vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettségével, illetve 
a többlet szakmai tapasztalattal érintett valamennyi 
feladatának – teljesítésében részt vesz, nem csak annak 
egyes projektelemeiben. 

Fentiek alapján az Ajánlattevő 1. által megjelölt terve-
zőnek, illetve az Ajánlattevő 2. által megjelölt felelős 
műszaki vezetőnek – amennyiben megfelelnek az aján-
latkérő által a teljes szerződés vonatkozásában előírt 
alkalmassági feltételnek, illetve értékelési szempontnak 
– a szerződésnek a kamarai tagsággal (jogosultsággal) 
rendelkezés kötelezettségével, illetve a többlet szakmai 
tapasztalattal érintett feladatai teljesítésében részt kell 
venniük, ez a kötelezettség nem értelmezhető projekte-
lemenként. 

3. kérdés 

Ajánlatkérő árubeszerzés tárgyban folytat le eljárást, amely 
keretmegállapodás megkötésére irányul. Ár szempontként 
„Ajánlati ár összesen (nettó EUR)” került meghatározásra, 
melynek értéke az eljárásban kiadott ártáblázat soraiban az 
egységárak megadásával és a vonatkozó (megadott) mennyi-
ség szorzatának összesítésével meghatározott. Ajánlatkérő 
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árlejtést folytatott le az ár értékelési szempont tekintetében. 
Ajánlatkérő felhívta ajánlattevőket, hogy az árlejtés lezárását 
követően nyújtsák be a legutolsó licitjüknek megfelelően az 
ártáblázatukat az egységárak megadásával. A felhívásra 
ajánlattevő benyújtotta az ártáblázatát, amelyben a legutolsó 
licitnek megfelelő ajánlati ár összesen (nettó EUR) érték 
szerepelt és ezt az értéket megbontotta az ártáblázat tételei 
szerint oly módon, hogy a tételek sorában kizárólag a 
mennyiséggel szorzott egységárakat adta meg, az egységárak 
oszlopát üresen hagyta. Van-e jogszerű lehetőség az ajánlat 
megfelelővé tételére, kiegészítésére? Alkalmazható-e hiány-
pótlás, azaz az egységárak hiánypótlás keretében történő meg-
adására való felhívás a Kbt. 71. § (8) bekezdésébe ütköző-e, 
vagy sem, figyelemmel az alábbiakra: 

- az ajánlatban alapadat (egységár) nem került megadásra, és 
ezáltal a megadott összár megfelelő képzése sem állapítható 
meg; 

- amennyiben feltételezhető, hogy a megadott tételsorokban az 
összár ténylegesen az ajánlatkérő által meghatározott meny-
nyiségre vonatkozó ár, a mennyiséggel való „visszaosztással” 
nem változhat a teljes ajánlati ár, sem az ajánlattevők között 
az értékeléskor kialakuló sorrend. 

A Közbeszerzési Hatóság válasza: 

Álláspontunk szerint jelen esetben a hiánypótlás kibo-
csátása nem ütközik a Kbt. 71. § (8) bekezdésébe. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása: 

A Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján a hiánypótlás vagy a 
felvilágosítás megadása: 

a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt 
alapelvek sérelmével és 

b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jel-
lemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége vég-
rehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire 
vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem 
jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítha-
tó vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés 
esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) vala-
mely tétele és egységára pótolható, módosítható, kie-
gészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes 
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és 

                                                           
3https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/a-kozbeszerzesi-
hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-a-hianypotlas-szabalyairol-2023-02-20/; 2023. 02. 20. (letöltés ideje : 2023. 11. 28.). 
4 Lásd a D.426/9/2012. és a D.431/2012. számú határozatokat, valamint a 4.K.31.610/2013/6. számú ítéletet, amely a D.431/2012. 
számú határozat bírósági felülvizsgálata eredményeként született. 

az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sor-
rendet nem befolyásolja. 

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 
hiánypótlás szabályairól szóló útmutatója3  kiemeli, 
hogy nem átalánydíjas szerződések esetén a jogalkotó, 
eltérően a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjától, kife-
jezetten nem rendelkezik az árazott költségvetés vala-
mely tétele, illetve egységára pótlásáról, módosításáról, 
kiegészítéséről, illetve törléséről. Így ezekben az ese-
tekben hiánypótlás keretében csak olyan nem jelentős, 
egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 
hiány pótolható, amelynek változása a teljes ajánlati árat 
vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az aján-
lattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja. Mindazonáltal az ajánlatkérőnek ezen 
esetekben célszerű figyelemmel lennie a korábbi döntő-
bizottsági joggyakorlatra, mely alapján, ha valamely 
ajánlattevő nem teszi meg az ajánlatát a teljes beszerzési 
tárgyra, a teljes műszaki tartalomra, a hiánypótlási 
szabályok szerint nem áll fenn jogszerű lehetőség az 
ajánlat ezen hibájának korrigálására.4 

Jelen esetben – a rendelkezésre álló információk alapján 
– az egyes termékek összesített árát az érintett aján-
lattevő megadta, azok, illetve az egyes termékek 
egységárai nem kerültek önállóan értékelésre. Az egyes 
áruk összesített ára – a kérdésben foglaltak alapján – az 
eljárásban kiadott ártáblázat soraiban szereplő egy-
ségárak és a vonatkozó (megadott) mennyiség szorzata. 
Ezek az összesített árak képezik az értékelésre kerülő 
„Ajánlati ár összesen (nettó EUR)” szempontra tett 
megajánlást. Az egységárak bemutatását ajánlatkérő az 
ajánlati kötöttséggel terhelt, legutolsó licitnek megfe-
lelően összeállított ártáblázatban kérte. A kérdésben 
nincs utalás arra, hogy az egyes termékeken belül 
bármilyen szempont alapján lehetőség lenne az egy-
ségárak további alábontására, és terméken belül külön-
böző egységárakkal számolni. 

Fentiek alapján a hiányzó egységárak megadására hi-
ánypótlás keretében sor kerülhet, tekintettel arra, hogy 
az érintett ajánlattevő a teljes műszaki tartalomra 
megtette ajánlatát, az egységárak alábontása e körül-
ményen nem változtat, ennek megfelelően – ajánlatkérő 

https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/a-kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-a-hianypotlas-szabalyairol-2023-02-20/
https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/a-kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-a-hianypotlas-szabalyairol-2023-02-20/
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esetleges ezzel ellentétes előírását kivéve – nem jelentős, 
egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának is tekinthető 
a fenti előírásokat is figyelembe véve. Természetesen a 
hiánypótlás teljesítése nem ütközhet a Kbt. 71. § (8) 
bekezdésbe. 

4. kérdés 

Jól értelmezi ajánlatkérő, hogy a Kbt. 17. § (5) bekezdése az 
építési beruházás önálló becsült értékének meghatározására és 
nem a részekre bontás tilalmára figyelemmel megállapított 
becsült érték meghatározására vonatkozik? Jól gondolja-e 
ajánlatkérő, hogy a tárgyi jogszabályhely alapján az építési 
beruházás megvalósításához szükséges tervezési szolgáltatás 
értékét kell az építési beruházás becsült értéke meghatáro-
zásánál figyelembe venni és a tervezési szolgáltatás becsült 
értéke meghatározásánál nem kell figyelembe venni az építési 
beruházás becsült értékét? 

Helyes-e ajánlatkérő értelmezése, miszerint a Kbt. 17. § (5) 
bekezdése alapján azon tervezési feladatok értékét számítja 
össze az érintett építési beruházás becsült értékével, amely 
feladatokat a kivitelezési munkákat végző vállalkozónak kelle-
ne a szerződése alapján elvégeznie – például szervizutak elké-
szítésére vonatkozó tervek – vagy valamennyi, az építési 
beruházás megvalósításához szükséges tervezési feladat elvég-
zésének a költségét – ide értve az engedélyezési és kiviteli 
tervek értékét is – figyelembe kell vennie az építési beruházás 
becsült értékének meghatározása során? 

A Közbeszerzési Hatóság válasza: 

Álláspontunk szerint az építési beruházás becsült érté-
kének meghatározása során – a Kbt. 16. § (1) bekezdé-
sében foglaltakon túl – a Kbt. 17. § (5) bekezdése és a 
Kbt. 19. § (1)-(3) bekezdése vizsgálandó. A Kbt. 17. § (5) 
bekezdés az építési beruházás önállóan vett – Kbt. 19. § 
(3) bekezdés alkalmazása nélkül számított – értékének 
meghatározására vonatkozik, amely alapján az aján-
latkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgálta-
tások becsült értékét is figyelembe kell venni. Amennyi-
ben az ajánlatkérő tervezésre és kivitelezésre irányuló 
építési beruházást valósít meg [Kbt. 8. § (3) bekezdés a) 
pont], úgy az építési beruházás megvalósításához 
szükséges tervezési szolgáltatás értékét is figyelembe 
kell venni az építési beruházás becsült értéke megha-
tározásánál, beleértve minden, az ajánlatkérő által adott 
esetben megrendelni kívánt terv elkészítésére irányuló 
                                                           
5 A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól 
(2023. 05. 25.). 

tervezési szolgáltatást (engedélyezési/kiviteli terv, 
szakági tervek). Amennyiben ajánlatkérő beszerzési igé-
nye a tervezési szolgáltatásra irányul, úgy annak érté-
kébe – szolgáltatásmegrendelésről lévén szó – az építési 
beruházás értéke nem számítandó bele. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása: 

A Kbt. 17. § (5) bekezdés szerint az építési beruházás 
becsült értékének megállapításakor a teljes – műszaki és 
gazdasági szempontból funkcionális egységet képező – 
építési beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe 
venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell 
számítani a megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő 
által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások 
becsült értékét is. 

Fenti szabály az Európai Parlament és Tanács a közbe-
szerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2014/24/EU Irányelve 5. cikk (7) 
bekezdését tükrözi, mely szerint ami az építési beru-
házásra irányuló közbeszerzési szerződéseket illeti, a 
becsült érték kiszámításakor figyelembe kell venni 
mind az építési munkák költségét, mind azoknak az 
áruknak és szolgáltatásoknak a teljes becsült értékét, 
amelyeket az ajánlatkérő szervek bocsátanak a szerződő 
fél rendelkezésére, feltéve, hogy azok szükségesek az 
építési beruházás kivitelezéséhez. 

Az építési beruházás becsült értékébe tehát be kell szá-
mítani az építési munkák költségén túl a megvalósításá-
hoz szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre 
bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is (a 
becsült érték pl. kiterjed az ajánlatkérő által rendelke-
zésre bocsátott építőanyag értékére, de nem számít bele 
az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervek 
ellenértéke).5 

A Kbt. 17. § (5) bekezdés tehát az építési beruházás ön-
magában vett becsült értékének megállapításával kap-
csolatos szabályokat határoz meg, míg a Kbt. 19. § (1)-
(3) bekezdés a részekre bontás tilalmát szabályozza. 

A Kbt. 19. § (1)-(2) bekezdéseivel összhangban tilos a 
becsült érték meghatározásának módszerét a Kbt. meg-
kerülése céljával megválasztani. Tilos a közbeszerzést 
oly módon részekre bontani, amely a Kbt., vagy a Kbt. 
szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült 
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értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásá-
nak megkerülésére vezet. 

A Kbt. 19. § (3) bekezdése szerint, ha egy építési beru-
házás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására 
irányuló szolgáltatásmegrendelés, illetve azonos vagy 
hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre 
bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbe-
szerzés becsült értékének meghatározásához az összes 
rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megren-
delése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányult-
ság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és 
gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni. 

A becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a 
beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában 
kiadott, a Közbeszerzési Hatóság keretében működő 
Tanács útmutatója6 (a továbbiakban: Útmutató) alapján 
annak megítélésére vonatkozóan, hogy a becsült érték 
meghatározásával kapcsolatban fennáll-e a részekre 
bontás tilalma, elsődlegesen a műszaki-gazdasági funk-
cionális egység fennállásának vizsgálata – ennek meg-
felelően építési beruházások esetében az „egy építési 
beruházás” meghatározása – szükséges, emellett vizs-
gálandóak az ún. kisegítő szempontok is. Az Európai 
Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) a C-16/98. 
számú ítéletében kimondta, hogy az egy építési 
beruházás fennállásának megítélésekor a gazdasági és 
műszaki funkció egysége a döntő szempont. A Bíróság 
rámutatott, azt kell vizsgálni, hogy a külön szerző-
désekben foglalt építési munkák együtt egy funkciót 
töltenek-e be, mind műszaki, mind gazdasági értelem-
ben. Az ítéletből következik, hogy a közbeszerzés terve-
zésekor az építési munkák eredményének gazdasági és 
műszaki rendeltetése, funkciója a kiindulópont. A 
funkcionális egység fennállásának megítélése kapcsán a 
Bíróság a C-574/10. sz. ügyben hozott ítéletében több 
szakaszra bontott tervezői és mérnöki szolgáltatások 
egységét arra tekintettel mondta ki, hogy azok egy 
építési beruházás megvalósításához kapcsolódtak és 
ugyanolyan tartalmú szolgáltatások voltak. A Bíróság 
szerint a funkcionális és gazdasági folytonosságot 
mutató munka egységesnek tekintendő, és a Bíróság 
ítéletében azt vizsgálta, hogy a munka különböző részei 
ugyanazt a gazdasági és műszaki és funkciót töltik-e be. 

                                                           
6https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-
hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-
mesterseges-egyesitese-targyaban/; 2021. 09. 30., (letöltés ideje : 2023. 11. 28.). 

Amennyiben ajánlatkérő – Kbt. 8. § (3) bekezdés a) 
pontja szerinti – építési beruházás megvalósítására irá-
nyuló beszerzése adott esetben az engedélyezési és 
kiviteli tervek elkészítésére is kiterjed, úgy azok becsült 
értékét is figyelembe kell venni az építési beruházás 
becsült értékének meghatározása során. Az építési beru-
házások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsoló-
dó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésé-
nek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 14. § (2) bekezdése alapján tervezés és kivite-
lezés megrendelésére együttesen azonban csak kivételes 
esetekben kerülhet sor. 

Tervezési szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás 
esetén is irányadó, hogy ha ugyanazon építési beruhá-
záshoz az ajánlatkérő megrendel vázlattervet, engedé-
lyezési és kiviteli terveket – amennyiben sajátos egyedi 
körülmények nem támasztják alá az ellenkezőjét – 
ezeket a becsült érték szempontjából egy közbeszerzés-
ként kell kezelni már a folyamatot elindító első tervezési 
feladat megrendelésekor. Abban az esetben pedig, ha a 
különböző tervezési munkák így meghatározott becsült 
értéke eléri vagy meghaladja a legalacsonyabb – nem-
zeti, vagy a Kbt. 111. § r)-s) pontja szerinti szolgáltatások 
esetében uniós – értékhatárt, a szerződés megkötésére 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nem mellőzhető.  

5. kérdés  

A kérdés szerint egy Kbt. 5. § (1) bekezdése szerinti klasszikus 
ajánlatkérő végső kedvezményezettje egy 100%-ban hazai fi-
nanszírozású gazdaságfejlesztési projektnek. A támogatói 
okirat kötelező előírása szerint a támogatás terhére megvaló-
suló beszerzések esetében előnyben kell részesíteni a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. törvény szerinti hazai kis- és középvállalkozá-
sokat (kkv). A támogató ezen előírása a támogatás szabály-
szerű felhasználásának egyik feltétele. 

Az ajánlatkérő a projekt keretében részben a Kbt. második 
része szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást tervez megva-
lósítani, ennek okán a támogatói előírásnak való megfelelés 
tükrében felmerül a kérdés, hogy a közbeszerzési eljárást 
megindító ajánlati felhívásban érvényesíthető-e olyan előírás, 
mely az eljárásban való részvételt a kkv-k számára fenntartja? 

https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/
https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/
https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/
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Amennyiben a projekt keretében van olyan beszerzési igény, 
amely központosított közbeszerzés terhére elégíthető ki, úgy az 
ajánlatkérő a verseny újranyitása keretében – a központi be-
szerző ilyen irányú előírása hiányában – fenntarthatja-e az 
ajánlattételt kkv-k számára?  

A Közbeszerzési Hatóság válasza: 

Álláspontunk szerint uniós nyílt eljárásban a kkv-kat 
támogatandó ajánlatkérő – adott esetben – biztosíthat 
részajánlattételi lehetőséget, illetve – a Kbt. 65. § (3) be-
kezdés kereteiben – az alkalmassági követelmények 
meghatározása során is figyelemmel lehet a kkv-kra. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása: 

A Kbt. 61. § (4) bekezdés kimondja, hogy az ajánlatkérő 
köteles megvizsgálni, hogy a beszerzés tárgyának 
jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmé-
nyek lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére 
történő ajánlattételt. Ha az ajánlatkérő nem biztosítja a 
részekre történő ajánlattételt, az eljárást megindító 
felhívásban köteles megadni ennek indokát. 

Amennyiben ajánlatkérő biztosítja a részajánlattételi 
lehetőséget, úgy a kkv-k kapacitásaira tekintettel na-
gyobb eséllyel nyerhetnek el egy-egy részben szerző-
dést. 

A Kbt. 65. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő alkal-
massági követelményeket határozhat meg az ajánlatté-
telhez megkövetelt 

a) gazdasági és pénzügyi helyzetre; 

b) műszaki és szakmai alkalmasságra; 

c) ha a szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági 
szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában 
való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban 
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, ka-
marai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó feltételek 
előírásával. 

A Kbt. 65. § (5) bekezdés alapján a (3) bekezdésben fog-
laltaknak megfelelő ténylegesen szükséges mértékű 
előírásnak a referenciák körében azt kell tekinteni, ha az 
ajánlatkérő az adott közbeszerzés – a 19. § (3) bekezdé-
sének alkalmazása nélkül számított – értékének legfel-
jebb 75%-át elérő összegű, mennyiségi meghatá-rozás 
esetén az adott közbeszerzés legfeljebb 75%-át elérő 
mennyiségű vagy mértékű, és tárgyát tekintve az adott 
közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű korábbi szállí-
tás, építési beruházás, illetve szolgáltatás igazolását 

követeli meg. Az ajánlattevőktől megkövetelt árbevételi 
adatokra vonatkozó minimumkövetelményt az ajánlat-
kérőnek úgy kell meghatároznia, hogy – az éves teljes 
árbevétel vizsgálata esetén – az a gazdasági szereplő, 
amely rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált üzleti 
évben vagy években összesen az adott közbeszerzés – a 
19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított – 
értékét elérő teljes árbevétellel, vagy – a beszerzés tár-
gya szerinti árbevétel vizsgálata esetén – az adott közbe-
szerzés – a 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül 
számított – értékének 75%-át elérő összegű, a beszerzés 
tárgya szerinti árbevétellel, nem minősülhet alkalmat-
lannak. 

A Kbt. 65. § (1) bekezdés az ajánlatkérők választására 
bízza, hogy előírnak-e pénzügyi-gazdasági alkalmassá-
gi feltételt az ajánlattevők számára. Ez a rugalmasság – 
a rendelkezéshez fűzött törvényi indokolás szerint – 
különösen a felek között tartós jogviszonyt nem jelentő, 
egyszerű árubeszerzések, vagy olyan szolgáltatások 
beszerzése esetében jelent ésszerű könnyítést, amelyek-
nél a gazdasági szereplők pénzügyi megbízhatóságát 
külön ágazati jogszabályok rendezik, és egy közbeszer-
zési eljárás keretében nincs mód a pénzügyi alkalmas-
ság ennél mélyebb ellenőrzésére. 

Emellett, a Kbt. 65. § (5) bekezdés az alkalmassági 
követelmények tekintetében meghatározza azt a maxi-
mális mértéket, amely mértékig a referenciakövetel-
mény vagy árbevételi követelmény előírható: a teljesí-
téshez ténylegesen szükséges mértékű, megengedett 
előírásnak a referenciák körében azt kell tekinteni, ha az 
ajánlatkérő az adott közbeszerzés értékének legfeljebb 
75%-át elérő összegű korábbi szállítás/építési beruhá-
zás/szolgáltatás igazolását követeli meg. Az ajánlatte-
vőktől megkövetelt árbevétel tekintetében pedig 
ajánlatkérő legfeljebb a beszerzés – részekre bontás tilal-
mának figyelembe vétele nélkül vett – becsült értékének 
megfelelő mértékű alkalmassági minimumkövetel-
ményt írhat elő, amelyet olyan mértékben és módon kell 
meghatároznia, ami alapján az a gazdasági szereplő, 
amely egyébként az ajánlatkérő által vizsgált üzleti 
évben vagy években összesen rendelkezik az adott köz-
beszerzés értékét elérő teljes árbevétellel, nem minősül 
alkalmatlannak. A beszerzés tárgya szerinti árbevétel 
vizsgálata esetén ez a mérték az adott közbeszerzés – 
Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül szá-
mított – értékének 75%-a. 
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Egyebekben, a Kbt. Második Része szerinti, uniós eljá-
rásrendben a Kbt. 33. §-a és 34. §-a teszi lehetővé a 
szerződések fenntartását, de nem kifejezetten kkv-k 
számára. Ilyen előírás a Kbt. 114. § (11) bekezdése 
szerint és csak a Kbt. Harmadik Része szerinti, nemzeti 
eljárásrendben tehető. A Kbt. 114. § (11) bekezdés 
ugyanis kimondja, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési 
eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az előző 
évben, árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió 
forint, építési beruházás esetén egymilliárd forint, 
általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt el 
nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz 
a jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak megfe-
lelő alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt 
alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés sze-
rinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet 
kapacitására támaszkodva felelnek meg. 

6. kérdés  

Előző kérdéshez kapcsolódóan előírható-e, hogy az adott keret-
megállapodásban részes konzorciumok esetében – amennyiben 
a részt vevő közös ajánlattevők (konzorciumi tagok) között 
kkv-k is szerepelnek – úgy a szerződést kizárólag a konzor-
cium kkv tagjai teljesíthetik? 

A Közbeszerzési Hatóság válasza: 

Álláspontunk szerint uniós, nyílt eljárásban a központi 
beszerző szerv által kötött keretmegállapodás alapján 
történő versenyújranyitások során nem tartható fenn a 
részvétel kkv-k számára. Hasonlóan nem írható elő a 
kkv konzorciumi tag teljesítési kötelezettsége sem ilyen 
esetben. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása: 

A Kbt. Második Része szerinti uniós, nyílt közbeszer-
zési eljárásban – akár központosított közbeszerzés 
keretében kerül kiírása, akár a nem központi beszerző 
ajánlatkérő által kerül megindításra – nem tartható fenn 
a részvétel a kkv-k számára, illetve nem írható elő a kkv 
teljesítési kötelezettsége az említett eljárás eredmé-
nyeként kötött szerződés tekintetében. Ilyen jellegű 
előírás csak a Kbt. Harmadik Része szerinti eljárásban 
tehető [Kbt. 114. § (11) bekezdés]. Ajánlatkérők a Kbt. 
Második Része szerinti uniós eljárásrendben alapvetően 
az előző kérdésre adott válaszban vázolt megoldásokkal 

élhetnek a kkv-k indulását, nyertességét elősegítendő. 
Ezzel együtt, az ajánlattevők alvállalkozóként, alkal-
masságot igazoló más szervezeteként kkv-t is bevon-
hatnak. 

7. kérdés 

A kérdés szerint ajánlatkérő az adott eljárásban értékelési 
szempontként többek között szakember szakmai többlettapasz-
talatát vizsgálja. Az értékelési szempont alátámasztására az 
ajánlat részeként a szakember szakmai önéletrajzának be-
nyújtását írta elő. Ajánlattevő ajánlata részeként az önélet-
rajzot benyújtotta, mellyel kapcsolatban hiánypótlási felhívás 
kibocsátása vált szükségessé, mivel a szakember tekintetében 
benyújtott önéletrajz dokumentumáról nem volt megállapít-
ható, hogy megfelelne a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésének, az 
ugyanis nem a papír alapú dokumentum egyszerű elektro-
nikus másolataként (kinyomtatott, aláírt, majd digitalizált 
formában) került benyújtásra, hanem a szakember aláírása a 
szerkeszthető dokumentumra jól láthatóan képként került 
ráillesztésre, majd az így került pdf formátumban lementésre, 
azonban az fizikailag papír alapon aláírásra és digitalizálásra 
(scannelésre) nem került. Ajánlatkérő hiánypótlási felhívás 
keretében egyértelműen felhívta ajánlattevőt, hogy a szakem-
ber önéletrajzát a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésének megfelelően, 
a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata-
ként nyújtsa be, illetve azzal kapcsolatban további tartalmi 
hiányosságokat is megjelölt. Ajánlattevő hiánypótlását az 
ajánlatkérő által előírt határidőben benyújtotta, azonban 
annak dokumentumáról továbbra is egyértelműen megállapít-
ható, hogy a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésének nem felel meg, az 
továbbra is egy dokumentumra illesztett képként tartalmazza 
az aláírást, az kinyomtatásra, papír alapon aláírásra, majd 
digitalizálásra nem került. Sem a hiánypótlási felhívás kibo-
csátása előtt (ajánlat részeként), sem a hiánypótlást követően 
benyújtott önéletrajzon a szakember aláírása nem tekinthető 
elektronikus aláírásnak, az egy egyszerű kép.  
A fent ismertetett esetben jogszerűen jár-e el ajánlatkérő, 
amennyiben az érintett ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdésének 
e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja arra való hivat-
kozással, hogy az egyéb módon nem felel meg a jogszabá-
lyokban előírt követelményeknek tekintettel arra, hogy az érté-
kelésre bemutatott szakember önéletrajza nem felel meg a Kbt. 
41/A. § (1) bekezdése előírásainak, az nem a papír alapú 
dokumentum egyszerű elektronikus másolataként került 
benyújtásra, ajánlattevő ezt az erre vonatkozó hiánypótlási 
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felhívásra tekintettel sem korrigálta, és a Kbt. 71. § (6) bekez-
dése értelmében a korábban megjelölt hiány a későbbiekben 
nem pótolható? 

A Közbeszerzési Hatóság válasza: 

Amennyiben ajánlatkérő egyértelműen megjelölte az 
önéletrajz hiányosságát, azonban ajánlattevő azt nem 
teljesítette, úgy ismételt hiánypótlásnak nincs helye. 
Ebben az esetben a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja 
alapján érvénytelen az ajánlat (egyéb módon nem felel 
meg a jogszabályokban előírt követelményeknek) tekin-
tettel arra, hogy az értékelésre bemutatott szakember 
önéletrajza nem felel meg a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése 
előírásainak. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása: 

A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles 
újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási 
felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem 
köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha 
a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelent-
kező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy a köz-
beszerzési dokumentumokban feltüntette, hogy ilyen 
esetben nem – vagy csak az általa meghatározott 
korlátozással – rendel el újabb hiánypótlást. A korábban 
megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem 
pótolható. 

Amennyiben ajánlatkérő tehát adott esetben a hiány-
pótlási felhívásban egyértelműen felhívta az érintett 
ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szakember tekinte-
tében benyújtott önéletrajz nem felel meg a Kbt. 41/A. § 
(1) bekezdésének, az ugyanis nem a papír alapú doku-
mentum egyszerű elektronikus másolataként (kinyom-
tatott, aláírt, majd digitalizált formában) került benyúj-
tásra, hanem a szakember aláírása a szerkeszthető 
dokumentumra jól láthatóan képként került ráillesz-
tésre, majd az így került pdf formátumban lementésre, 
de ennek ellenére az érintett ajánlattevő hiánypótlásá-
ban sem csatolja megfelelő formában a szakember 
önéletrajzát, úgy ismételt hiánypótlásnak nincs helye. 

                                                           
7https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/a-kozbeszerzesi-
hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-a-hianypotlas-szabalyairol-2023-02-20/; 2023. 02. 20. (letöltés ideje : 2023. 11. 28.). 

A Kbt. 41/A. § (1) bekezdés szerint ahol e törvény vagy 
e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogsza-
bály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során 
valamely dokumentum benyújtását írja elő, a doku-
mentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus 
űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott doku-
mentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem 
áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elek-
tronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az 
adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilat-
kozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat 
csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektro-
nikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő 
azonban – a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem 
követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. Ahol e 
törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, 
illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat 
benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a 
papíralapon hitelesített dokumentum egyszerű elektro-
nikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a 
papíralapon vagy legalább fokozott biztonságú elek-
tronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatko-
zatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara 
– legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 
hiánypótlás szabályairól szóló útmutatója7 kiemeli, 
hogy az ajánlatkérő formai hiányosság esetén is köteles 
hiánypótlást elrendelni, tekintettel arra, hogy a hi-
ánypótlás célja, hogy az ajánlat/részvételi jelentkezés 
megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi 
felhívás, a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogsza-
bályok előírásainak. Fontos azonban különbséget tenni 
a törvény által előírt és az ajánlatkérő által meghatá-
rozott formai követelmények között, figyelemmel arra, 
hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat 
vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy 
részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentu-
mokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az 
ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. 
Érvénytelenné tehát csak – az adott esetben irányadó – 

https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/a-kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-a-hianypotlas-szabalyairol-2023-02-20/
https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/a-kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-a-hianypotlas-szabalyairol-2023-02-20/
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jogszabályok által előírt formai előírások hiánya esetén 
lehet nyilvánítani az ajánlatot/részvételi jelentkezést. 
Az ajánlatkérő által előírt formai követelmények hiánya 
esetében az ajánlat/részvételi jelentkezés nem nyilvá-
nítható érvénytelennek. 

Amennyiben fentiek alapján az ajánlatkérő – űrlap 
hiányában – a papír alapú dokumentum (jelen esetben 
szakember önéletrajza) egyszerű elektronikus másolatá-
nak benyújtását írta elő, amelyen a szakember aláírásá-
nak is szerepelnie kell, úgy a papír alapú dokumentum 
akkor tekinthető teljeskörűen „kitöltöttnek”, ha a 
szakember aláírásával is ellátja azt, majd e papír alapú 
dokumentum – akár scannelés útján történő – egyszerű 
elektronikus másolatát nyújtja be ajánlattevő. Ettől 
eltérő benyújtási forma nem felel meg a Kbt. 41/A. § (1) 
bekezdésében szereplő formai előírásnak. 

8. kérdés 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzé-
sének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 32/B. § 
(1) bekezdés 2018. január 1. és 2021. augusztus 31. közötti 
hatályosságának időtartama alatt indult közbeszerzési eljárá-
sok eredményeként megkötött fővállalkozói szerződések telje-
sítése érdekében kötött alvállalkozói szerződések vonatkozásá-
ban az alvállalkozó részére történő teljesítési vagy jólteljesítési 
biztosíték visszafizetésekor kell-e a fővállalkozónak ellenőriz-
nie, hogy az alvállalkozó szerepel-e a köztartozásmentes adó-
zói adatbázisban vagy ennek hiányában a 322/2015. Korm. 
rendelet 32/B. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti 
adóigazolást kell-e az alvállalkozótól kérnie? 

A Közbeszerzési Hatóság válasza: 

Álláspontunk szerint a 322/2015. Korm. rendelet 2021. 
augusztus 31-ig hatályos 32/B. § (1) bekezdése az 
alvállalkozói díj kifizetésére vonatkozó szabály, így 
ennek figyelembevételével kerülhet sor az alvállalkozói 
ellenszolgáltatás – adott esetben – részévé váló bizto-
síték „visszafizetésére”. Egyebekben a teljesítési, jóltel-
jesítési biztosíték visszafizetésére nem alkalmazandó a 
szóban forgó rendelkezés.

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása: 

A 322/2015. Korm. rendelet 2021. augusztus 31-ig 
hatályos 32/B. § (1) bekezdése a fővállalkozó és az 
alvállalkozó között létrejött szerződés alapján az 
alvállalkozónak járó ellenszolgáltatás kifizetéséről ren-
delkezik, míg az alvállalkozó teljesítésének elmaradá-
sával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként kikötött teljesítési vagy jólteljesítési 
biztosíték visszafizetése nem minősül ilyen kifizetés-
nek.  

Mindez független a biztosíték rendelkezésre bocsátásá-
nak módjától. Amennyiben az alvállalkozónak járó 
ellenszolgáltatásból való visszatartás útján kerül bizto-
sításra a teljesítési vagy a jólteljesítési biztosíték, a Kbt. 
134. § (8) bekezdésben foglaltak irányadónak tekinthe-
tők, azzal együtt, hogy a Kbt. 134. § (8) bekezdés 
kifejezetten hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában teszi 
lehetővé, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott 
része az ajánlattevőnek a teljesítésért vagy részteljesí-
tésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön 
biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfe-
lelően alkalmazni.  

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
5:95. § (2) bekezdése szerint óvadékot pénzen és nem 
dematerializált értékpapíron kézizálogjogként, demate-
rializált értékpapíron, fizetésiszámla-követelésen és jog-
szabályban óvadék tárgyaként meghatározott más 
vagyontárgyon pedig úgy kell alapítani, hogy annak 
eredményeként az óvadék tárgya egyértelműen azono-
sítható módon az óvadék kötelezettjének hatalmából az 
óvadék jogosultjának hatalmába kerüljön, vagy az 
óvadék kötelezettjének korlátlan rendelkezése alól 
egyébként kikerüljön. A jólteljesítési biztosíték – ellen-
szolgáltatásból történő – visszatartása esetén az óvadék 
tárgya (ellenszolgáltatás jólteljesítési biztosítéki „ré-
sze”) felett az óvadék kötelezettje (alvállalkozó) nem 
szerez rendelkezési jogot, csak a jólteljesítési biztosíték 
visszafizetésének feltételei szerint, hibás teljesítés hiá-
nyában. Ebben az esetben – főszabály szerint – a teljes 
ellenszolgáltatás kifizetésére jogosulttá válik az alvállal-
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kozó, ennek részévé válik a jólteljesítési biztosíték, az 
ellenszolgáltatás kifizetésére azonban csak a 322/2015. 
Korm. rendelet 32/B. §-a szerint kerülhet sor (amennyi-
ben az építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
eljárás megindítására 2021. szeptember 1-je előtt került 
sor). 
Más esetben (például óvadékként az előírt pénzösszeg-
nek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 
kezesség biztosításával) a biztosíték érvényesítése és az 
alvállalkozói díj, annak adott részének kifizetése elválik 
egymástól, a 322/2015. Korm. rendelet 2021. augusztus 
31-ig hatályos 32/B. § (1) bekezdése csak utóbbi, az 
alvállalkozói ellenszolgáltatás kifizetésére alkalmazan-
dó. 

 

 



15 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ PLUSZ   2023. V. évfolyam 12. szám 

JOGORVOSLATI AKTUALITÁSOK 
Dr. Horváth Éva, közbeszerzési biztos, Közbeszerzési Hatóság 
DOI: 10.37371/KEP.2023.12.2 

A Közbeszerzési Értesítő Plusz jelen számában ismer-
tetett jogesetek az ajánlatkérő azon kötelezettségével 
foglalkoznak, amelynek alapján a Kbt. kógens szabá-
lyainak megfelelően köteles a közbeszerzés tárgyát 
minősíteni, amely döntés egyben a jogszerű eljárásfaj-
ta választásának a garanciája is. 

D.503/9/2021. számú határozat 
A jogesettel érintett tárgyak: A közbeszerzési eljárás 
tárgya árubeszerzésnek minősült. Az ajánlatkérő erre 
tekintettel jogsértően alkalmazta a Kbt. 115. § (1) be-
kezdés szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással in-
duló közbeszerzési eljárást. 

Tényállás 
Az ajánlatkérő (önkormányzat) 2021. január 29. napján 
indította meg közbeszerzési eljárását a Kbt. Harmadik 
rész 115. §-a szerint. Az ajánlatkérő ajánlattételre 5 gaz-
dasági szereplőt hívott fel. 

A felhívás szerint a szerződés típusa: Építési beruházás. 

Fő CPV-kód: 45000000-7 

Az 1. rész elnevezése - Mobil színpad és védőtető 
építése 

A közbeszerzés mennyisége: 

Kivitelezési szerződés: Új mobil színpad és védőtető 
telepítése a sportcsarnok elé, ami a rendezvények előtt 
kerül majd mindig felállításra. A mobil színpad feletti 
védőtető 4 db tartó oszlopa alatt 2,00 x 2,00 m méretben 
új térburkolat készül, beton lemezalappal. 

Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja 
szerint 

• az állékonyság és mechanikai szilárdság,

• a tűzbiztonság,

• a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,

• a biztonságos használat és akadálymentesség,

• a zaj és rezgés elleni védelem,

• az energiatakarékosság és hővédelem,

• az élet- és vagyonvédelem, valamint

• a természeti erőforrások fenntartható használata alap-
vető követelményeinek, és a tervezési programban
részletezett elvárásoknak.

Földmunkák: az alapárok mélységét a helyszínen esetle-
gesen korrigálni kell, az adott terület talajösszetételének 
függvényében. A teherbíró talaj síkját el kell érni, ill. 
abba min. 20 cm-re be kell engedni az alaptestet, vala-
mint a fagyvédelmet minden esetben biztosítani kell. 

Omlékony talaj esetében gondoskodni kell az alapárkok 
falai ideiglenes megtámasztásáról, illetve javasolt az 
alapárkok mihamarabbi kibetonozása. 

Az új mobil színpad és védőtető építéséhez alkalmazott 
anyagok és szerkezetek: 

Alapozás: a tervezett védőtető tartó pillérei alatt beton 
lemezalapozás készül, C15/20-XC3- XK2(H)-33-FN-
MSZ 4798-1:2004 szerinti betonból. A vasaltlemez ala-
pokba B500BA betonacél, illetve BHB 500B (S500B) 
betonacél hálós vasalás kerül. Az alapozási sík a terve-
zett terepszinttől pontalapoknál – 0,50 mre lett megálla-
pítva. A kivitelezés során az alapozási mélység tényle-
ges szintjét a talajfeltárás ismeretében kell a felelős 
műszaki vezetőnek megadnia, figyelembe véve a terep 
adottságait, és a meglévő alapok alapozási síkját. Beto-
nozás előtt az alapozási síkok helyességét a felelős 
műszaki vezetővel ellenőriztetni kell. 

Mobil színpad és védőtető: 

A tervezett mobil színpad az EVO-STAGE 1000 típusú 
vagy azzal egyenértékű, 6,00 x 6,00 m méretben. 

Az új védőtető az EVO-TRUSS típusú vagy azzal egyen-
értékű, 8,00 x 6,00 x 4,00 m méretben. 

https://doi.org/10.37371/KEP.2023.12.2


 

 

16 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ PLUSZ   2023. V. évfolyam 12. szám 

A 2. rész száma elnevezése: Kültéri információs termi-
nál elhelyezése. 

A közbeszerzés mennyisége: Kivitelezési szerződés: 
Kültéri információs terminálok elhelyezése. 

Mennyisége: 3 db ITOV-24 típusú vagy azzal egyen-
értékű kültéri információs terminál elhelyezése Putnok 
város belterületén, térburkolattal ellátott helyeken. Ter-
minálok telepítése a megadott információs lapnak meg-
felelően, valamint nyertes ajánlattevő feladata a beren-
dezések elektromos bekötése a helyszíneken meglévő 
elektromos szekrényekbe. 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 
46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, 
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a meg-
nevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatá-
rozása érdekében történt, és a megnevezés mellett a 
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű do-
log megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlat-
tevőnek az ajánlatában igazolnia kell. 

A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a köz-
beszerzési dokumentumok műszaki része tartalmazza. 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott 
projekttel és/vagy programmal volt kapcsolatos.  

A közbeszerzési dokumentumok útmutatót, nyilatko-
zatmintákat, szerződéstervezetet, műszaki leírást és á-
razatlan költségvetést tartalmazott. 

Az ajánlattételi határidőre mindkét részre vonatkozóan 
két ajánlatot nyújtottak be. 

Az ajánlatkérő hiánypótlást követően megküldte az 
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést az ajánlattevők 
részére. A közbeszerzési eljárás nyerteseként a jelen is-
mertetés szerint B Kft.-t jelölte meg mindkét rész ese-
tében.  

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő 2021. május 13-
án kötötték meg a kivitelezési szerződést. 

A hivatalbóli kezdeményezés 

A hivatalbóli kezdeményező szerint az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárást egyik rész tekintetében sem in-
díthatta volna meg építési beruházásként, a beszerzések 
ugyanis, jellegük alapján, árubeszerzésre irányultak. 

Az ajánlatkérő észrevétele 

Kérte a jogsértés hiányának a megállapítását. 

A Döntőbizottság döntése és annak indokai 

A Döntőbizottság a kezdeményezés tekintetében meg-
állapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 115. § 
(1) bekezdését.  

A Döntőbizottság ezért az ajánlatkérővel szemben 
500.000.-Ft bírságot szabott ki.  

A határozat indokolása a következőket rögzítette: 

Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési 
eljárását 2021. január 29-én indította meg, ezért a Dön-
tőbizottság a Kbt. ezen a napon hatályos rendelkezéseit 
vette figyelembe a jogorvoslati ügy elbírálásánál. 

A Döntőbizottság a kezdeményezés nyomán azt vizs-
gálta, hogy az ajánlatkérő jogsértően alkalmazta-e a Kbt. 
115. § (1) bekezdés szerinti eljárást figyelemmel arra, 
hogy a beszerzés nem építési beruházásnak minősül. 

A Döntőbizottság a beszerzési tárgy vizsgálata során az 
ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentu-
mokban, a műszaki leírásban az ajánlatkérő által előírt 
adatokból indult ki. Az ajánlatkérő ezen dokumentu-
mokban határozza meg a beszerzés tárgyát.  

A közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében, a Mobil-
színpad és védőtető beszerzése vonatkozásában az 
ajánlatkérő azt rögzítette a felhívásban, hogy egy új, 
EVO-STAGE 1000 típusú vagy azzal egyenértékű mobil 
színpadot szeretne beszerezni felette egy új EVO-
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TRUSS típusú vagy azzal egyenértékű védőtetővel, 
továbbá mobil, DCF ART típusú vagy azzal egyen-
értékű hangfal szettel, kiegészítőkkel.  

A felhívásban rögzítettek szerint az új mobil színpad és 
védőtető a sportcsarnok elé kerülne telepítésre, ami a 
rendezvények előtt kerül majd mindig felállításra.  

A mobil színpad feletti védőtető 4 db tartó oszlopa alatt 
2,00 x 2,00 m méretben új térburkolat készül, beton 
lemezalappal. 

A közbeszerzési dokumentumok között a műszaki leí-
rásban is az került rögzítésre, hogy az ajánlatkérő egy új 
mobil színpadot és védőtetőt kíván telepíteni a sport-
csarnok elé, ami a rendezvények előtt kerül majd 
mindig felállításra. A műszaki leírásban a felhívásban 
rögzítettekkel egyezően határozta meg az új mobil 
színpad, védőtető és hangfal szett kiegészítőkkel be-
szerzését rögzítve, hogy a mobil színpad feletti védőtető 
4 db tartó oszlopa alatt 2,00 x 2,00 m méretben új 
térburkolat készül, beton lemezalappal. 

A műszaki leírás árazatlan költségvetést is tartalmazott, 
mely az alábbi munkanemeket jelölte meg: 

- 4 m3 munkagödör földkiemelése,  

- 3,2 m3 talajjavító réteg készítése,  

- 4 m3 beton- és vasbeton készítése,  

- 32 m kiemelt szegély készítése, 

- 16 m2 térburkolat készítése, 

- 6,00 x 6,00 m EVo-STAGE 1000 mobil színpad 
telepítése 8,00 x 6,00 x 4,00 m EVO-TRUSS 
védőtetővel, 

- mobil RCF ART típusú hangfal szett 
kiegészítőkkel, LEd reflektorok. 

A fenti ajánlatkérői előírások alapján a beszerzési tárgy 
vizsgálata során a Döntőbizottság megállapította, hogy 
az ajánlatkérő egy összeszerelt mobil színpadot szeretne 
beszerezni védőtetővel, melynek 4 oszlopa lebetonozva, 
térburkolattal ellátva készülne, továbbá egy új mobil 
hangfal szettet és reflektorokat is kért. 

A Kbt.-ben meghatározott beszerzési tárgyak fogalmát 
vizsgálva az állapítható meg, hogy a mobil színpad, a 
védőtető, a hangfal, a reflektorok beszerzése mind for-
galomképes, birtokba vehető ingó dolognak minősül-
nek, azok tulajdonjogának megszerzésére irányul az 
ajánlatkérő beszerzése, továbbá ezek összeszerelését, 
beépítését, bekötését is előírta feladatként, melyek pe-
dig a beállítás, üzembe helyezés körébe tartoznak, mely-
ek az árubeszerzés részét képezik. A Kbt. 8. § (2) 
bekezdésben rögzített árubeszerzés fogalomköre az áru 
megvételén túlmenően annak a beállítását és üzembe 
helyezését is magában foglalja. Az megállapítható, hogy 
az ajánlatkérő által a költségvetésben megjelölt építési 
munkák, betonozás és térburkolattal való ellátása a 4 db 
oszlop rögzítéséhez kapcsolódnak, mely munkák benne 
foglaltatnak az árubeszerzés fogalmába tartozó üzembe 
helyezés körébe ugyanúgy, mint a mobil színpad, 
védőtető összeszerelése. Az ajánlatkérő által megjelölt 
építési munkák szorosan kapcsolódnak a beszerzett 
áruk üzembe helyezéséhez, minimális mértékűek, így 
ezen építési munkák nem választhatók külön, hanem az 
árubeszerzés körébe tartozó beállítás és üzembehelyzés 
körébe beletartoznak. A Döntőbizottság álláspontja 
szerint az látható az ajánlatkérő által előírt beszerzési 
igény alapján, hogy az árubeszerzés miatt válnak 
szükségessé azok üzembehelyezése érdekében a kisebb 
kiegészítő építési munkák, így azok járulékos jellegűnek 
minősülnek.  
Tehát a fentiek alapján a Döntőbizottság álláspontja sze-
rint az ajánlatkérő beszerzési igényének tárgya árube-
szerzés, a beszerzett áruk beállítását, beüzemelését az 
árubeszerzés magában foglalja.   

A Döntőbizottság tárgybani beszerzés ajánlatkérő által 
hivatkozott Kbt. 8. § (3) bekezdés c) pontja szerinti 
építési beruházásnak való minősítését nem látta meg-
alapozottnak.  

A Kbt. 8. § (3) bekezdés c) pontjában és az Étv. 2. § 8. 
pontjában rögzítettek szerint építési beruházás az épít-
mény kivitelezése, építési tevékenységgel létrehozott, 
illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - 
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rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, ké-
szültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden 
olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terep-
szint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti 
légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az é-
pítmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma). 

A Döntőbizottság nem látta fennállónak a mobilszínpad 
helyhez kötöttségét. Sem a felhívás, sem a közbeszerzési 
dokumentumokban ajánlatkérő által rögzítettek nem 
támasztják ezt alá, épp ellenkezőleg, az ajánlatkérő 
mind az ajánlattételi felhívásban, mind a műszaki doku-
mentumokban azt rögzíti, hogy a mobilszínpad rendez-
vények előtt kerül majd mindig felállításra. A mobil-
színpad állagsérelem nélkül bármikor leszerelhető, 
eltávolítható, áthelyezhető és máshol üzembe helyez-
hető, épp ez a mobil színpad lényege, nem válik a telek 
alkotórészévé. Nem utal a műszaki leírásban, költségve-
tésben megjelölt munkák közül egyik sem arra, hogy a 
mobilszínpad fixen rögzítve lenne, állagsérelem nélkül 
ne lenne felszedhető. Az ajánlatkérő által hivatkozott 
esetleges lecsavarozása a mobil színpadnak - melyet 
nem támasztanak alá a közbeszerzési iratok - esetén is 
fennáll annak a lehetősége, hogy állagsérelem nélkül 
bármikor leszerelhető, eltávolítható, így a színpad 
helyhez kötöttsége nem állapítható meg.  

A Döntőbizottság utalt még arra, hogy az építési beru-
házás során az ajánlatkérő kifejezetten és hangsúlyosan 
építési munkákat rendel meg. Jelen esetben az ajánlat-
kérő a védőtető 4 oszlopa alatti minimális terület lebeto-
nozását és térburkolattal való ellátását jelölte meg 
építési feladatként, valamint munkaként még a színpad, 
védőtető összeszerelése merült fel. A színpad elemeit 
kész elemekből szereli össze a kivitelező, így a tárgybani 
beszerzésnek nem az építési munkák az elsődleges, 
hangsúlyos tárgya, hanem az áru, a mobil színpad, a 
védőtető, a hangfal beszerzése a fő tárgya és ahhoz 
kapcsolódnak annak üzembehelyezési feladatai, mint 
kiegészítő feladat, melyek között szerepel építési 
munka is, ami a beállítás, üzembe helyezés körébe tar-
tozik és a közbeszerzési rendszerben az árubeszerzés 

részét képezi.  
Az építési napló sem rögzít számos, a tárgyban elvég-
zett építési munkákat, hanem a beszerzett elemekből 
álló mobil színpad, védőtető és hangfal üzembe-
helyezéséhez kapcsolódó kiegészítő építési munkákat 
jelöli csak meg, a mobil színpad, védőtető összeszere-
lését, oszlophelyek kialakítását. 

Az Étv. 39. § (1) bekezdése szerint az építőipari kivitele-
zés az építési tevékenységek összessége. Tárgybani 
esetben nem beszélhetünk erről. 

Ha a beszerzést vegyes beszerzésként tekintenénk arra 
figyelemmel, hogy a beszerzés többféle beszerzési tár-
gyat foglal magában, akkor is a beszerzés fő tárgya 
szerinti szabályokat kellene alkalmazni. Tárgybani 
esetben a felhívásban, közbeszerzési dokumentumok-
ban tett ajánlatkérői előírások alapján mind a beszerzés 
tárgyait nézve, mind azok értékét nézve is az áru-
beszerzés a hangsúlyos. A mobil színpad, védőtető 
beszerzése nem számítható az építési beruházáshoz, 
mert az árubeszerzés. A tervezői költségvetés szerint: 

- 4 m3 munkagödör földkiemelése; munkadíj: 
9.492.-Ft 

- 3,2 m3 talajjavító réteg készítése; anyag- és 
munkadíj: 33.987.-Ft 

- 4 m3 beton- és vasbeton készítése; anyag- és 
munkadíj: 149.004.-Ft 

- 32 m kiemelt szegély készítése; anyag- és 
munkadíj: 91.168.-Ft 

- 16 m2 térburkolat készítése; anyag- és munkadíj: 
66.832.-Ft 

ez összesen: anyag- és munkadíj: 350.483.-Ft 

- 6,00 x 6,00 m EVo-STAGE 1000 mobil színpad 
telepítése 8,00 x 6,00 x 4,00 m EVO-TRUSS 
védőtetővel; anyag: 7.550.196.-Ft, munkadíj 15.330.-
Ft 

- mobil RCF ART típusú hangfal szett 
kiegészítőkkel, LEd reflektorok anyag: 3.860.000.-Ft, 
munkadíj: 35.000.-Ft 
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ez összesen anyag: 11.410.196.-Ft, munkadíj: 50.330.-Ft 

A fentiek alapján, ha vegyes beszerzésként tekintenénk 
tárgybani beszerzést, az árubeszerzés, a színpad, védő-
tető, hangfal beszerzési értéke 11.400.000.-Ft volt, az 
építési munkák, a színpad, védőtető, hangfal elhelye-
zése/bekötése/telepítése és az új térburkolat építése 
400.813.-Ft volt. Megállapítható tehát, hogy vegyes be-
szerzés esetén is a beszerzés fő tárgya az árubeszerzés 
volt.  

A Döntőbizottság álláspontja szerint azonban a beszer-
zés tárgya nem vegyes beszerzés, hanem árubeszerzés a 
fentiekben kifejtettek alapján. Az ajánlatkérő az árube-
szerzés tárgyában indított közbeszerzési eljárás során is 
be tudta volna szerezni az áru beüzemeléséhez szüksé-
gesnek ítélt építési munkákat.  

A Döntőbizottság álláspontja szerint a fentiekben 
kifejtettek alapján a tárgybani közbeszerzési eljárás 1. 
részének tárgya árubeszerzésnek minősült, a beszerzés 
tárgya a mobil színpad, a védőtető, a hangfal beszerzése 
volt az ahhoz kapcsolódó üzembehelyezési feladatok-
kal, ami az árubeszerzés részét képezte. Az ajánlatkérő 
erre tekintettel nem helyesen alkalmazta a Kbt. 115. § (1) 
bekezdés szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással 
induló közbeszerzési eljárást.  

A közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében, a kültéri 
információ terminál beszerzése vonatkozásában is meg-
vizsgálta a Döntőbizottság a beszerzés tárgyát és a 
fentiekben megállapítottakkal azonos megállapításra 
jutott.  

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 2. része tekinteté-
ben azt rögzítette a felhívásban, hogy 3 db ITOV-24 
típusú vagy azzal egyenértékű kültéri információs 
terminált szeretne elhelyezni térburkolattal ellátott he-
lyeken. A nyertes ajánlattevő feladata a terminálok 
telepítése, a berendezések elektromos bekötése a hely-
színeken meglévő elektromos szekrényekbe.  

A közbeszerzési dokumentumok között a műszaki le-
írásban is ugyanez került rögzítésre. 

A műszaki leírás árazatlan költségvetése az alábbi mun-
kanemeket tartalmazta: 

- 3 db ITOV-24 Kültéri Információs Terminál elhe-
lyezése, a meglévő térburkolathoz csavarozással  

- 3 db Információs Terminál bekötése földkábellel 
meglévő kapcsoló szekrénybe. 

A Döntőbizottság a fentiekben, a közbeszerzési eljárás 
1. része tekintetében kifejtettekre is figyelemmel meg-
állapította, hogy az ajánlatkérő által beszerezni kívánt 3 
db információs terminál árunak, forgalomképes, birtok-
ba vehető ingó dolognak minősül, melyek tulajdonjogát 
kívánta az ajánlatkérő megszerezni. Ezen túlmenően 
pedig előírta azok telepítését, lecsavarozását a meglévő 
térburkolathoz és bekötését az elektromos hálózatba, 
mely a beállítás, üzembe helyezés körébe esik az árube-
szerzésen belül (Kbt. 8. § (2) bekezdés).  

A Döntőbizottság az információs terminálok beszerzése 
esetén sem látta megalapozottnak az ajánlatkérő által 
hivatkozott Kbt. 8. § (3) bekezdés c) pontja szerinti épí-
tési beruházásnak való minősítést.  

A Döntőbizottság nem látta fennállónak az információs 
terminál helyhez kötöttségét. A terminálok csavarozás-
sal kerültek rögzítésre, így azok állagsérelem nélkül 
bármikor leszerelhetőek, eltávolíthatóak, áthelyezhető-
ek és máshol üzembe helyezhetőek, nem válnak a telek 
alkotórészévé. A Döntőbizottság utalt még arra, hogy a 
terminálok beszerzése kapcsán a térburkolathoz való 
csavarozásán és az elektromos hálózatba való bekötésén 
kívül nem volt más megjelölt munka, ezért tárgybani 
beszerzésnek nem az építési munkák a kifejezett, hang-
súlyos tárgya, hanem az áru, a terminálok beszerzése a 
fő tárgya és ahhoz kapcsolódnak annak üzembehelye-
zési feladatai, mint kiegészítő, járulékos feladat, melyek 
között szerepel építési munka is, ami a beállítás, üzembe 
helyezés körébe tartozik és a közbeszerzési rendszerben 
az árubeszerzés részét képezi. 

Az építési napló sem rögzít a tárgyban elvégzett építési 
munkákat, hanem a beszerzett információs terminálok 
üzembehelyezéséhez kapcsolódó kiegészítő építési 
munkát (lecsavarozás, bekötés) jelöli csak meg.  

Ha a beszerzést vegyes beszerzésként tekintenénk, ak-
kor is a beszerzés fő tárgya árubeszerzés lenne mind a 
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beszerzés tárgyát nézve, mind azok értékét tekintve. A 
terminálok nem számíthatóak az építési beruházáshoz, 
azok áruk. A tervezői költségvetés szerint 5.400.000.-Ft 
a 3 db információs terminál és 159.075.-Ft az elhelyezés, 
bekötés.  

A Döntőbizottság álláspontja szerint a fentiekben  kifej-

tettek alapján a tárgybani közbeszerzési eljárás 2. 
részének a tárgya is árubeszerzésnek minősült. Az aján-
latkérő erre tekintettel ezen rész esetében sem alkal-
mazta helyesen a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 
közvetlen ajánlattételi felhívással induló közbeszerzési 
eljárást, megsértve ezzel ezen jogszabályhelyet.   
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D.244/12/2023.számú határozat 
A jogesettel érintett tárgyak: Az elérendő cél alapján 
jelen esetben fel sem merül, hogy a beszerzés tárgya a 
Kbt. szabályozásában többféle tárgyat (árubeszerzés, 
szolgáltatás megrendelés, építési beruházás) is tartal-
mazna, azaz vegyes beszerzés lenne. A közbeszerzés 
tárgyát kizárólag szolgáltatás megrendelése képezi, 
melyre tekintettel a Kbt. 115. §-ának alkalmazása 
jogsértő. 

Tényállás 

Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Rész 115. §-a szerinti 
nyílt eljárást indított. Ajánlattételre 5 gazdasági szerep-
lőt hívott fel. Az ajánlatkérő 2023. március 29. napján 
küldte meg az ajánlattételi felhívást a gazdasági szerep-
lőknek. 

Az ajánlattételi felhívás releváns rendelkezései: 

Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet. 

A szerződés típusa: Építési beruházás 

Fő CPV-kód: 45000000-7 

A szerződés tárgya: Sportpályák felújítása II. 

A közbeszerzés mennyisége: 

Sportpályák felújítása. A felújításra kerülő pályák mére-
te: 8.000 m². A pályafelújításhoz kötődő részletes felada-
tokat és a szükséges mennyiségeket a műszaki leírás 
tartalmazza. (az építési beruházás jellegének megfelelő-
en) 

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje. 
Időtartam hónapban: 12. 

Részekre bontás. Részajánlat tételére nincs lehetőség. 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét 
és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel a 
nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok jellege a 
felújításhoz ugyanolyan anyagok használatát, ugyan-
olyan technológia alkalmazását, ugyanolyan terjedelmű 
művezetést, valamint ugyanolyan organizációs szerve-
zést igényelne, amelyek az ellátandó feladatok részekre 
bontása esetén nem eredményeznék a közpénzek fel-

használása hatékony és felelős gazdálkodás szerinti 
elvének történő megfelelését.  

A közbeszerzés mennyisége:  

Sportpályák felújítása, amelynek során az elvégzendő 
feladatok az alábbiak:  

- szelektív gyomirtás 
- lyukasztás, talajréteg lazítás 
- gyepszellőztetés 
- felülvetés géppel, indító műtrágyával 
- felülvetés 40-80 gramm/m2 fűmaggal 
- felülvetés 40-80 gramm/m2 fűmaggal 4 hét eltel-

tével 
- homokszórás folyami kvarchomokkal 1 cm vasta-

gon 
- simító boronálás 
- talajelőkészítés műtrágyázáshoz 
- műtrágyázás 
- műtrágyázás 2 hét elteltével 
- növényvédelem 
- fátyolfóliázás.  

A felújításra kerülő pályák mérete: 8.000 m². A pálya-
felújításhoz kötődő részletes feladatokat és a szükséges 
mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza.  

Értékelési szempontok 

Minőségi szempont: 

1 fő felelős műszaki vezető szakember szakmai tapasz-
talata a jogosultság megszerzését követően vagy a jogo-
sultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felül 
(max 36 hó) 30 

Ár szempont: Ajánlati ár képzett érték (nettó Ft) 70 

Változatok nem fogadhatók el. 

A közbeszerzés nem európai uniós alapokból finan-
szírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos.  

A felhívás III. pontja tartalmazta a részvételi feltételeket. 

Az ajánlattételi határidőre 3 ajánlat érkezett. 

Az írásbeli összegezés szerint valamennyi ajánlattevő 
érvényes ajánlatot nyújtott be, az eljárás nyertese a jelen 
ismertetés szerint M Kft. lett.  
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Az ajánlatkérő, mint megrendelő, másrészről az M Kft., 
mint vállalkozó a vállalkozási keretmegállapodást 2023. 
április 19. napján kötötték meg nettó 123.250.400.-Ft 
vállalkozói díjon. 

A hivatalbóli kezdeményezés 

A hivatalbóli kezdeményező 2023. június 26. napján 
nyújtotta be a hivatalbóli kezdeményezését a Kbt. 152. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő tárgyi 
közbeszerzési eljárása ellen. 

Kérte az ajánlatkérővel szemben a jogsértés megálla-
pítását és jogkövetkezmények alkalmazását. 

A hivatalbóli kezdeményező szerint a szolgáltatásnak 
minősülő munkanemek, mind mennyiségében (12/1), 
mind ellenértékében (8.976.720.-Ft/2.268.800.-Ft) meg-
haladják az építési beruházásnak minősülő feladatokat.  

Az ajánlatkérő a feltehető jóhiszeműsége ellenére is 
tévesen ítélte meg a beszerzés fő tárgyát, mivel az a szol-
gáltatásmegrendelés irányába mutat, így az ajánlatkérő 
nem alkalmazhatta volna jogszerűen a Kbt. 115. §-a 
szerinti eljárást. 

Az ajánlatkérő észrevétele 

Az ajánlatkérő észrevételében rámutatott arra, hogy az 
eljárás előkészítésének menetében az ellátandó felada-
tok alapján felmérte, hogy a feladatok vegyes jellegűek 
és mind építési beruházási elemeket, mind pedig 
szolgáltatási elemeket is tartalmaznak. 

Az ajánlatkérő a tárgyi beszerzési eljárás menetében in-
dikatív ajánlatokat kért be egyrészről az eljárás becsült 
értékének meghatározása érdekében, másrészről pedig 
annak az alátámasztása érdekében, hogy a szolgáltatási 
elemek vagy pedig az építési beruházási elemek képvi-
selnek nagyobb arányt a tárgyi beszerzés keretében. 

Az ajánlatkérő az eljárás előkészítésének menetében 
megállapította, hogy a nyertes ajánlattevő által ellátan-
dó egyes feladatok a 45000000-7 Építési munkák kódon 
belül a Kbt. 1. számú mellékletében foglalt alábbi építési 
beruházási tárgyakat foglalják magukban: 

- lyukasztás, talajréteg lazítás (45110000-1 Épület-
bontás és bontási munka, földmunka; 45111000-8 

Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka; 
45112000-5 Földkitermelési és talajmozgatási mun-
ka; 45112200-7 Talajfelszedési munka; 45112500-0 
Földmozgatási munka) 

- gyepszellőztetés (45110000-1 Épületbontás és bon-
tási munka, földmunka; 45111000-8 Bontási, terep-
előkészítési és eltakarítási munka) 

- homokszórás folyami kvarchomokkal 1 cm vasta-
gon (45110000-1 Épületbontás és bontási munka, 
földmunka; 45111230-9 Talajstabilizálási munka; 
45112700-2 Tereprendezési munkák) 

- simító boronálás (45110000-1 Épületbontás és bon-
tási munka, földmunka; 45112700-2 Tereprende-
zési munkák, 45112720-8 Tereprendezési munkák 
sportpályákon és szabadidő-létesítményekben) 

- talajelőkészítés műtrágyázáshoz (45110000-1 Épü-
letbontás és bontási munka, földmunka; 45111000-
8 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka; 
45111200-0 Terep-előkészítési és eltakarítási mun-
ka) 

Ahogy a fenti bemutatás példázza, az ajánlatkérő által 
megrendelt munkák egy része több olyan CPV kódot is 
felölel, amelyek a Kbt. 1. sz. melléklete szerinti tevé-
kenységek körébe tartoznak, és amelyek építési beru-
házásnak minősülnek, és mint ilyenek mind az indi-
katív ajánlatok, mind pedig a benyújtott ajánlatok 
alapján magasabb értéket/arányt képviselnek, mint a 
szolgáltatás megrendelési elemek.  

A Döntőbizottság döntése és annak indokai 

A Döntőbizottság a hivatalbóli kezdeményezésalapján 
megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 
115. § (1) bekezdését.  

A Döntőbizottság ezért az ajánlatkérővel szemben 
500.000.-Ft bírságot szabott ki.  

A határozat indokolása a következőket rögzítette: 

Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Rész 115. §-a szerinti 
nyílt eljárását 2023. március 29. napján indította meg, 
melyre tekintettel a Döntőbizottság az e napon hatályos 



 

 

23 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ PLUSZ   2023. V. évfolyam 12. szám 

anyagi jogszabályi rendelkezések alapján folytatta le a 
vizsgálatot. 

A Döntőbizottság a kezdeményezés alapján az érdemi 
vizsgálatot lefolytatta, és az alábbi indokokra tekintettel 
megállapította az ajánlatkérővel szemben a jogsértés 
megtörténtét. 

A kezdeményezés szerint az ajánlatkérő megsértette a 
Kbt. 115. § (1) bekezdését, jogellenesen minősítette a 
jelen közbeszerzés tárgyát építési beruházásnak. 

A Döntőbizottság a hivatalbóli kezdeményezés vizsgá-
lata során a Kbt. 8. § (1)-(4), (8) bekezdéseit, a Kbt. 22. § 
(1) bekezdését, a Kbt. 115. § (1) bekezdését, továbbá a 
Kbt. e rendelkezésekhez fűzött jogalkotói indokolását 
alkalmazta. 

A Döntőbizottság a vizsgálata során figyelembe vette a 
joggyakorlatot is: 

A Fővárosi Törvényszék 102.K.700.437/2019/16. számú 
ítélete kimondja: 

„A törvényszék a rendelkezésre álló adatok alapján 
elöljáróban arra mutat rá, hogy az adott jogviszony 
tekintetében a beszerzésre speciális szabályokat az 
építési beruházás megítélhetősége tekintetében a Kbt. 
rendelkezéseinek alkalmazásával kellett megítélni, 
elsődlegesen nem az építési törvény építmény, vagy 
építési tevékenység fogalmának és nem is az építőipari 
kivitelezési tevékenységről rendelkező 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet (Épkiv.) jogfogalmainak volt jelen-
tősége a beszerzés tárgyát illetően, hanem a közbeszer-
zési jog által meghatározott definíciók alapján kellett 
meghatározni a jogvita tárgyát képező beszerzésnek a 
minősítését.” 

A Fővárosi Törvényszék 104.K.708.273/2020/13. számú 
ítélete kimondja: 

„A fő tárgy teszt alapján a közbeszerzési szerződés fő 
tárgyát körültekintően, eseti alapon, a szerződéses teljes 
ügylet objektív elemzésével (objektív bizonyítékok 
mentén) kell vizsgálni. A fő tárgyat a szerződést jellem-
ző, meghatározó alapvető kötelezettségek alapján kell 
megítélni. Ennek keretében az értékarányok figyelem-

bevétele csak egy, de nem kizárólagos tényező. Az 
Európai Unió Bírósága a C-412/04. számú ítéletének 48-
49. pontjaiban az építési beruházásra irányuló közbe-
szerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehan-
golásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi 
irányelv 1. cikkét értelmezve rögzítette: »Ily módon a 
93/37 irányelv alkalmazási köre különösen a szerződés 
fő tárgyához kapcsolódik, amely tárgyat azon közbe-
szerzés egészének objektív vizsgálata keretében kell 
meghatározni, amelyre e szerződés vonatkozik. Ezt a 
meghatározást a túlsúlyban lévő alapvető kötele-
zettségekre figyelemmel kell elvégezni, amelyek, mint 
ilyenek, jellemzik a közbeszerzési szerződést, szemben 
azokkal, amelyek csak járulékos vagy kiegészítő jelleg-
gel bírnak, és magából a szerződés tárgyából erednek, 
mivel az érintett különböző szolgáltatások vonatkozó 
összege e tekintetben csak egy olyan feltétel a többi 
között, amelyet figyelembe kell venni e meghatározás 
során.«” 

A Döntőbizottság a döntésénél figyelembe vette az 
ajánlatkérő által hivatkozott Nagykommentár a közbe-
szerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényhez (szer-
kesztette: Dezső Attila) Kbt. 22. § 1. Vegyes tárgyú 
közbeszerzésekhez tartozó megállapításokat, melyek 
szerint „A fő tárgy teszt alapján a közbeszerzési szer-
ződés fő tárgyát körültekintően, eseti alapon, a szerző-
déses teljes ügylet objektív vizsgálatával (objektív 
bizonyítékok mentén) kell vizsgálni. A fő tárgyat a 
szerződést jellemző, meghatározó alapvető kötelezett-
ségek alapján kell megítélni. Ennek keretében az érték-
arányok figyelembevétele csak egy, de nem kizárólagos 
tényező.” 

A Döntőbizottság rámutatott, hogy a Kbt. 115. § (1) be-
kezdése kivételesen, a nemzeti eljárásrendben, a kis 
értékű építési beruházások esetében alkalmazható eljá-
rásfajtát szabályozza, ha a közbeszerzés tárgya építési 
beruházás, az építési beruházás becsült értéke nem éri 
el a háromszázmillió forintot, és az ajánlatkérőnek a 
tisztességes verseny biztosításához e törvény által meg-
követelt, megfelelő számú teljesítésre képes gazdasági 
szereplőről van tudomása. A Kbt. 115. § (2) bekezdése 
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szerint az ajánlatkérő a versenyt akként biztosítja, hogy 
az eljárást megindító felhívás közzététele helyett leg-
alább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetle-
nül írásban ajánlattételi felhívást kell küldenie. Az áru- 
és szolgáltatás tárgyú megrendeléseket nyilvánosan 
meg kell hirdetni, a Kbt. 115. § (1) bekezdése e tárgyakra 
nem választható. 

Az ajánlatkérő kötelezettsége a tisztességes verseny biz-
tosítása, melyre tekintettel különös körültekintéssel kell 
eljárnia a közbeszerzés tárgyának, vegyes beszerzések 
esetében a fő tárgyának meghatározása során, amely a 
jogszerű eljárásfajta választásának garanciája.  

Vegyes beszerzések esetében a közbeszerzés tárgyának 
meghatározása összetett vizsgálatot igényel, nem ala-
pítható a fő tárgy kizárólagosan az értékarányokra, a 
meghatározást az alapvető kötelezettségekre figyelem-
mel, a közbeszerzési szerződés jellemzői alapján kell 
elvégezni. 

A fentiek figyelembevételével a Döntőbizottság azt álla-
pította meg, hogy a konkrét esetben valójában nem 
vegyes beszerzésről van szó. A közbeszerzés tárgyát az 
elérendő cél szempontjából kell elsősorban vizsgálni. 
Az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát „Sportpályák 
felújítása”-ként határozta meg, azonban a Döntőbizott-
ság álláspontja szerint a részletezett feladatok egyér-
telműen a gyepfelületek rendszeres, félévenként vagy 
évenként elvégzendő gondozását tartalmazzák. Az 
egyes részletezett munkafolyamatok mindezen rend-
szeres karbantartási tevékenység részei. Ennél fogva az 
elérendő cél alapján jelen esetben fel sem merül, hogy a 
beszerzés tárgya a Kbt. szabályozásában többféle 
tárgyat (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés, építési 
beruházás) is tartalmazna, azaz vegyes beszerzés lenne. 
A közbeszerzés tárgyát kizárólag szolgáltatás megren-
delése képezi. 

Az ajánlatkérő által építési beruházásnak minősített 
egyes tételek nem feleltethetők meg az általa felsorolt 
CPV kódoknak, ugyanakkor a beszerzés célját tekintve 
valamennyi tevékenység egyértelműen besorolható a 
77320000-9 CPV kódú sportpálya-fenntartás szolgálta-

tásba, tehát a jelen közbeszerzés tárgya a Kbt. 8. § (4) 
bekezdése szerint szolgáltatás megrendelésnek minő-
sül. 

A Döntőbizottság értékelte az ajánlatkérő által előter-
jesztett bizonyítékokat, és megállapította, hogy a közbe-
szerzés tárgya vegyes beszerzés esetében sem lenne 
minősíthető építési beruházásnak. 

A jelen vizsgálat tárgyát képező közbeszerzés esetében 
az ajánlatkérő által megállapított beszerzési tárgyak 
értéke között csekély eltérés van. Az ajánlatkérő által a 
beszerzési tárgyak értékének indikatív ajánlatokban 
kimutatott aránya a következőképpen alakult: 

Az egyik indikatív ajánlatban az építési beruházásnak 
minősített tételek összege 5.946.400.-Ft, ami 50,09%, a 
szolgáltatás megrendelésnek minősített tételek összege 
5.925.440.-Ft, ami 49,91%, a két beszerzési tárgy értéke 
közötti különbség mindössze 0,18%. 

A másik indikatív ajánlatban az építési beruházásnak 
minősített tételek összege 5.336.800.-Ft, ami 50,26%, a 
szolgáltatásmegrendelésnek minősített tételek összege 
5.282.400.-Ft, ami 49,74%, a két beszerzési tárgy értéke 
közötti különbség mindössze 0,52%. 

Ilyen esetben akár egyetlen tétel nem megfelelő besoro-
lása is megváltoztathatja az adott közbeszerzésre irány-
adó fő közbeszerzési tárgyat. 

A Döntőbizottság megítélése szerint a „Gyepszellőzte-
tés” tétel semmiképpen nem feleltethető meg a 
45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka, 
így ezen belül a 45111000-8 Bontási, terep-előkészítési és 
eltakarítási munka CPV kódoknak. Az ajánlatkérő által 
ezen belül megjelölt „terep-előkészítési és eltakarítási 
munka” 45111200-0 CPV kód alatt további 
alcsoportokra bontásra került a következők szerint: 

45111210-3 Robbantás és kapcsolódó törmelékeltaka-
rítási munka 

45111211-0 Robbantási munka 

45111212-7 Kő/törmelék eltávolítási munka 

45111213-4 Eltakarítási munka 
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45111214-1 Robbantás utáni eltakarítás 

45111220-6 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka 

45111230-9 Talajstabilizálási munka 

45111240-2 Talajvíz-elvezetési munka 

45111250-5 Talajvizsgálati munka 

45111260-8  Terep-előkészítési munka bányaművelés-
hez 

45111290-7 Közmű-előkészítési munka 

45111291-4 Terepkialakítási munka 

A „Gyepszellőztetés” tétel ezek közül egyik alcsoportba 
sem sorolható be, így nem tartozik a 45111000-8 Bontási, 
terep-előkészítési és eltakarítási munka CPV kód alá, 
ennél fogva már az ajánlatkérő által alkalmazott mód-
szerrel sem minősíthető építési beruházásnak a beszer-
zés. 

Amennyiben a „Gyepszellőztetés” tételt a fentiek alap-
ján nem építési beruházásként, hanem szolgáltatás 
megrendelésként vesszük figyelembe az indikatív aján-
latokban, akkor a beszerzési tárgyak aránya a követke-
zőképpen alakul. 

Az egyik indikatív ajánlatban az építési beruházásnak 
minősített tételek összege 4.836.800.-Ft lesz, ami 40,74%, 
a szolgáltatás megrendelésnek minősített tételek össze-
ge 7.035.040.-Ft lesz, ami 59,26%. A beszerzési tárgyak 
aránya tehát megfordul, a szolgáltatás megrendelés 
értéke 18,52%-kal magasabb lesz. 

A másik indikatív ajánlatban az építési beruházásnak 
minősített tételek összege 4.362.400.-Ft lesz, ami 41,08%, 
a szolgáltatás megrendelésnek minősített tételek össze-
ge 6.256.800.-Ft lesz, ami 58,92%. A beszerzési tárgyak 
aránya tehát megfordul, a szolgáltatás megrendelés 
értéke 17,84%-kal magasabb lesz. 

Mivel ezen egyetlen tétel minősítésének megváltozásá-
val a beszerzési értékek aránya jelentősen megváltozik, 
amely megváltoztatja a fő tárgy meghatározását, így a 
Döntőbizottság a többi, az ajánlatkérő által építési 
beruházásként azonosított tétel vizsgálatát mellőzte. 

A fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy 
az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 115. § (1) bekezdését.  
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KÖZBESZERZÉSI IRÁNYTŰ 
Az építési projektek megvalósítása során egy hagyományos beruházói ÁSZF hatékonyabb-e a 
FIDIC szerződéses rendszerénél „Ha az előnyökhöz mindig hozzászámítjuk a hátrányokat is, akkor 
bízhatunk vállalkozásaink sikeres megvalósításában.” (Szun-Ce: A háború művészete) 
During the execution of construction projects, is a traditional General Terms and Conditions 
more efficient than a FIDIC contract system? 
Dr. Szigeti Zsolt (LL.M.); Zsigmondi András, okl. építőmérnök, szakmérnök 

DOI: 10.37371/KEP.2023.12.3 

Címszavak: Általános Szerződéses Feltételek, Sárga Könyv, Piros könyv, közbeszerzés FIDIC, tisztességes szerződés, minta 
szerződés, pót- és többletmunka, szerződésmódosítás 

Absztrakt 

A feltett kérdést a szerzők jogi, joggazdaságtani, jogi és 
műszaki kockázatelemzési, mérnöki, FIDIC döntnöki 
szempontból vizsgálják, különös tekintettel arra, hogy 
mind megrendelői, beruházói, mind pedig vállalkozói 
szinten negatív sztereotípiák tapasztalhatók Magyaror-
szágon a FIDIC szerződéses rendszer alkalmazásával 
kapcsolatosan. Nálunk - különös módon, az európai 
országok között - nem létezik semmilyen sztenderd 
(vagy szokvány) szerződéses forma a kivitelezési tevé-
kenységre. A szerzők konklúziója, hogy jogi, joggazda-
ságtani, jogi és műszaki kockázatmenedzsment szem-
pontból előnyösebb, racionális a FIDIC szerződéses 
rendszer alkalmazása a beruházási, kivitelezési pro-
jekteknél a gyakori ÁSZF szerződéses rendszerhez 
képest, különös tekintettel arra, hogy a FIDIC szerző-
déses rendszer eredendően megfelel a tisztességes 
szerződéssel szembeni jogszabályi követelményeknek. 

Abstract 

The authors examine the question posed from legal, 
law-economic, legal and technical risk analysis, engi-
neering, and FIDIC dispute resolution perspectives, 
with particular regard to the fact that negative 
stereotypes are observed in Hungary at both the client, 
investor, and contractor levels in relation to the 
application of the FIDIC contractual system. Uniquely 
among European countries, there is no standard con-
tractual form in our country for construction business. 
The authors' conclusion is that from a legal, law-
economic, legal, and technical risk management per-
spective, it is more advantageous and rational to use the 
FIDIC contractual system in investment and con-
struction projects compared to the General Terms and 
Conditions (ÁSZF) contractual system, especially consi-
dering that the FIDIC contractual system inherently 
meets the legal requirements for a fair contract. 

Bevezető gondolatok 

Egy kis túlzással azt is lehet mondani, hogy az előnyök és 
hátrányok együttes mérlegelésének gondolatával, a had-
vezér, író, filozófus Szun-Ce idézett gondolata „letette” 
a kockázatelemzés alapját már az időszámításunk előtti 
időkben. Napjaink hazai beruházóit, megrendelőit is 
komoly dilemma elé állíthatja azon előnyök és hátrá-
nyok mérlegelése, milyen szerződéses rendszert alkal-
mazzanak különböző kivitelezési projektjeik megvaló-
sításához, legyen szó akár piaci, illetve közbeszerzési 
eljárásról. A gyakorlatban számos intézményi beruhá- 

zó, megrendelő rendelkezik a Ptk. 6:77. § (1) bekezdés 
szerinti általános szerződési feltétellel (továbbiakban: 
ÁSZF), amelyet annak érdekében dolgoztak ki, hogy a 
piaci, vagy közbeszerzési eljárásokban alkalmazzanak. 
Jelen publikációban a szerzők arra vállalkoznak, hogy 
nem tudományos részletességgel, hanem alapvetően 
gondolatébresztő jelleggel, de a szakmaiságot nem 
mellőzve, objektíven és röviden elemezzék azt a kérdést 
az előnyök és hátrányok együttes vizsgálatával, hogy 
Hatékonyabb-e a FIDIC szerződéses rendszer alkalmazása 

https://doi.org/10.37371/KEP.2023.12.3
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projektek megvalósítása során a beruházói ÁSZF (Általános 
Szerződéses Feltételek) szerződéses rendszerhez képest, külö-
nös tekintettel a tisztességes szerződés követelményeire? 

Vitathatatlan tény, hogy a beruházás és kivitelezés köz-
ponti eleme maga a szerződés, amelynek fontosságára 
már egy húsz évvel ezelőtti kockázatmenedzsment témájú 
német tanulmány is felhívta a figyelmet. 

„Egy rossz szerződés rossz szerződés is marad. Nincs 
olyan professzionális kivitelezési menedzsment, ami 
például a kalkulációs hibákat vagy a szerződés megva-
lósuló kockázatait (építési terület kockázatai, kivitelez-
hetetlenül szoros, kötbérhez kötött határidő) ki tudná 
küszöbölni.” 1  

Ennek megfelelően egyáltalán nem mindegy, hogy mi-
lyen szerződéses rendszer szerinti megállapodást alkal-
maznak a beruházók, megrendelők egy projekt megva-
lósítása során. Érdemes néhány gondolatot szentelni 
annak, hogy a vonatkozó joggazdasági szakirodalom2 
szerint milyen szempontokat kell szem előtt tartani, 
amikor a projekt tervezési ciklusában a beruházó/meg-
rendelő arról dönt, milyen szerződési rendszert kíván 
alkalmazni. 

Mivel a hatékonyságnak a projektre irányadó szerződéses 
rendszer kiválasztásánál is kiemelkedő jelentősége van, 
ezért törekedni kell arra, hogy az adott projekt cél 
elérése alacsonyabb költség mellett legyen lehetséges, 
azaz a választott szerződéses rendszer könnyen megis-
merhető, átlátható és alkalmazható, adaptálható legyen. A 
gazdasági hatékonyság szempontjából a kockázat elosz-
tását úgy kell meghatározni, hogy a jövőbeli szerző-
dések minél hatékonyabb viselkedésre ösztönözzenek, 
ezért fontos a jogi és műszaki kockázatelemzés is a pro-
jekttervezési fázisban. Joggazdaságtani alaptétel, hogy 
arra a félre célszerű telepíteni az adott kockázatot, 
amelyik alacsonyabb költséggel viselheti, ennek felté-
tele, hogy ez a fél a másik félnél több információval ren-
delkezzen a beszerzési lehetőségekről, engedélyezési 
eljárásról stb. 

Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy minél kevesebb felté-
telről kell megállapodni, annál kisebb a szerződéskötési 
                                                           
1 Horsch Rainer: Umsetzung eines RisikoManagementSystems, in: Baumarkt und Bauwirtschaft, 7. szám Bauverlag BV Gmbh, 
Gütersloh, 2002. 30. oldal. 
2 Robert Cooter -Thomas Ulen: Jog és közgazdaságtan (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2005). 
3 Ptk. 6:252. § 
4 Nagykommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Szerkesztette: Vékás Lajos/Gárdos Péter, Wolters Kluwer Hungary Kft. Budapest 
2. kötet, 1967. oldal. 

folyamat költsége, ezért fontos az ún. tranzakciós költség 
minimalizálása is hatékony irányadó szabályok, például 
FIDIC, és a szerződésekre vonatkozó, kötelező érvényű 
(kógens) és eltérést engedő (diszpozitív) Ptk. rendelkezé-
sek alkalmazásával. A beruházó/megrendelő részéről 
cél a legjobb lehetőség választása, mint racionális döntés, a 
kérdés az, hogy melyik a jobb lehetőség, egy saját ké-
szítésű ÁSZF-re alapuló vagy egy FIDIC szerződéses 
rendszer alkalmazása. 

Első lépésként célszerű megvizsgálni, hogy milyen kö-
telező jellegű szabályok alkalmazandók a kivitelezési 
tevékenység során és ezek megtalálhatók-e a FIDIC 
szerződéses rendszerben. 

A fővállalkozási/generálkivitelezési szerződés főbb 
kötelező tartalmi elemei  

Attól függetlenül, hogy a leendő beruházó/megrendelő 
milyen jogi megoldást választ, egyedileg kidolgozott 
megállapodást kíván-e kötni, vagy ÁSZF-es szerződéses 
rendszert akar-e alkalmazni, illetve a FIDIC szerződéses 
rendszerét szeretné-e használni, a kivitelezési tevékeny-
ségre vonatkozó, kötelező jellegű szabályokra tekin-
tettel kell lennie.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerint 
a kivitelezési jellegű tevékenységekre, mint speciális 
jogszabály, a 191/2009. (XI. 15.) Korm. rendelet (továb-
biakban Épkiv.) rendelkezései az elsődlegesen iránya-
dók. A Ptk. kifejezetten a „kivitelezési szerződés” sza-
bályozására egyetlen paragrafust használ3 azzal, hogy 
háttérszabályként, mint különös, vállalkozási jellegű 
szerződéstípusra a „vállalkozási szerződés” alapvetően 
diszpozitív rendelkezéseit rendeli. A Ptk. nem jelöli 
meg, hogy a kivitelezési tevékenység részletes szabá-
lyait milyen jogszabályok tartalmazzák, de a törvényt 
előkészítő Kodifikációs Bizottság tagjai által készített 
ún. „Nagykommentár”4 hivatkozik a 191/2009. (XI. 15.) 
Korm. rendeletre:  

„A kivitelezési szerződésre külön jogszabályok – meg-
határozóan az Épkiv. – részletes rendelkezéseket tartal-
maznak. Ezeket a rendelkezéseket az adott jogsza-
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bálynak – így az Épkiv. kormányrendeletnek – a saját 
maga által meghatározott hatálya alá tartozó körben – 
tehát nem a Ptk.-t általánosságban kiegészítő jelleggel – 
kell alkalmazni.” 
Az Épkiv. pedig direkten szabályozza a Ptk. háttér-
szabály jellegét5. A fentiek alapján kimondhatjuk, hogy 
az Épkiv. eltérést nem engedő, kógens módon szabályoz 
kérdésköröket, amelyeket kötelező jelleggel kell figye-
lembe venni a kivitelezési tevékenységre irányuló szer-
ződések megkötésénél. Ennek megfelelően az Épkiv. 
tárgyi hatálya (1. §) alá tartozó kérdésekben (pl. kivite-
lezési szerződés formája, tartalma, kit terhel az enge-
délyek beszerzésének kötelezettsége, műszaki átadás-
átvétel szabályai) az Épkiv. szabályai megelőzik a Ptk., 
alapvetően eltérést engedő szabályait és ezektől a felek 
nem térhetnek el. Nézzük azokat a kötelező szerződési 
elemeket, amelyekről az Épkiv. alapján a feleknek ren-
delkezniük kell, és hogy ezek megtalálhatók-e a FIDIC 
szerződéses rendszerben. 
Az Épkiv. 3. § (2)-(10) bekezdés tartalmazza a kivite-
lezési tevékenységre irányuló szerződés kötelező tartalmi 
elemeinek felsorolását. Az értelemszerű, szerződésen-
ként változó tartalmi elemek mellett, mint a felek meg-
nevezése, a munkaterület megjelölése stb. vannak olya-
nok, amelyek speciálisak, mint amilyen például, az 
építtető/megrendelő kifejezett nyilatkozata arról, hogy 
a kivitelezési tevékenység ellenértékével teljes mérték-
ben rendelkezik. Továbbá a többletmunka és pótmunka 
elszámolási szabályok rögzítése és ezzel kapcsolatosan 
a tartalékkeret kérdése. A többletmunka és pótmunka elszá-
molási szabályok kérdései azért különösen érdekesek 
FIDIC szempontból, mert a FIDIC szerződéses rendszer 
kifejezetten nem tartalmazza ezeket a kifejezéseket, vi-
szont sokkal alaposabban fogalmazza meg e fogalmak 
gyakorlati megfeleltetését. (Erre a kérdésre később 
visszatérünk). Ezeken felül, azonban a FIDIC szerződé-
ses rendszer alapvetően tartalmazza a jogszabály által 
előírt szerződéses jogokat és kötelezettségeket, ezért 
ezen „minta” megállapodási feltételek alkalmazhatók, 
mind piaci alapú, mind pedig közbeszerzési projektek 
kivitelezésénél. Attól függetlenül, hogy melyik FIDIC 
„Könyv” alkalmazásának lehetősége merül fel, többek 

                                                           
5 191/2009. (XI. 15.) Korm.r. 3. § (4) bekezdés. 
6 Jelen tanulmányban amikor nagy betűvel írjuk a „Mérnök”-öt, azt a személyt vagy szervezetet jelenti, aki a (FIDIC szóhasználata 
szerint) megrendelő műszaki képviselőjét és a magyar jog szerinti műszaki ellenőrt jelenti. 

között az alábbi témák szabályozása megtalálható ben-
nük: 

- megrendelő képviselőjének jogai és kötelezettségei 
(pl. Mérnök6 és/vagy műszaki ellenőr), 

- munkaterület biztosítási kötelezettség, 

- organizációs kötelezettség,  

- előre nem látható körülmények (amely lehet az 
Épkiv. és a Ptk. szerint többletmunka, illetve 
pótmunka), 

- szavatossági (jótállási) feltételek, 

- megvalósulási tervek, 

- késedelmi kötbér, 

- munka felfüggesztése, 

- határidő hosszabbítás, 

- műszaki átadás-átvétel, 

- szerződéses ár (átalányár, tételes elszámolás), 

- felmondás, 

- felmerülő viták rendezése. 

A fentiek alapján látható, hogy a FIDIC szerződéses 
rendszer alapvetően megfelel a kivitelezési tevékeny-
ségre vonatkozó, a kötelező jogszabályi előírásoknak, 
ezért ezeket nem kell külön kidolgoznia a beruházónak, 
megrendelőnek, hanem elegendő csak megfelelő módon 
adaptálnia. 

A FIDIC szerződéses rendszer lényeges alapelvei 

A FIDIC-feltételek világszerte elismertek (és az építő-
iparban megkötött szerződések megfelelő előrehala-
dásának előfeltételeit biztosítják), ráadásul az összes EU 
államban már több mint két évtizede alkalmazzák 
ezeket a szerződési feltételeket az európai alapokból 
vagy magántőkéből finanszírozott projektek megvaló-
sítására. A jelenlegi európai gyakorlatot bemutatja a 
2022-ban megjelent szakkönyv, ami átfogó listát tar-
talmaz a referenciaanyagokról, amelyeket figyelembe 
kell venni több mint 15 joghatóság esetében és az egyes 
joghatósági fejezeteket, valamint a FIDIC szerződések 
adott joghatóságon belüli alkalmazásában tapasztalta-
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kat.7 A FIDIC szerződések biztosítják az objektivitást és 
az átláthatóságot, amely általában véve a közpénzek, és 
különösen a vissza nem térítendő források felhasználása 
során annyira szükséges. 

A Róma I. EK rendelet8 nem zárja ki, hogy a felek közös 
ügyleti akarattal nem egy adott állam anyagi jogát vagy 
nemzetközi egyezményt tekintsenek irányadónak szer-
ződéses kapcsolatukban. A választás lehetősége azon-
ban elvileg továbbra is a hagyományos értelemben vett 
"jogra", azaz állami vagy uniós jogalkotási aktusra, mint 
anyagi jogra korlátozódik. A szerződés beágyazódik az 
abban meghatározott, kikötött jogba, a jogviszony létét 
és jövőjét ez a deklarált jogrendszer határozza meg. 
Mindig a szerződésre választott jog az irányadó, ha 
annak alkalmazása kötelező (kógens) vagy kényszerítő 
(imperatív) jellegű. A FIDIC rendszer egyik alapelve, 
hogy nemzetközi jellege ellenére kimondottan nem 
kíván az adott ország jogrendje fölé emelkedni. Ennek 
eszköze az ún. „Különös Feltételek” (továbbiakban: 
KSzF) alkalmazása. Ezzel lehet az Általános Feltételek 
Alcikkelyeit átfogalmazni, kiegészíteni, törölni vagy új 
alcikkelyt hozzáadni. KSzF alkalmas a projekt speci-
fikus feltételek kiigazítására, valamint a hazai jogsza-
bályok miatt felmerülő eltérések rendezésére.  

A FIDIC szerződéses feltételek sorozata lefed csaknem 
minden fajta mérnöki- és építési projekt típust. A FIDIC 
szivárvány színű világa 9 kezelhető és értelmezhető 
különböző szempontok alapján: 

- A projekt típus (szerződés tárgya) szerint 

- A tervekkel szemben viselendő felelősség meg-
osztása  

- A Megrendelő szerepe szerint 

- Kockázatok megosztása szerint 

- Finanszírozás típusa / jellege szerint 

- Kifizetés rendszere szerint 

- A szerződés dokumentumai szerint. 

                                                           
7 Lásd: Donald Charrett: FIDIC Contracts in Europe: A Practical Guide to Application, Taylor & Francis, 2022. nov., 978-1-03-
206223-5 (ISBN). 
8 Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról 
(Róma I.). 
9 Záhonyi Zoltán: A FIDIC SZERZŐDÉSES RENDSZEREI, Mérnöki tanácsadás és a FIDIC szerződéses rendszer, Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest 2016. 
10 Ptk. 6:62. § [Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség] (1) A felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés 
megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges 
körülményekről.  

A „szabványosított” szerződések alkalmazásával mini-
malizálható a projekt meghiúsulásának kockázata, az 
alacsony minőség, a késedelmek, a költségek „elfutása” 
és a viták kialakulása ill. elnyújtása. A FIDIC szerződési 
formanyomtatványok szerződéses mechanizmust (eljá-
rásokat) biztosítanak a felek kivitelezés közbeni együtt-
működésére, a műszaki és időbeli kontroll módjára, 
valamint a követelések és jogviták hatékony kezelésére. 
Ezek célja hagyományosan a viták korai rendezése és a 
viták elkerülése, ugyanis a viták elkerülése és a vita-
rendezési tevékenységek költséges jogi munkával 
járnak. A FIDIC az építőipari gyakorlat alapján elismeri, 
hogy Változtatás – vagy a körülmények változása – még 
akkor is elkerülhetetlen, ha sok módosulás megfelelő 
tervezéssel és előkészítéssel általában csökkenthető. De 
nagy projektek esetén a Változtatások vagy Követelések 
felmerülése mégis elkerülhetetlen és ez az iparágban 
mindenütt része a normális munkavégzésnek. A válto-
zások következtében számos esetben módosul a Meg-
valósítás Időtartama, de ettől függetlenül a többrétű 
szabályozás a projekt lehető legkorábbi befejezését 
célozza meg a FIDIC által előírt eljárási rendelkezések 
által, (ami egyébként mindkét szerződő fél érdeke). Az 
„együttműködés a munka érdekében” koncepció számos 
eleme jelenik meg a szerződéses rendszerben, amelyek 
részben a változások kezelésére vonatkozó mechaniz-
musok meghatározásában öltenek testet és ez túlmutat 
a Ptk. együttműködési kötelezettséget előíró törvényi 
szabályán10. 

A „munkának mindig haladnia kell” elv érvényesülését, 
úgy oldja meg a FIDIC szerződéses rendszer, hogy a 
vállalkozónak végre kell hajtania a Mérnök döntését, 
még akkor is, ha nem tudja előre, hogy a változtatásért 
mennyi térítést vagy időtartam hosszabbítást fog kapni, 
azaz előbb kell általában egy feladatot vagy Változtatást 
végrehajtani, mielőtt annak ellenértékében megegyezne 
a Megrendelővel.  
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A munka végrehajtása szempontjából logikus és ésszerű 
eljárás, hogy a kivitelezés haladjon egy esetleges árvita 
ellenére is. Ellentételezésként, ennek fejében a szerző-
déses mechanizmussal azt ígéri a vállalkozónak, hogy 
„gyorsított” eljárásrendet valósít meg, amit több előírt 
„ügyintézési” határidő biztosít. De ugyanezt biztosítja a 
kétszintű vitarendezési mód, a Döntőbíráskodás és Vá-
lasztottbírósági eljárások is, tekintettel arra, hogy 
ezeknek a fórumoknak az elvárt eljárási időtartama 
meghatározható, ezért a világ minden részén – és 
Magyarországon is – sokkal gyorsabbak egy hagyo-
mányos bírósági eljárásnál. A rögzített határidők és 
előírt mechanizmusok viszont azzal járnak, hogy a szi-
gorúbb eljárásrend több kötött formát és írásos do-
kumentálást követelnek meg, azaz ettől „bonyolultabb-
nak” látszik.  

Lássuk be, nem bonyolultabb, csak azt követeli meg a 
rendszer, hogy dokumentálva legyen minden esemény, 
történés vagy állásfoglalás a kellő időben (ami e-
gyébként nem mond ellent a magyar jogrendnek vagy 
építési naplóra vonatkozó Épkiv. előírásoknak). Érde-
mes röviden áttekinteni, hogy az előzőekben ismertetett 
alapelvek megvalósulását milyen módon biztosítja a 
FIDIC szerződéses rendszer, azaz melyek a FIDIC alap-
elvek eszközei. 

3.1. Pontos (fogalom) meghatározások 

Minden FIDIC alapú szerződés (illetve a szerződéses 
feltételek) fogalom meghatározásokkal, definíciókkal 
kezdődik. Ezen, pontosan meghatározott fogalmakat a 
szerződéses feltételekben nagy kezdő betűvel írják min-
denütt annak érdekében, hogy az ugyanilyen formájú, 
de nem ugyanazt a kifejezett dolgot vagy személyt 
megjelölő egyéb szavaktól, kifejezésektől egyértelműen 
meg lehessen különböztetni. 

3.2. Szigorú eljárásrend központúság 

A FIDIC szerződéses rendszerekben minden, a szerző-
dő felek által megteendő intézkedésnek, cselekvésnek 
szigorú eljárásrendje van. Ezáltal is egyértelműbb a 
felek szándéka és a félreértések, tévedések előfordulása 
csökken. Néhány esetben, ha az egyik fél elmulasztja az 
adott eseményre vonatkozó eljárásrend követését, ak-

                                                           
11 TUDÓSÍTÁS a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet összes szakosztályainak 1935 december 4-én megtartott egyetemes 
szaküléséről, MELLÉKLET A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYÉNEK 1935. DECEMBER 15-i, 51—52. 
SZÁMÁHOZ. 

kor ezáltal a szerződés szerint egyébként fennálló jogo-
sultsága elvész, azaz jogvesztéshez vezethet! 

3.3. Csaknem mindenre kiterjedő komplexitás 

Mivel a szerződéses feltételeit a FIDIC legtöbb esetben 
nemzetközi körben, teljes értékűen alkalmazhatónak 
szánja, ezért a lehető legsokoldalúbban próbálja integ-
rálni mindazt a szerződéses megoldást, amelyet az 
eddigi tapasztalatok alapján, illetve a világ összes táján, 
a különböző jogrendszerekre tekintettel való alkalma-
zás szempontjából szükségesnek tart. 

3.4. Kiegyensúlyozottság (a kockázatok világos és igazságos 
megosztása) 

A FIDIC kimondottan szem előtt tartja azt, hogy a szer-
ződés szerinti felelősségek, illetve a kockázatok viselése 
megfelelő módon legyen ellentételezve a másik fél 
részéről és viszont. Az igazságos és tisztességes („fair") 
és kölcsönösen méltányos, ésszerű („reasonable”) eljárá-
sok a FIDIC szerződéses rendszerek alapelvei közé 
tartoznak. 

FIDIC szerződéses rendszer alkalmazása a szerződő 
felek közötti kiegyensúlyozott együttműködést és a 
viták objektív alapú rendezését biztosítja, pontos sza-
bályok szerinti eljárásrenddel és szereplőkkel. Egyik fél 
számára sem biztosít beépített előnyt és ezzel az erő-
fölénnyel való visszaélés lehetőségét, amit a különböző 
szerződéstípusokhoz kidolgozott szabályok és eljárás-
rendek garantálnak. 

A FIDIC szerződéses rendszer jellege 

A FIDIC-kel (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils – Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szö-
vetsége) kapcsolatos ellenérzés nem új keletű, ezzel 
kapcsolatos cikkek Magyarországon már 1935-ben 
megjelentek11 és valamilyen okból tapasztalható, hogy 
ez az ellenérzés jóval hosszabb ideig tart, mint az a 
nemzetközi téren és kiemelten a környező országokban 
tapasztalható.  

A FIDIC szerződéses rendszer jellegének vizsgálatát 
érdemes azokkal az alapvető tévhitekkel kezdeni, a-
melyek miatt a beruházók/megrendelők bizalmatlanul 
tekintenek a FIDIC szerződéses rendszerre. Dr. Gálik 
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Gabriella publikációjában12 az alábbiakban foglalta ösz-
sze az öt, leginkább hangoztatott tévhitet: 

- nincs az adott projektre illő szerződés, 

- nem harmonizált a magyar joggal, 

- a struktúra fenntartása nagyon drága, 

- a FIDIC túl bonyolult, 

- a piaci szereplők nem ismerik. 

Alapvetően egyetértve a hivatkozott cikk szerzőjével 
levezethető, hogy a fenti sztereotípiák tételesen cáfol-
hatók. Ugyanis mindig található az adott projektre 
alapvetően illő FIDIC szerződés minta, ugyanis pont ezt 
a célt szolgálja a FIDIC „Sárga Könyv”13, „Piros 
Könyv”14, „Ezüst Könyv”15, „Zöld Könyv”16  és a többi 
szerződés minta. A FIDIC szerződésminták nemzetközi 
együttműködés keretében kidolgozott olyan szerződési 
keretek, amelyek úgy készültek, hogy jogrendszertől 
függetlenül alkalmazhatók legyenek. A jogrendszertől 
független jellegre tekintettel szükséges az adott FIDIC 
szerződésminta „finomhangolása” a Különös Feltételek 
alkalmazásával a magyar joggal, tekintettel a vonat-
kozó, kötelező érvényű jogszabályokra, például az 
Épkiv., valamint a Ptk. kógens és diszpozitív előírásaira 
és természetesen az adott ügylet jellege által determinált 
felek akaratára. Ez azonban semmivel nem bonyo-
lultabb, mint egy egyedi vagy ÁSZF alapú szerződés 
kidolgozása.  

A FIDIC mintákban szereplő Mérnök és döntőbizottság 
igénybevétele, szemben a közvélekedéssel hatékonyabb 
lehet, mint egy felek közötti jogvita éveken keresztül 
tartóan a rendes, állami bíróságok előtt. Mind a Mérnök, 
mind pedig a döntőbizottság tanácsadói funkciói hozzá-
járulhatnak ahhoz, hogy a viták még a peren kívüli vita-
rendezési eljárás során megoldódjanak, ezzel biztosítva 
a költséghatékony és szakmailag megalapozott konflik-
tus rendezést. 

                                                           
12 Dr. Gálik Gabriella: Öt tévhit a FIDIC szerződésekkel kapcsolatosan (jogászvilág.hu 2015.07.13.). 
13 Plant and Design-Build Contract 2nd Ed (2017 Yellow Book) ISBN13: 978-2-88432-082-5; „Sárga Könyv” Üzemek, Telepek és 
Tervezési–Építési Projektek Szerződési Feltételei. 
14 Construction Contract 2nd Ed (2017 Red Book, Reprinted 2022 with amendments) ISBN13: 978-2-88432-084-9- „Piros Könyv” 
Építési Munkák Szerződési Feltételei Megrendelő által megtervezett Magas-és Mélyépítéshez. 
15 EPC/Turnkey Contract 2nd Ed (2017 Silver Book Book Reprinted 2022 with amendments) ISBN 13:978-2-88432-083-2; „Ezüst 
Könyv” Kulcsrakész Létesítmények Szerződéses Feltételei Tervezés-Beszerzés-Építés…. 
16 Short Form of Contract 2nd Ed (2021 Green Book) ISBN13: 978-2-88432-120-4; „Zöld Könyv” Rövid Szerződéses Forma. 

A tévhitek további eleme, hogy „túl bonyolult". Való 
igaz, hogy a világunk sokkal bonyolultabb, mint évtize-
dekkel ezelőtt, és a számítógépekkel napjainkban sok-
kal több „papírt gyártunk”, mint korábban. De valóban 
bonyolultabb az, ha a szerződő felek kötelezve vannak 
arra, hogy az eseményeket vagy véleményüket írásban 
rögzítsék? A FIDIC szerződéses rendszer nem bonyo-
lultabb, mint egy ÁSZF szerződéses rendszer, hanem 
jobban szabályozott, sőt az ÁSZF-fel szemben számos 
előnnyel jár a FIDIC minták használata, ahogyan arról a 
későbbiekben részletesebben szó lesz.  

Végül, ami az utolsó, ötödik tévhitet illeti, kiemelendő, 
hogy a FIDIC szerződéses feltételek széles körben előre 
megismerhetők, publikusak, jobban, mint például egy 
beruházói, megrendelői egyedi ÁSZF, persze ehhez 
szükséges a megismerés szándéka is. Ennek megfe-
lelően, az információs asszimetria problémája kevésbé 
jelentkezik a FIDIC szerződéses rendszer használata 
során, mint egy ÁSZF alkalmazása során. 

A fentieken felül azt is szükséges kiemelni, hogy a 
FIDIC szerződéses szabályrendszere törekszik a felek 
közötti ex ante kockázatok racionális megosztására és az 
ezzel járó tranzakciós költségek előre kalkulálására 
szerződésszegés esetén. Ez egy kiegyensúlyozott, kiszá-
mítható együttműködést tehet lehetővé a szerződéses 
partnerek között. A FIDIC szerződéses rendszer ugyan-
olyan szokványnak tekinthető, mint például a nem-
zetközi kereskedelemben alkalmazott ICC INCO-
TERMS feltételek, azonban több annál. Ameddig az ICC 
INCOTERMS paritások csak az adott ügylet alapvető 
lényegét határozzák meg a kockázatok megosztásával, 
mondjuk az EXW paritás alkalmazásánál, addig a FIDIC 
szerződéses rendszer egy részletes és alkalmazható 
mintát ad az adott kivitelezési tevékenység teljes folya-
matára. 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a szerződésminta 
nem azonos az ÁSZF-fel, ez a lényeges különbségtétel 
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egyértelmű a vonatkozó felsőbírósági gyakorlat alapján 
is. Például a Győri Ítélőtábla 2012-ben meghozott 
ítélete17 a következőket tartalmazza: 

„Ha a szerződésmintát ajánló féllel szerződő feleknek 
fennállt a reális lehetőségük arra, hogy a kikötések 
tartalmát érdemi megfontolás tárgyává tegyék, attól eltér-
jenek, és ez irányú igényük esetén mód volt az előre 
megfogalmazott szerződési feltételek megfelelő módo-
sítására, a támadott szerződéses kikötések egyedileg 
kialkudottnak, megtárgyaltnak tekintendőek, erre fi-
gyelemmel nem minősíthetőek általános szerződési fe-
ltételeknek.”  

Mivel a FIDIC használata szerződésminták és nem ÁSZF 
alkalmazását jelenti, ezért a vonatkozó Ptk. szabályok 
alapján – amelyekről a későbbiekben szó lesz – nem kell 
megfelelnie egy sor, kötelező jellegű törvényi előí-
rásnak, mondjuk, nem kell külön figyelemfelhívás 
azért, mert az adott szerződési kitétel eltér a szokásos 
üzletági gyakorlattól, a Ptk. szabályaitól vagy a felek 
korábbi szerződéses gyakorlatától. A Ptk. alapvetően 
eltérést engedő (diszpozitív) szerződési szabályai alapján a 
FIDIC alkalmazható a speciális közbeszerzési ügyle-
tekben is, hiszen a FIDIC szerződési szabályok is ugyanúgy 
eltérést engedők, mint a Ptk. szabályok. Ezt igazolja az adott 
FIDIC „Könyv” esetében a FIDIC Általános és Különös 
Feltételek viszonya, de figyelni kell arra, hogy az 
Általános Feltételek felek általi korrekciója esetén ne 
legyen ellentmondás az adott Általános és Különös 
Feltétel között, mert különben a Ptk., vagy a Kbt. alapján 
semmis, érvénytelen lehet az adott kikötés. Ameny-
nyiben tehát a felek el kívánnak térni az adott FIDIC 
„Könyv” Általános Feltételeitől, kellő körültekintéssel 
kell eljárniuk, amely kellő körültekintést sokan alapta-
lanul „bonyolultnak” tartják, azonban ez a „bonyo-
lultság” a valóságban sokkal egyszerűbb, mint a Ptk. 
ÁSZF szabályainak való megfelelés. 

Megjegyzendő, hogy a FIDIC szerződéses rendszer 
részletes elemzése jelentősen meghaladná a jelen pub-
likáció tartalmi kereteit, ezért a szerzők csak a jelzett 
problémakör rövid ismertetésére vállalkoztak.  

Az Épkiv-ben és a Ptk.-ban nem szabályozott lényeges 
kérdéskörök 

A FIDIC szerződéses rendszer alkalmazásának megfon-
tolásakor tekintettel kell lenni azokra a kivitelezési 

                                                           
17 Győri Ítélőtábla Gf. IV. 20.189/2012/4. számú ítélete. 

tevékenységgel kapcsolatos szabályozási témakörökre 
is, amelyek nem találhatók meg sem az Épkiv-ben, sem 
pedig a Ptk.-ban, illetve amelyek eltérnek a Ptk. eltérést 
engedő szabályaitól. Ezek a hivatkozott szabályozási 
kérdéskörök olyan, a kivitelezési gyakorlatban rendsze-
resen előforduló problémák, amelyek megfelelő módon 
történő szerződéses rögzítése jelentős vitákat előzhet meg 
a felek között és megalapozza a munkahelyi együtt-
működést. Csak címszavakban, ezek az alábbiak:  

- „többszereplős” szerződési konstrukció lehetősé-
ge (konzorcium szabályozása), 

- képviseleti jogosultság szabályozása, 

- kötelező írásbeli kommunikáció előírása,  

- a hivatalos kommunikációs csatornák 

- bejelentési és válaszadási idők szabályozása, 

- felek közötti kockázatmegosztás elvei, 

- „vis maior” esetkörének kifejezett szabályozása, 

- konkrét szerződéses árkorrekciós képlet szabályo-
zása, 

- minőségbiztosítási előírások, 

- ütemterv készítési kötelezettség, 

- környezetvédelmi szabályok, 

- építési helyszín biztonsági szabályok, 

- szabadalmi jogok, 

- teljes eredménykötelem átadási tilalom alvállal-
kozó bevonása esetén, 

- kijelölt alvállalkozó státusza, 

- teljesítés joghatásának kizárása megrendelő általi 
birtokba/használatba vétel esetén, 

- felelősségbiztosítási kötelezettség, 

- vállalkozói igények érvényesítésének az általános 
eljárási szabályai, 

- döntőbizottsági vitarendezés és ezzel a hossza-
dalmas peres eljárások elkerülésének szabályo-
zott lehetősége. 

A fenti felsorolásból különösen kiemelendők, a vis maior 
szabályozás, az árkorrekciós képlet, a teljes eredménykö-
telem átadási tilalom alvállalkozó bevonása esetén, a 
teljesítés joghatásának kizárása megrendelő általi birtokba-
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vétel esetén, a vállalkozói igények érvényesítésének érvénye-
sítési határideje, és végül a döntőbizottsági vitarendezés. 

Az elháríthatatlan erőhatalom, azaz a vis maior kérdése – 
COVID 19-cel és az orosz-ukrán háborúval terhelt 
gazdasági és társadalmi környezetben – kiemelten fon-
tos. Ugyanis a magyar polgári jog „nem ismeri” a vis 
maior tételes szabályozását, kizárólag csak a bírói 
gyakorlatból lehet ennek jellegére következtetni. Ezért a 
FIDIC szerződéses rendszer jelentős segítséget nyújt a 
feleknek azzal, hogy „alapszinten” kínál vis maior sza-
bályozást, rendezi a fogalom meghatározását, amelyet a 
felek közösen bővíthetnek (például gazdasági vis maior 
eseményeket is meghatározhatnak stb.).  

Az árkorrekciós képlet is különösen aktuális a beszerzési 
és egyéb nehézségeket okozó COVID-19-cel és az orosz-
ukrán háborúval terhelt jelenlegi gazdasági környe-
zetben. Ennek célja, hogy jelentősen csökkentve a 
beruházó, megrendelő, valamint kivitelező közötti díj-
vitákat, már a szerződés megkötésekor előre 
szabályozza az indokolt árkorrekció lehetőségét. Meg-
említendő, hogy a FIDIC „Könyvekben” található ár-
korrekciós képlet módszerét „vette át” az ÉVOSZ 
(Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége) által 
2022.05.16.-án közzétett18, és a Pénzügyminisztérium 
által jóváhagyott ajánlásában foglalt árkorrekciós mód-
szer és képlet. A Közbeszerzési Tanács elfogadta az 
ÉVOSZ árindexálási képletet és beépítette vonatkozó 
útmutatójába19. Ezek az események is igazolják, hogy a 
FIDIC által már sokkal korábban kidolgozott árkor-
rekciós képlet és maga az árkorrekció lehetőségének 
szerződési feltételként való rögzítése egy előremutató 
lépés volt20. (Megjegyezzük, hogy ilyen megoldás alkal-
mazása az állami építési beruházások rendjéről szóló 
2023. évi LXIX. törvényben, valamint a már megjelent 
13/2023. (I. 24) Korm. rendeletben is szerepel.) 

 A teljes eredménykötelem átadási tilalom alvállalkozó be-
vonása esetén a tisztességes vállalás, a nyerészkedés 
lehetőségének kizárását szolgálja, elkerülendő, hogy az 

                                                           
18 ÉVOSZ Útmutató építési-beruházási célú közbeszerzések szerződésmódosításához (letölthető: evosz.hu/sajto/közlemenyek). 
19 A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött 
szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (2023. május 25.) 15. old. 
20 Zsigmondi András: Mennyit ér a rendes üzleti kockázatot meghaladó sérelem, és ki viseli az építőipari infláció terheit? 
Közbeszerzési Jog 2023/ 5. évf. 3. szám 
21 191/2009. (XI. 15.) Korm.r. 32. § (1) bek. 
22 Varga Tamás: A FIDIC 20.1 alcikkely szerinti igénybejelentési határidő jogi jellegének és a jogvitában lefolytatandó bizonyítási 
eljárás tárgyi hatókörének meghatározása a Választottbírósági gyakorlatban, Budapest, Gazdaság és Jog 2021/1.sz. 18.-23. oldal. 

adott kivitelező az elvégzendő feladatok „leosztásával” 
mentesülhessen az eredménykötelemben történő aktív 
részvétel kötelezettsége alól. 

A teljesítés joghatásának kizárása megrendelő általi birtokba-
vétel esetén kétségtelenül nincs összhangban a Ptk. 6:247. 
§ (4) bek-el, amely a teljesítés joghatását fűzi ahhoz, ha 
a megrendelő formális átadás-átvételi eljárás lefolyta-
tása nélkül birtokba veszi az elkészült projektet. A 
FIDIC szerinti szabályozás viszont jelentősen csökkenti a 
felek közötti jogvita lehetőségét azzal, hogy csak formális 
átadás-átvételi eljárás lefolytatásához fűzi a teljesítés 
joghatását. Ez a koncepció egyébként teljes összhang-
ban van a Épkiv. kötelező jellegű szabályozásával21, 
amely szerint a feleknek formális műszaki átadás-
átvételi eljárást kell lefolytatniuk, tehát nem elégséges a 
megrendelői részről tanúsított „hallgatólagos” átvétel, 
amely birtokbavétellel valósulhat meg.  

A vállalkozói igények érvényesítési határideje a Ptk. szerinti, 
elévülési jellegű öt év, kissé eltérő a FIDIC szerződéses 
rendszerében. Amennyiben a magyar anyagi jog került 
kikötésre a szerződésben, akkor ugyanúgy érvényes 
lesz az 5 éves elévülési határidő, egy kivétellel. Az 
Általános Feltételek (ÁF) 20.1. pontja 28 napos jogvesztő 
igénybejelentési határidőt határoz meg, de ez a 
bejelentés még nem jelenti az igény összegszerű megha-
tározását, hanem csak bejelentése annak, hogy a vállal-
kozó olyan körülményekkel találkozott, ami véleménye 
szerint okot adhat későbbi igénybejelentésre. Ezzel a 
bejelentéssel megadja a lehetőséget a megrendelőnek, 
hogy a többletköltség felmerülését elhárítsa, az okot adó 
körülményt megvizsgálja, intézkedjen az elkerüléséről, 
vagy ha ez nem lehetséges, akkor alaposabban nyomon 
kövesse a kapcsolódó tevékenységeket és költségeket. 
Ez a sokat vitatott alcikkely tulajdonképpen a Ptk. 6:62. 
§ szerinti, együttműködésre vonatkozó előírásnak egy 
speciális és jól meghatározott esete. Korábban a jog-
gyakorlatban és a bírói gyakorlatban nem volt egyér-
telmű22, hogy elévülési, vagy jogvesztő jellegű-e a hivat-
kozott igénybejelentési határidő, de az utóbbi években 
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már ezzel kapcsolatosan egyöntetűnek tekinthető, mind 
a választottbírósági, mind pedig a rendes bírósági 
gyakorlat, jogvesztő az igénybejelentési határidő. Pél-
dául a Győri Ítélőtábla23 egy 2018-as döntésének indo-
kolásában az alábbiakat fogalmazza meg a FIDIC 
szerződéses rendszerével és a vállalkozói igényérvé-
nyesítés határidejével kapcsolatosan. 

„… A felek által megkötött szerződés Általános Fel-
tételeként alkalmazott FIDIC Sárga Könyv több évtize-
de kialakult és alkalmazott szerződési mechanizmust 
jelent, mely jellemzően a kockázat- megosztáson alapul. 
Lényege: világos eljárási védelmet nyújtson a feleknek 
az egyes kockázatokkal szemben. Eszerint a vállalkozó 
a szerződés megkötésekor az abban kikötött díjban fi-
gyelembe nem vett költségeit csak meghatározott 
eljárási rendben érvényesítheti a megrendelővel szem-
ben……a perbeli felek az Általános Feltételekkel és 
Különleges Feltételekkel kiegészített építési szerződé-
sükben részletesen meghatározhatták a követelés 
bejelentése (részletezése) határidejét (ÁF. 20. 1.); ...” 

Ami a döntőbizottsági vitarendezést illeti, ennek lehető-
sége különösen fontos abban a magyar jogszabályi 
környezetben, amikor a 2018-ban hatályba lépett, a 
rendes bírósági eljárásokra irányadó, elsősorban forma-
lizált, a korábbinál bonyolultabb és nem a gazdasági 
szereplők érdekeinek megfelelő (gyorsaság, költségha-
tékonyság stb.) eljárásjogi szabályok24 várnak azokra, 
akik nem veszik igénybe a peren kívüli vitarendezés 
formalizált lehetőségét, illetve nem választottbíróságot 
kötnek ki a jogvita rendezésére. A Döntőbizottság által 
hozott határozat nem véglegesen dönti el az adott vitát, 
nem olyan, mintha választottbíróság hozta volna, nem 
feltétlenül kötelező elfogadnia ezt a feleknek, de az 
adott problémával kapcsolatosan olyan szakmai döntést, 
iránymutatást tartalmaz, amely segíti a feleket a peren 
kívüli jogvita rendezésében.   

A FIDIC rendszer lényegében leképezi a kétlépcsős bí-
rósági eljárást, ahol az elsőfokú döntést a Döntőbi-
zottság, a másodfokot pedig a Választottbíróság rep-
rezentálja. 

Az ÁSZF szerződési rendszer jellemzői és Ptk. szerinti 
alkalmazási feltételei, valamint a tisztességes szerző-
dés (fair contract) kérdése 

                                                           
23 Győri Ítélőtábla Gf.20.288./2018/6. sz. ítélete. 
24 2016. évi CXXX.tv. a Polgári Perrendtartásról. 

Az ÁSZF a nemzetközi és a hazai gazdasági életben 
gyakran alkalmazott szerződéskötési forma. Az elter-
jedtségének oka, hogy az árukra és szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződések nagyon sok esetben nagy tö-
megben és azonos feltételek mellett bonyolódnak. Ez 
pedig magával hozta, hogy a gazdasági szereplők előre 
meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek alapján 
beszerzést, az értékesítést vagy szolgáltatás nyújtást 
folytatják. Az ÁSZF alkalmazása mind a vállalkozások 
egymás közötti szerződéseiben, mind a fogyasztókkal 
kötött szerződések esetén elterjedt. 

Az eltérő jogrendszerek megegyeznek abban, hogy 
általános szerződési feltételről akkor beszélhetünk, ha 
azt az alkalmazója több szerződés megkötése céljából 
egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre 
határozta meg, és a felek egyedileg nem tárgyalták meg. 
Az ÁSZF tehát nem alkufolyamat eredménye, hanem az 
egyik fél előre határozza meg e szerződési feltételeket. 
ÁSZF-ről akkor lehet szó, ha több szerződés megkötése 
céljából hozta létre a feltételeket az adott fél. Viszont 
nem szükségszerű, hogy ténylegesen több szerződést is 
kössön az ÁSZF alkalmazásával. Általános szerződési 
feltételnek minősül az is, ha több szerződés kötése 
céljából határozták meg az ÁSZF-et, de ténylegesen csak 
egy szerződést kötöttek meg vele, vagy akár egyet sem.  

Lényeges jellemzője az ÁSZF-nek, hogy a másik féllel 
egyedileg nem tárgyalták meg. Egyedileg megtárgyalt-
nak akkor minősül a szerződési feltétel, ha ténylegesen 
volt lehetősége az érintett félnek arra, hogy a szerződés 
tartalmát befolyásolja. Önmagában, ha a fél az ÁSZF 
szövegét elolvasta és elfogadta, még nem jelenti, hogy 
ténylegesen befolyásolhatta volna a tartalmát. 

A vonatkozó és irányadónak tekintendő, egy rendes 
bírói döntés szerint a FIDIC szerződéses rendszer alkalma-
zása nem minősül ÁSZF alkalmazásnak, hanem csak szerző-
dési minta alkalmazásának, ezért nem vonatkoznak rá a 
Ptk. szerinti, jelentős jogszabályi többletfeltételek. Az 
ÁSZF-fel kapcsolatos általános bevezető után szükséges 
röviden áttekinteni, hogy a hatályos Ptk. alapján mit is 
tekinthetünk ÁSZF-nek. Előtte azonban fontos tisztázni, 
hogy a hatályos Ptk. szerződéses rendszere alapvetően 
az ún. egyedileg megtárgyalt szerződések tekintetében 
került kidolgozásra (Ptk. 6:58. §, 6:59. §), ehhez képest 
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az ÁSZF rendszer ún. atipikus szerződési rendszernek 
minősül. 

A szerződéses szabadság elvének25 korlátját jelentik az 
ÁSZF-re vonatkozó törvényi szabályok, amely szerint26 
egy ÁSZF csak akkor válik a szerződés tartalmává, ha 

- alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tar-
talmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, 

-  azt a másik fél elfogadta, 

- külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános 
szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogsza-
bályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha 
megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak, 

- külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános 
szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban 
alkalmazott feltételtől. 

Az ÁSZF csak külön elfogadással válik a szerződés tartal-
mává, azaz kötelező a kifejezett és külön elfogadás. A 
külön figyelem felhívással kapcsolatosan meg kell 
említeni, hogy annak szükségessége olyan esetben 
merül fel, amikor a szerződésben csupán utalás történik 
az általános szerződési feltételekre, de ez a leggyakoribb 
megoldása az ÁSZF alkalmazásának27. A fenti törvényi 
feltételekből is látható, hogy az ÁSZF-fel történő szer-
ződéskötés meglehetősen bonyolult feladat. Ezzel 
szemben a FIDIC szerződésminták használata és azok 
egyediesítése ennél jelentősen egyszerűbb érdemi és 
adminisztrációs munkát igényel. 

Milyen szerződési feltétel minősül Általános Szerződési 
Feltételnek (ÁSZF-nek) a hatályos Ptk. 6:77. § (1) bekez-
dés megfogalmazása szerint? 

- amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése 
céljából, 

- egyoldalúan, 

- másik fél közreműködése nélkül, 

- előre meghatározott, 

- és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. 

Szembetűnő, hogy az ÁSZF alkalmazásánál nem érvé-
nyesül a hagyományos szerződéskötési mechanizmus, 

                                                           
25 Ptk. 6:59. § 
26 Ptk. 6:78. § 
27 Kúria BH2003.15. 
28 Ptk. 6:77. § (2) bekezdés. 
29 Kúria EBH 2011.2413. 

hiányzik az "alkufolyamat", mert az ÁSZF-et alkalmazó 
fél egyoldalúan, a másik fél közreműködése és a feltételek e-
gyedi megtárgyalása nélkül készíti el ezeket. Fontos 
garanciális szabályt épít be a Ptk. azzal, hogy kimondja, 
az általános szerződési feltételt alkalmazó felet terheli 
annak bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a felek 
egyedileg megtárgyalták 28. Az ilyen szerződési feltételek 
egyensúlytalan helyzetet idéznek elő, és így sértik a felek 
egyenjogúságának és mellérendeltségének az elvét. Elvi 
határozatban mondta ki a Kúria29, hogy az ÁSZF-ben 
pusztán annak rögzítése, hogy a másik fél elolvasta, 
akaratával egyezőnek nyilvánította a szerződésben, 
illetve annak mellékleteiben foglaltakat, nem jelenti azt, 
hogy ezek egyedileg megtárgyalt szerződési feltéte-
leknek tekintendők, vagyis e nyilatkozat a bizonyítási 
terhet nem fordítja meg, nem hárítja azt az „elfogadó” 
másik félre.  

Megjegyzendő, hogy a tisztességtelen ÁSZF szabályo-
zása már a régi Ptk.-ban is az EU Tanács 93/13/EGK 
irányelvére épült. Ez az Irányelv eredetileg csak a fogyasz-
tókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekre vonatkozik, ott azonban nem csupán az 
általános szerződési feltételekre, hanem az egyedileg 
meg nem tárgyalt valamennyi kikötésre alkalmazandó. 
A hazai jogalkotó azonban úgy ültette át az irányelvi 
rendelkezéseket a régi Ptk.-ba, majd a hatályos Ptk.-ba, 
hogy azok minden tisztességtelen általános szerződési felté-
telre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy fogyasztói 
szerződésről van szó, vagy sem. Ennek megfelelően, 
egy tapasztalt generálkivitelező/fővállalkozó is hivat-
kozhat egy ÁSZF-fel kapcsolatosan tisztességtelenség-
re, ez a jogosultság bármilyen jogalanyt megillet, nemcsak 
a fogyasztói státusszal rendelkezőket. 

Elvonatkoztatva az ÁSZF fogyasztóvédelmi vonatko-
zásaitól, az autonóm piaci szereplők közötti kontrak-
tusok tekintetében az ÁSZF kérdése elválaszthatatlan az 
ún. tisztességtelenségi teszttől, ezért ki kell térni kicsit 
részletesebben a tisztességes szerződés (fair contract) kér-
déskörére is. A jóhiszeműség és tisztesség (bona fides) 
polgári jogi alapelve egy erkölcsi alapú, de jogilag is 
szabályozott bizalmi elv. Egyenlő kockázatmegosztást, 
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valamint a jogok és kötelezettségek kiegyenlítettségét je-
lenti. A vonatkozó kúriai, precedensképes bírósági 
gyakorlat30 szerint a tisztességes szerződés átlátható és 
arányos. A tisztességes szerződést jogilag úgy is meg 
lehet fogalmazni, hogy minden olyan megállapodás 
annak minősül, amely megfelel a Ptk. 1:3. § alap-
elveinek, azaz jóhiszemű és tisztességes, valamint „kiállja” 
a Ptk. 6:102. § szerinti tisztességtelenségi teszt próbáját. A 
hatályos magyar polgári jog szerint akkor minősül egy 
megállapodás tisztességesnek, ha a szerződésben sza-
bályozott jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és 
tisztesség alapelvi követelményének megfelelően, 
egyoldalúan és indokolatlanul egyik fél hátrányára sem 
állapít meg, illetve a jogok és kötelezettségek világosan 
és érthetően vannak megfogalmazva. A kivitelezési jelle-
gű jogviszonyokban fontos tisztességi ismérv az ésszerű 
határidők meghatározása, vállalása is. Megjegyzendő, hogy 
a hatályos Ptk. tekintetében még nincs egységes bírói 
gyakorlat, és nem lehet tudni, hogy kivitelezési jog-
viszonyoknál pontosan mi ütközik egyértelműen a „jóhi-
szeműség és tisztesség” alapelvi követelményébe és mi az, 
ami a felek önálló egyéni kockázatvállalása körébe tartozik. 
Ez ugyanis jelenleg tényállásról tényállásra változhat. 

A Kúria, a hatályos Ptk.-ban is tovább élő iránymutatása 
szerint31 azt fejti ki, hogy „a tisztességtelen szerződési kikö-
tés, mint érvénytelenségi ok a szerződéses jogok és kötelezett-
ségek egyensúlyát, a „szerződési igazságosságot” védi, 
tehát nem a szolgáltatás és ellenszolgáltatás érték-
egyensúlyának sérelmét, hanem a felek közötti egyenjo-
gúság, a jogosultságok és kötelezettségek egyensúlyá-
nak a megbontását kívánja szankcionálni”.   

Ez a magyar Ptk. szerinti követelmény rendszer meg-
egyezik a FIDIC szerződési rendszer koncepciójával, 
amely alapvetően a jogok és kötelezettségek arányos alloká-
cióján és értékegyensúlyán alapul. Ahogyan arról már szó 
volt (róla), a FIDIC szerződéses rendszer a Ptk. szerint 
nem ÁSZF-nek, hanem szerződésmintán alapuló egyedileg 
megtárgyalt szerződésnek minősül. Ugyanis a FIDIC 
szerződésmintáit, nem valamelyik szerződő fél dol-
gozza ki egyoldalúan, hanem egy független nemzetközi 
szervezet, nemzetközi szerkesztőbizottsággal, amely 

                                                           
30 Kúria BH2020.180. Kúria. 
31 2/2012. (XII. 10.) PK vélemény 4. pontjának indokolása. 
32 Verrasztó Norbert Károly: Tisztességtelen szerződési feltételek az EU-ban és egyes tagállamokban. 
33 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1316/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.). 

minden „Könyvében” törekszik a feleket illető, illetve 
terhelő jogok és kötelezettségek egyensúlyára. 

A tisztességes szerződés minták hiánya és 

„A szerződés szentsége” 

A tisztességes szerződéses feltételekről számos nemzet-
közi és hazai jogszabály, irányelv vagy ajánlás létezik, a 
teljesség igénye nélkül érdemes néhányat megemlíteni: 

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatar-
tásól; Közbeszerzési Etikai Kódex (2022.02.11.); Európai 
Parlament 2005/29/EK irányelve (2005.) „Irányelv a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”; 1316/ 
2013/EU rendelet (2013.), Unfair Contract Terms (Act 
1977, Anglia]; Etikai Kód (FIDIC); FIDIC Arany sza-
bályok (2019); Ptk. cikkelyei stb. Köztudottan, a jogi 
szakirodalom igen bőséges ebben a témában. 

A fentiek mellett kiemelendő az Európai Unió egyik 
fontos meghatározása: 

„Az … olyan szerződési feltétel, amit a felek egyedileg 
nem tárgyaltak meg akkor lehet tisztességtelen, ha el-
lentétben áll a jóhiszeműség által támasztott elvárá-
soknak, továbbá a szerződésen belül jelentős egyen-
súlyhiányt idéz elő a szerződő felek jogaiban és 
kötelezettségeiben a fogyasztó (jelen esetben a Vállal-
kozó) hátrányára”32.  

A szerződéses feltételeket a maximális költséghaté-
konyság és a szerződés legeredményesebb teljesítése 
érdekében úgy kell meghatározni, hogy a szerződéssel 
összefüggő kockázatok méltányos módon legyenek el-
osztva. Ezt az alapelvet kell alkalmazni függetlenül 
attól, hogy nemzeti vagy nemzetközi szerződésmintát 
használnak-e.” 33 

A hazai kormányzati rendszer igyekszik megoldani a 
közbeszerzési beruházások lebonyolítását oly módon, 
hogy utólag a lehető legkevesebb észrevétel vagy 
kifogás merüljön fel az uniós ellenőrző szervezetek 
részéről, ami logikus, hiszen így elkerülhető uniós 
pénzek visszafizetése vagy csökkentése. Ezt úgy oldják 
meg, hogy egy műszaki változás miatt létrejövő szer-
ződésmódosításnak 5-6 fokozatú ellenőrzésen, ún. 
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„minőségbiztosításon” kell túl esnie: először a műszaki 
ellenőr, a mérnök, majd a megrendelő, az Irányító Ha-
tóság, a KFF, és közbeszerzési szakértői testület vizs-
gálja (Esetenként, akár több fordulóban is.)34 A 
végeredmény szempontjából érdektelen, (legfeljebb Pa-
zarlásnak tekinthető) hogy pl. egy pár napos, néhány 
emberrel elvégezhető pótmunkát ebben a rendszerben 
akár 10-30 ember ellenőriz, esetenként több hónapon 
keresztül, sok esetben a pótmunka kivitelezését köve-
tően.  

Sajnálatos jelenség, hogy a végső ellenőrzések kiindu-
lópontja nem az aláírt szerződés, hanem a Kbt., a vo-
natkozó törvények, rendeletek, uniós előírások, a támo-
gatási szerződés és ellenőrzési szabályzatok. Ennek 
következménye, hogy az elszámolhatóság megállapí-
tása során a szerződéses megállapodás másodrendű kérdéssé 
válik, a kormányrendeletek és sokszor eltérő, nem 
lényegre törő, különböző szempontú jogértelmezések 
„felül írják” a szerződés szövegét. Leegyszerűsítve 
mondhatjuk: mindegy, hogy mi van a szerződésben, a 
források előteremtése szempontjából a szerződés csak 
másodlagos kérdés. Világos a szisztéma a rövid távú 
érdekek tekintetében, de hosszú távon ez az eljárás 
továbbra is fenntartja a szerződések „komolytalanságá-
nak” problematikáját és ezen belül az unfair szerződés 
vagy a tisztességtelen viselkedés gyakorlatának lehető-
ségét.  

A koncepcionális problémák milyen módon jelent-
keznek a gyakorlatban?  

Az ellenőrző Mérnök vagy a műszaki ellenőr így nem 
jól végzi a munkáját, mert ebben a szisztémában nem 
bocsájthat ki olyan véleményt, amelyet az utólagos el-
lenőrző szervek nem fogadnának el. A jelenlegi 
rendszer kiveszi a Mérnök ill. a műszaki ellenőr kezéből 
a felelősséget, és csak a korbácsot hagyja meg: semmit 
sem dönthet saját maga, csak elutasíthat és kifogásolhat, 
döntési kompetenciája nincs vagy jelentősen csorbul. Ez 
nem nevezhető az együttműködés rendszerének. A 
hosszútávú probléma nem a Mérnök kompetenciájának 
csökkentésében rejlik, hanem a szerződéses fegyelem 
komolyságát gyengíti. 

                                                           
34 Lásd ehhez: dr. Kovács László: A közbeszerzési eljárások ellenőrzésének szervezetrendszere Magyarországon, a racionalizálás 
lehetséges iránya, Doktori (Phd) értekezés, 2022.11.30., 6.1.3. A HIPOTÉZISEK IGAZOLÁSA. 
35 Zsigmondi András: Mi a műszaki tartalom és miért változik meg az építkezés folyamán? Közbeszerzési Értesítő Plusz, 
Budapest, 2022. IV. évfolyam 8. szám, 34-46. old. 

Létezik olyan beruházói gyakorlat, hogy a tartalékkeret 
mértékét igen alacsonyan állapítják meg, abból a 
megfontolásból, hogy a vállalkozó úgyis a teljes 
tartalékot el fogja vinni. Valóban a vállalkozók igye-
keznek, - ha már ott van, - akkor a teljes tartalékkeretet 
leszámlázni. Mégis, a szűk tartalékkeret a megrendelő 
kezét és lehetőségét is oly mértékben megköti, ami már 
számos esetben nem hasznos vagy célravezető a projekt 
egésze szempontjából. A jelenlegi gyakorlatban nem 
ritka a 0-2 %-os tartalékkeret, ami a reális kockázatok 
(régészet, előre nem látható körülmények, talajme-
chanikai viszonyok stb.) fedezetére elégtelen. Ekkor a 
pótmunka elvégzése előtt és elszámolhatósága érde-
kében kell megkezdeni egy szerződésmódosítási – álta-
lában igen lassú és hosszadalmas – folyamatot. 

Sok jogi iroda vagy vállalkozói/szakmai szervezet 
készített „minta” szerződéseket. Általában ezek a szer-
ződések valamelyik oldal felé húznak, és nem szakma 
specifikusak. A jogászok elsősorban a megbízónak, azaz 
a szerződést előkészítő megrendelők felé megenge-
dőbbek, következésképpen a vállalkozók irányába túl 
szigorúak vagy alig teljesíthetőek. A szakmai szer-
vezetek által készített ajánlások viszont éppen fordí-
tottak, a vállalkozó építés közbeni lehetőségeit tárják 
szélesebbre, avagy csökkentik túlzottan a kockázatait.  

Az építőipar számos kockázattal jár együtt, ami ennek 
az iparágnak specifikus, alapvető jellemzője35. A koc-
kázatok jelentős részben a munka megkezdésekor, a 
szerződés megkötésekor fennállnak, de jellemzőjük, 
hogy előre pontosan nem láthatók, nem kalkulálhatók. 
Ezzel előre számolni kell, és mindkét félnek ezzel kal-
kulálni szükséges. Ha a kockázatokat túlzott mértékben 
a Vállalkozóra hárítjuk, akkor természetesen ugyan-
ilyen túlzott mértékben fogja az áraiban kalkulálni. És 
nincs az az ellenőr, aki meg tudja állapítani utólag, hogy 
előtte, mennyit ért a kockázatok jogos, ésszerű szám-
bavétele és mennyi volt e felett az ún. „túlárazás”. 
Leegyszerűsítve: a tiszteségtelen szerződéses feltétel 
drága, mert megnöveli a vállalási árakat. 

Van-e arany középút? 
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Az általános tisztességes szerződéses viszonyoknak 
vagy egy sztenderd szerződéses megállapodásnak szak-
mai konszenzuson kellene alapulnia, amelyben a meg-
rendelők, finanszírozók, lebonyolítók ill. műszaki 
ellenőrök és a vállalkozók nagy többsége egyetért, 
fairnek tart. Ilyen „közös munka” csak munkabi-
zottságokkal képzelhető el, ami – ismerjük el – nem a 
leghatékonyabb, de ennek ellenére egyedül célravezető. 
Ilyen szerződést szakma specifikusan kellene elké-
szíteni, megfelelő szakmai szervezetekkel elfogadtatni, 
és több próba után lehetne kimondani, hogy van ma-
gyar standard szerződéses rendszer. Ez lassú folyamat, 
de célravezető.  

A fejlett EU-országokban és a fejlett világ más részein 
szabványosított szerződésmintákat használnak az épí-
tőiparban, például ÖNORM B 2110 (Ausztria), VOB/B 
(Németország), AB 92 és ABT 93 (Dánia), CCAG (Fran-
ciaország és Belgium), DPR 207 /2010 (Olaszország), 
UAV 1989 és 2012 (Hollandia) vagy YSE 1998 szerző-
désszabvány mély- és mélyépítési munkák kivite-
lezésére Finnországban, ICS 30:2012 Izlandon, AB 04 
Svédországban és NS8406.E :2009 Norvégiában, nem-
zetközi FIDIC, AIA, DBIA az USA-ban, NEC és JCT az 
Egyesült Királyságban stb. Az ilyen szerződések céltu-
datos konszenzuson alapulnak. A FIDIC szerződéses 
rendszer is több éves gyakorlat után lett nemzetközileg 
elfogadott „ajánlás”, és jó példája az egyenlő felek kie-
gyensúlyozott, tisztességes szerződésére. 

Más irányzat is folyamatosan fejlődik, olyanok például, 
mint a „valós idejű” projektirányítási módszerek, ame-
lyek lényege a folyamatos kommunikáció és az aktív 
szerződéskezelés. Világszerte egyre népszerűbbek az 
„ösztönző” konstrukciók, amikor nem büntetési, hanem 
„jutalmazási” tételeket helyeznek kilátásba a projektek 
sikeres végrehajtása esetén. Ebben az esetben a kivite-
lezési munkák során elért megtakarításokból – előre 
meghatározott leosztásban – megszerezhető részesedés 
vagy éppen az esetlegesen elszenvedett veszteségek 

                                                           
36 KCG Partners Ügyvédi Társulás: „Újrahasznosított” szerződések az építőiparban - Veszélyes sablonok a hazai gyakorlatban, 
2015.03.27, www.jogiforum.hu /hirek/33525. 
37 2017. évi Sárga és Piros könyvet számtalan nyelvre lefordították, többek kötözött az összes környező országban: arab, bosnyák, 
kínai, horvát, cseh, észt, francia, grúz, olasz, japán, litván, lett, lengyel, portugál, szerb, szlovák, spanyol, román, orosz, török, 
ukrán, vietnámi. 
38 Megtekinthető: https://www.stavebni-smluvni-standardy.cz, és https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/metodiky/. 
39 Cristian BĂNICĂ: Standard forms of construction contracts in Romania, December 2013, Urbanism. Architecture. Constructions 
4(4):97-104. 

közös viselése ösztönzi fokozott együttműködésre a fe-
leket. 36 

A korábbi szocialista országokban a szerződéses rend-
szerek ilyen organikus fejlődése nem ment végbe, talán 
éppen ezért tapasztalható, hogy ezek az országok 
lefordították a 2017. évi FIDIC szerződéseket37, sőt egye-
sek kötelező erővel alkalmazzák is azokat, leginkább a 
nagy infrastrukturális beruházásokon. Ezzel szemben 
Magyarországon, egyedülálló módon, az európai orszá-
gok között nem létezik semmilyen sztenderd szerző-
déses forma. 

Fontos kiemelni, hogy az állami építési beruházások 
rendjéről szóló törvény célul tűzi ki a megfelelő szerző-
déses rendszer kialakítását olyan rendelet létrehozá-
sával, amely az állami építési beruházások esetén 
alkalmazandó, beruházás típusonként és építmény 
funkciónkként eltérő szerződésmintákat alkalmazna. 
Ezzel a szabályozással lehetőség lenne mintegy 40 éves 
elmaradásunk bepótlására. 

Érdemes lenne tanulmányozni a Csehországban kié-
pített szerződéses rendszert, ahol először megszülettek 
a megalapozó jogszabályok, átvették a FIDIC szerző-
désmintákat, és ezt követően egy e célra létrehozott 
szervezet irányításával készültek el nem csak a saját 
szerződés szabványaik, hanem a napjainkban minden 
iparágban szokásos eljárási protokollok, módszertanok 
több éves munkával. (pl: Változások kezelése, BIM, 
Design and Build, árváltozás kezelése, gyorsítás stb.)38 
Jól használható lehet a román tapasztalatok feldol-
gozása39 és hasonló módszerek vannak Lengyelor-
szágban és Szlovákiában.  

A FIDIC szerződéses rendszer és az Épkiv., valamint a 
Ptk. viszonya 

A viszonyrendszer tekintetében a legfontosabb tényező, 
hogy a Ptk. alapvetően eltérést engedő szerződési 
szabályai alapján széles körű alkalmazási lehetőség 
nyílik a FIDIC szerződési minták alkalmazására, de az 

https://www.stavebni-smluvni-standardy.cz/
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Épkiv-ben szabályozott, kötelezően alkalmazandó sza-
bályokkal együtt. A FIDIC szerződés rendszer – a Ptk. 
szerződési szabályainak többségéhez hasonlóan – 
diszpozitív jellegű, ezért az Általános Feltételek rendel-
kezései korlátozhatók, kizárhatók, más szabályokkal 
helyettesíthetők. Ahogyan korábban már volt róla szó, 
elkerülhetetlenül szükséges a nemzetközileg kidolgo-
zott, „jogrendszer semleges” FIDIC szabályok magyar 
jogrendhez, Ptk.-hoz, valamint a felek akaratához 
„igazítása”, különösen közbeszerzési projekteknél (pél-
dául a szavatossági jogok alkalmazásának eltérő felté-
telrendszere, vis maior szabályok alkalmazása, vállal-
kozói pótmunka igények bejelentési határidejének 
jellege és tartama, szerződésmódosítás stb. tekinte-
tében). Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy az Épkiv. 
kógens, a Ptk. szerződési joggal kapcsolatos, alapvetően 
diszpozitív és a FIDIC eltérést engedő szabályai különö-
sebb nehézség nélkül jól összehangolhatók, alkalmaz-
hatók az adott beruházási projekt sajátosságainak 
figyelembevételével.  

Ebben a témakörben még szót kell ejteni arról is, ha a 
FIDIC szerződéses rendszert tekinthetjük quasi szok-
ványnak, azaz a nemzetközi kivitelezési gyakorlat 
szokásainak írásbeli formájának, akkor ezzel együtt 
üzletági szokásnak is minősíthető-e a Ptk. 6:63. § (5) 
bekezdés alkalmazásában. A hivatkozott Ptk. rendel-
kezés szerint üzletági szokás, az „adott üzletágban a 
hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben 
ismert és rendszeresen alkalmazott szokás”. Mivel a 
Ptk. tárgyi és személyi hatálya kizárólag Magyarország, 
ennek megfelelően az irreleváns, hogy külföldön és 
különösen az EU tagállamok tekintetében is jóval na-
gyobb mértékű a FIDIC rendszer ismertsége, elfoga-
dottsága, alkalmazása, mint hazánkban. Az üzletági 
szokásra vonatkozó törvényi tényállás tekintetében 
kijelenthető, hogy a FIDIC rendszer – még ha széles 
körben ismertnek is tekinthető, ha nem is a pontos 
részletszabályok tekintetében, hanem általánosságban – 
azonban széles körben alkalmazottnak nem tekinthető, 
ezért nem tartozik az üzletági szokások Ptk. fogalmába.  

Kétségtelen, hogy főleg az EU forrásokból megvalósuló, 
elsősorban infrastrukturális beruházásoknál gyakorlat a 
FIDIC alkalmazása, de ez a gyakorlat jelenleg még nem 
tekinthető az építőipari üzletágban „széles körűnek”. 
Ennek ott van jelentősége, hogy külön kizárás hiá-

                                                           
40 BDT2005.1281.és Gf.I.30.323/2004. szám. 

nyában, fő szabályként – az egyébként meglehetősen 
bizonytalan tartalmú és a vonatkozó bírói gyakorlat 
alapján sem egyértelműen meghatározható – üzletági 
szokások a kivitelezési szerződések tartalmi részét ké-
pezik. Azonban nem „fenyegeti” az a veszély a beru-
házókat és vállalkozókat, hogy az üzleti szokások 
kizárásának elmulasztása a FIDIC szabályrendszerének 
követését vonná maga után, mert a FIDIC „Könyvek” 
jelenleg nem minősülnek üzleti szokásnak. 

A nemzetközi példák alapján (pl. francia jog) került a 
hatályos Ptk. tételes rendelkezései közé az üzletági 
szokások és a felek közötti üzleti gyakorlat szerződéses 
tartalommá válásának kérdése. Érdekes, hogy a korábbi 
polgári jogi kódex nem rendelkezett erről a kérdésről, 
de a vonatkozó felsőbírósági joggyakorlat már a 
jelenlegi Ptk. hatályba lépése előtti időkben is elismerte 
az üzleti szokások és a felek közötti üzleti gyakorlat 
szerződéses tartalommá válását, természetesen csak 
akkor, ha külön kikötéssel kizárásra nem kerülnek. A 
Szegedi Ítélőtábla egy 2005-ben meghozott 
határozatában40 az alábbiakat fogalmazta meg: 

„I. A szerződések tartalmát a felek megállapodása, 
továbbá – eltérő megállapodás hiányában – a 
diszpozitív törvényi rendelkezések határozzák meg. A 
szerződés tartalmává válnak azonban – külön kikötés 
nélkül, hallgatólagosan is – mindazon kötelezettségek, 
amelyek az adott szerződés természetéből és céljából, a 
felek közötti korábbi gyakorlatból, valamint a 
kialakított szakmai szokásokból szükségszerűen 
következnek. 

II. Szakmai szokások alatt azt a szakmai gyakorlatot, 
szakismeretet kell érteni, amelyet a felekkel azonos 
helyzetben lévő személyek általánosan 
alkalmazandónak, irányadónak tartanak.” 

Mivel a FIDIC nemcsak szakmai szokásnak 
(szokványnak) tekinthető, hanem adott esetben a felek 
között kialakított gyakorlatnak is, ezért, ha ugyanazon 
felek között legalább két alkalommal a FIDIC rendszer 
került kikötésre, akkor egy harmadik projekt 
szerződéskötésekor arra is ügyelni kell a feleknek, hogy 
ha bármilyen okból már nem kívánják a FIDIC rendszert 
alkalmazni, akkor kifejezetten ki kell zárniuk a közösen 
kialakított korábbi gyakorlatukat. Amennyiben nem 
történik meg a felek közötti korábbi gyakorlat kizárása, 
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akkor a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés alapján a FIDIC 
rendszer, akár hallgatólagosan is a szerződés részévé 
válhat. Természetesen ugyanez a jogi helyzet akkor, ha 
a felek korábban ÁSZF gyakorlatot alakítottak ki maguk 
között, ebben a vonatkozásban nincs eltérés a két 
szerződési rendszer alkalmazása között. 

A FIDIC szerződéses rendszer alkalmazásához kifejezett 
szerződési rendelkezés, hivatkozás szükséges, hallgatólagos 
alkalmazása nem lehetséges – kivéve a felek közötti ko-
rábbi üzleti gyakorlat esetét – és nem is lenne célszerű, 
tekintettel a hazai jogi szabályozással kapcsolatos „fi-
nomhangolási” kötelezettségre, továbbá a FIDIC Álta-
lános és Különös Feltételek viszonyára. 

A közbeszerzés és FIDIC viszonya 

Az EU 1316/2013/EU (2013.12.11) rendelete (65) bekez-
désében kimondja, hogy „A szerződéses feltételeket a 
maximális költséghatékonyság és a szerződés legered-
ményesebb teljesítése érdekében úgy kell meghatározni, 
hogy a szerződéssel összefüggő kockázatok méltányos 
módon legyenek elosztva. Ezt az alapelvet kell alkal-
mazni függetlenül attól, hogy nemzeti vagy nemzetközi 
szerződésmintát használnak-e.” 

Ez azt jelenti, hogy a közbeszerzési eljárások során a 
FIDIC szerződéseket, mint nemzetközi szerződéses 
rendszert alkalmazhatják a megrendelők és a kivi-
telezők. 

A legfrissebb uniós iránymutatás a jelenleg folyó prog-
ramozási időszakról41 technikai iránymutatást nyújt a 
2021–2027-es programozási időszakra vonatkozó infra-
strukturális beruházások éghajlatváltozási reziliencia 
(rugalmas ellenállási képesség) vizsgálatához. A doku-
mentum több helyen említi a FIDIC különböző 
szerződéseinek figyelembevételét.  

2019.10.07-én az Európai Finanszírozási Bank, az EBRD 
jelentős megállapodást írt alá a FIDIC szerződések 
használatáról. 2021.05.27-én az Európai Beruházási 
Bank (EIB) és a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi 
Szövetsége (FIDIC) ötéves egyetértési megállapodást írt 
alá a közös célkitűzések, valamint a hatékony beszerzés 

                                                           
41 EURÓPAI BIZOTTSÁG, A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE, Technikai iránymutatás az infrastruktúra éghajlatváltozási reziliencia 
vizsgálatáról a 2021–2027 közötti időszakban, (2021/C 373/01), Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 373/1, 2021.9.16. 
42 További szempontok találhatók: TAMÁS BALÁZS, DR LUKAS KLEE AND DÁNIEL GUL YÁS, 
FIDIC_CONTRACTS_AND_HUNGARIAN_LAW, The International Construction Law Review, Pt 2, 2014, 138-149. oldal. 
43 4029/1949. (V. 12.) Korm.-rendelet a közületi beszerzések szabályzatának megállapítása tárgyában. 

és szerződéskezelés terén folytatott együttműködés elő-
mozdítása érdekében. 

Az első FIDIC szerződés minta 1999-ben jelent meg, 
majd 18 év szünet és tapasztalatgyűjtést követően 2017-
ben jelentek meg a második szerződés minták, majd 
2022 évben kiadtak pár oldal fogalom pontosítást 
ezekhez. Az Uniós közbeszerzési direktívák 2014. 02.24-
én. tették közzé, ezt követően került kiadásra a Kbt., ami  
sok alkalommal módosult. 

Mindezek, és a pozitív nemzetközi tapasztalatok elle-
nére hazánkban a FIDIC alkalmazásával kapcsolatban 
rendszeresen merülnek fel az előző fejezetben felmerült 
szempontokon túli aggályok. Ezek nem érintik a 
versenyeztetés során felmerülő, a kiválasztásra vonat-
kozó témákat, mivel a szerződésekkel kapcsolatos 
aggályok végeredményben a munkák lebonyolítása, a 
kivitelezés során merülnek fel. A gyakorlati működés és 
eljárási mechanizmusok alaposan szabályozottak a 
FIDIC szerződésekben, ami a résztvevők napi együtt-
működését megfelelően kezeli. A szerzők tapasztalata 
szerint a leggyakrabban felmerülő jogi kérdések42: 

- a pót- vagy többletmunka értelmezése, 

- kockázatok kezelési mechanizmusa (Változás 
kezelés), 

- szerződésmódosítás kérdése, 

- jóteljesítés, garancia és szavatosság kérdése, és 
a szerződés lezárása. 

Részletesen áttekintve: 

A pót- és többletmunka eredete és kezelése 

Rendszeresen jelennek meg cikkek, értelmezések a pót- 
és többletmunka kérdéséről, de senki sem vizsgálja, 
vajon honnan is származnak ezek a fogalmak? Ha vissza 
bányászunk a jogszabályok között, furcsa módon azt 
találjuk, hogy a téma az ötvenes évek korszakában gyö-
keredzik. Az első jogszabály, amelyben a pótmunka 
fogalma szerepelt az 1949. évi43, az akkori kornak meg-
felelő „közbeszerzési törvény” így fogalmazott: 
„18. § (2)  
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Az ajánlati felhíváshoz szükség esetében csatolni kell az 
egységárakkal való kitöltésre alkalmas árvetési űrlapot. 

19. § (1) Az ajánlattevőtől általában egységár megje-
lölését kell megkívánni. Ezért nem szabad átalány-
összeg ajánlására módot nyújtani, sem ártételekkel 
kitöltött hivatalos költségelőirányzatot közölni, sem 
alkalmat adni arra, hogy az ajánlattevő a megrendelő 
által készített költségelőirányzat végösszegéből száza-
lékos engedményt ajánlhasson, vagy felülfizetést kíván-
hasson. 

44. § Ha a vállalkozási szerződés teljesítése során lénye-
ges tervváltoztatás folytán pótmunka merül fel vagy 
olyan anyagra van szükség, amelyre nézve a szerződés 
egységárat nem állapít meg, …” 

A kivitelezőt az építőipari munkára kijelölték, szerző-
déskötési kötelezettség terhelte. Ebben a konstruk-
cióban a tervező készítette el a beárazott költségvetést, 
amelyre a Vállalkozó észrevételt tehetett. Minden meg-
határozás lényegi alapja a VÁLTOZTATÁS, ami min-
den esetben a szerződéskötéskor ismert feladat 
megváltozásából származik, annak ellenére, hogy a 
vállalkozónak nem volt szerződéskötési szabadsága. 

A többletmunka fogalma három évvel később merült 
fel, 1952-ben, a munkanorma-számítással kapcsolatos 
jogszabályban: 32/1952. (IV. 22.) MT-rendelet a munka-
normák készítéséről és kezeléséről. 

Abban az időben az állami vállalatok ki voltak jelölve 
egy-egy munkára, megkapták a tervet, a költségvetést, 
és annak szellemében kellett a feladatokat elvégezni. Az 
új technológiák, „az élenjáró üzemek és munkások 
tapasztalatainak elterjesztése” volt a fenti jogszabály 
célja, a normaórák meghatározására pedig „a bérfe-
gyelem megszilárdítása” érdekében volt szükség.  

A normások stopperral a kezükben kimentek a munka-
helyre ellenőrizni, hogy a tervezett munkák norma-
könyv szerinti élő- és gépimunkaerő ráfordítása hogyan 
alakul. Ha a norma nem teljesült, annak több oka lehe-
tett. Vagy nem a költségvetés szerinti munkát kellett 
elvégezni, vagy többet, illetve kevesebbet kellett meg-
csinálni, mint amennyi a költségvetésben volt, netán 
selejtes volt a munkavégzés. Így a korabeli jogszabály:  

                                                           
44 Lásd: A középítési munkák költségkülönbözeteinek elszámolásáról szóló 10410/1950. (VII.5) OT rendelet 4. § és a 
munkanormák készítéséről és kezeléséről szóló 32/1952. (IV. 22.) MT rendelet 24.§.  

„24. § A pótmunka, többletmunka és selejtjavítási mun-
ka besorolását az elvégzendő pót-, többlet- vagy selejt-
javítási munkának megfelelően kell megállapítani, füg-
getlenül attól, hogy a munkát végző munkás milyen 
besorolású munkát végez még a munkadarabon.” 

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a ma is érvényes jogi 
szabályozásunk ebből a jogszabályból indul ki! 1961-
ben megjelent az ún. Beruházási Kódex, ami tartalma-
zott minden – az adott kornak megfelelő – szerződéses 
fogalmat és előírást, amely az állami vállalatokra vonat-
kozott. Részletesen és alaposabban tárgyalta pótmunka 
és többletmunka fogalmát. Vizsgáljuk meg mi volt az 
akkori szöveg, mi a megfogalmazás lényege:  
„(5) A pótmunka az építtető által a szerződés megkötése 
után megrendelt, a kivitelezési tervdokumentációban 
nem szereplő munka, amely a tervekben szereplő mun-
ka megváltoztatásával, kiegészítésével, lebontásával és 
máshol vagy másként való megvalósításával kapcsola-
tosan merül fel. A többletmunka a költségvetésben 
részben, vagy egészben elő nem írt, de a műszaki meg-
valósításhoz, illetőleg a terveknek megfelelő kivite-
lezéshez feltétlenül szükséges munka.” 

A pót- és többletmunka tehát abból az időszakból szár-
mazik, amikor a szerződéskötést megelőzte az ajánlat 
műszaki tartalmának igen részletes – költségvetési 
munkatétel szintű – pontosítása, az árakat központo-
sított módon képezték, és tételes elszámolással történt a 
munkák számlázása.  

Ez az egyetlen olyan fogalom, ami a Rákosi időszakban 
született,44 és máig kiterjeszti hatását, még napjainkban 
is bíróságok, jogászok ezen az alapon próbálják eldön-
teni, hogy a feleknek miben kellett volna megegyeznie a 
munkák megkezdése előtt.  

A lényegi kérdés volt akkor és ma is: hogyan kell érté-
kelni, ha változás történik az építményen. A lényeg a 
mai napig nem változott meg, viszont a szerződéses 
rendszerek olyannyira mások, hogy az elavult fogal-
makon való vita hiábavalóságnak tűnik. A mai jogsza-
bályok viszont nem foglalkoznak azzal, hogy mi a 
változás vagy változtatás. 

A fenti rövid összefoglalást annak érdekében tettük, 
hogy bemutassuk mennyire más az a szerződéses rend-
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szer, amiben ma tevékenykedünk, ahhoz a 70 évvel 
ezelőttihez képest, amelynek jogi alapjait – értelmet-
lenül – még mindig használjuk! 70 évvel ezelőtti rend-
szerhez tartozó fogalmakat igyekszünk ráhúzni a mai 
kor szerződés rendszerére. Ez egy olyan magyar sajá-
tosság, amely a világ más részén nem értelmezhető, a 
különböző szerződéses konstrukciók a nagyvilágban 
ezen már régen túl nőttek. 

Időszerű tehát az avítt pót- és többletmunka fogalmak 
kivezetése a Ptk.-ból és helyette a változási, változtatási 
eljárások és protokollok jogi elismerése, szabályozása. 
Ez a témakör viszont pontosan definiálva van a FIDIC 
szerződésekben, ahol egy változtatás lehet akár pót- 
vagy többletmunka, de a döntés alapvető szempontja az 
előre láthatóság, ami viszont megfelel a közbeszerzés és 
a tisztességes szerződés szempontjainak, valamint a 
Ptk. szerződési felelősség alappillérének is. 

Kockázat kezelés 

A változtatásokat nem lehet elkerülni45, hatásukat csök-
kenteni, kezelni lehet, de a szükséges eljárásrendet 
viszont célszerű a szerződésben szabályozni. Az alkal-
mazkodásra képes, intelligens szerződéses rendszerek 
az építőiparban képesek jelentős mértékben növelni a 
hatékonyságot és rugalmasságot, különösen a komplex 
projektek esetében. Az ilyen rendszerek megalkotása 
vagy átvétele lehetővé teheti a projektek gyorsabb és 
költséghatékonyabb megvalósítását, míg a résztvevők 
közötti kommunikációt és együttműködést is javíthatja. 
Azonban ezek bevezetése nem csupán technológiai, ha-
nem jogi és szabályozási kihívásokat is jelenthet.  

Függetlenül a finanszírozási forrástól, a nagy projektek-
nél, egy speciális komplexitásnál (rehabilitáció, korsze-
rűsítés/új utak építése, pl.) velejárója a projektnek a 
valósághoz való alkalmazkodás érdekében történő vál-

                                                           
45 Zsigmondi András: Mi a műszaki tartalom és miért változik meg az építkezés folyamán? Közbeszerzési Értesítő Plusz, 2022. IV. 
évf. 8. szám, 34-46. oldal. 
46 Eörsi Gyulának fontos megállapítása az, hogy ez az előreláthatóság nem vétkességi, hanem kockázati kategória, és arra 
vonatkozik, hogy „az üzleti forgalomban milyen veszteségekkel kell számolni”. Lásd: Eörsi Gyula: A szerződésszegési kártérítés 
korlátozásáról. Magyar Jog, 1974/3. sz., 143. o. 
47 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény javaslatának miniszteri indokolása. A szerződésszegés általános 
szabályai. 7.a. pont. 586. o., 7.c) pont 588. o. 
48 Vékás Lajos: A szerződési jog elvi kérdései. In Vékás Lajos: Parerga. Dolgozatok az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez. 
HVG-ORAC, Budapest, 2008, 271-272. o. 
49 Vékás Lajos: A szerződési jog elvi kérdései. In Vékás Lajos: Parerga. Dolgozatok az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez. 
HVG-ORAC, Budapest, 2008, 271-297. o.; Kemenes István - Vékás Lajos: Felelősség a szerződésszegéssel okozott károkért. Az 
5:121. §-hoz fűzött magyarázat. In Vékás Lajos: Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez. CompLex, Budapest, 
2008, 809. o. 

toztatása. Az ilyen típusú szerződéseknél természetesen 
megjelennek a kivitelező által kényszerített kiegészítő 
munkák (eredetileg nem ismert közművek költöztetése, 
árvíz okozta földáramlások miatti konszolidációk, mű-
szaki színvonal változásai stb.) miatti áremelkedés. 

Az előreláthatósági korlát kockázati kategória,46 Eörsi 
Gyulának fontos megállapítása az, hogy ez az előrelát-
hatóság nem vétkességi, hanem kockázati kategória, és 
arra vonatkozik, hogy az üzleti forgalomban milyen 
veszteségekkel kell számolni. Egy ilyen értelmezés 
mellett szóló érv lehet az, hogy a hatályos Ptk. minisz-
teri indokolása is akként jellemzi az előreláthatósági 
korlátot, hogy az alkalmas „jogi eszköz a szerződésből 
eredő piaci és egyéb kockázatoknak a szerződő felek 
közötti igazságos megosztására”, illetve hogy „az előre-
láthatósági klauzula rugalmas eszköz a bíró kezében a 
szerződésszegés következtében előállott elmaradt hasz-
nok és a következménykárok felek közötti megosztásá-
hoz, és jobban illik a szerződési jogi szemlélethez, a 
piaci megfontolásokhoz, az üzleti gondolkodásmód-
hoz.”47 

E helyütt indokolt felidézni, hogy a Ptk. kodifikációja 
során a Kodifikációs Bizottság (már a koncepció kiala-
kításakor) a szerződési jog vezérmotívumaként hatá-
rozta meg, hogy - tekintettel arra, hogy a szerződés a 
felek kölcsönös kockázatvállalásával jár - a szerződési 
jog szabályainak a kockázatok minimalizálását és igaz-
ságos elosztását kell szolgálniuk a szerződéskötéstől a 
teljesítésig (szerződésszegésig).48 

A változtatás indokaként hangsúlyosan került kieme-
lésre, hogy „a szerződésszegés kárkövetkezményeinek 
telepítése kockázatelosztást, és nem az egyéni hiba 
szankcionálását kell, hogy jelentse.”49 
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A FIDIC, nemzetközi szinten általánosan elfogadott és 
egyértelmű eljárást kínál az ilyen változtatások vég-
rehajtására, valamint egyértelmű szabályokat ad, ame-
lyeket a szerződés aláírásától kezdve minden fél ismer. 
Ilyen körülmények között miért akarnának a kelet-
közép-európai hatóságok visszavonulni egy nemzetkö-
zi bejegyzett „védjegy” – például a FIDIC – használatá-
tól, amely biztonságot és bizalmat biztosítana a régió-
ban alkalmazott szerződéses keretek minőségében? 

A FIDIC-szerződések biztosítanák az objektivitást és az 
átláthatóságot, amely általában véve a közpénzek, és 
különösen a vissza nem térítendő források felhasználása 
során annyira szükséges. 

A szerződésmódosításról 

Visszatérő kérdés ebben a viszonyrendszerben a szerző-
désmódosítás kérdése is. A FIDIC és Kbt. rendszerében 
valóban létezik két sajnálatos elvi különbség. 

Ahogy korábban (3. pontban) ismertettük, a FIDIC elve, 
hogy „a munkának mindig haladnia kell.” Vagyis a szerző-
dés teljesítése szempontjából a megvalósítás időtarta-
mának van prioritása, hiszen a mielőbbi befejezés 
minden résztvevő érdeke. Ebből következik, hogy a 
vállalkozónak végre kell hajtania azt a változtatást (Ptk. 
szerint pót- vagy többletmunkát), amit a megrendelő 
elrendel, még akkor is, amikor még nem tudja, hogy az 
elvégzett feladatra mennyi ellentételezést fog kapni. 
Ebben később fognak megállapodni, a szerződésben 
leírt eljárásrend szerint. 

A Kbt. rendszerében is a megrendelőnek a pótmunkát 
el kell rendelni, de csak azt követően, hogy az árakban 
a felek megállapodtak, a különböző ellenőrző és felül-
vizsgálati szervek a dokumentumokat jóváhagyták, a 
megrendelő engedélyt kapott a pótmunkára, megkö-
tötték mindenről a szerződésmódosítást. Ez egy igen 
hosszadalmas folyamat, és csak ezt követően lehet az 
adott feladat kivitelezését megkezdeni. Nem csoda, 
hogy nagy munkákon ezt az eljárást nem tartják be, hi-
szen ez így észszerűtlen szabályozás. 

Másik fontos értelmezési eltérés abban mutatkozik, 
hogy mikor szükséges a szerződést módosítani, de ez a 
kérdés visszavezethető arra, hogy miről szól a szer-
ződés, vagy mi a műszaki tartalom? 

A műszaki tartalom kérdése a kivitelezés alatt akkor 
merül fel, ha változás történik az eredeti szerződéses 
tartalomhoz viszonyítva. A jogi, bírósági és szakmai 

irodalom is ilyenkor a „változás a műszaki tartalom-
ban” kifejezést használja, ugyanakkor egyetlen jogsza-
bály sem határozza meg a műszaki tartalom fogalmát 
(szerencsére). De mi is a műszaki tartalom?  

A közbeszerzési gyakorlat alapján műszaki tartalom 
bármely műszaki része a projektnek, és ennek megvál-
tozása esetén szükséges a szerződés módosítása. Így, ha 
egy apró rész elem módosult, már akkor is felvetődik a 
műszaki tartalom megváltozásának kérdése. Ennek a 
szemléletnek a következménye, hogy számtalan akár 
„0” értékű változtatásokhoz szerződésmódosításokat 
kell készíteni. 

Az EU irányelvek nem használják a „műszaki tartalom” 
kifejezést. Általában „technical specification” kifejezés 
szerepel az anyagokban, amit sajnos „műszaki leírás-
nak”, jobb esetben „műszaki előírásnak” fordítanak a 
hivatalos anyagokban. De a „műszaki specifikációk” 
kifejezés sokkal általánosabb és semmiképpen sem ek-
vivalens a „műszaki tartalommal”, – mivel előbbibe 
beleértendő a Megbízó Követelményei, a Specifikációk, 
a Tervrajzok és a Mennyiség kimutatások stb.  

Másutt – például a FIDIC rendszerében – általánosság-
ban a „scope of the works” vagy „scope of proposal” 
kifejezéseket használják, ahol „a beruházás tartalma” 
vagy „ajánlat kiterjedése” lenne a pontosabb fordítás. 
Az eltérés jelentősége abban áll, hogy a „hatáskör”, 
„kiterjedés” vagy „hatály” kifejezések visszautalnak az 
ajánlat kérésre ill. a szerződés megfogalmazására. Ebből 
következően – mivel a beruházás tartalma, a munkák ki-
terjedése nem változik, ezért nem szükségszerű a szer-
ződés módosítása. 

A „műszaki tartalom” nem jogi kategória, fogalom meg-
határozás nem található rá, de a jogszabályok és jog-
gyakorlat és mérnöki gyakorlat is rendszeresen hasz-
nálja a kifejezést, viszont ennek a kifejezésnek a jelenlegi 
közbeszerzési értelmezése jelentősen növeli a nem 
szükségszerű szerződésmódosítások számát. Minde-
mellett a szerzők egyetértenek azzal, hogy nem megen-
gedett, hogy egy szerződésmódosítás lehetőséget adjon 
közbeszerzési kiválasztási folyamat kikerülésére vagy 
meghamisítására, ezért az értelmezés pontosítása szük-
séges lenne. 

Az Épkiv. nem tartalmaz a szerződésmódosításra vo-
natkozó rendelkezéseket, ezért ebben a tekintetben – a 
piaci alapú szerződéseknél – a Ptk. szabályai az 
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irányadók50. A felek általi szerződésmódosítási esetkö-
rei, 

- közös megegyezéssel, 

- egyezséggel (Ptk. 6:27. § (1) bekezdés), 

- egyoldalúan (Ptk. 6:194. § (4) bekezdés) vagy pót-
munka elrendelésével (a Ptk. 6:244. § (2) bekezdés) 

Ezek az esetkörök a FIDIC változtatási eljárásai között 
tételesen szerepelnek, egymásnak megfeleltethetőek. 
Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségének – amely a 
„pacta sunt servanda”, a szerződési kötőerő elvének áttö-
rését jelenti – szerződéses kikötése, különösen ÁSZF-ek 
esetén különös figyelmet igényel, az ilyen rendelkezé-
seknek meg kell felelniük a Kúria által már 2012-ben 
lefektetett szempontoknak51. Attól függetlenül, hogy a 
Kúria, az ÁSZF-et alkalmazó pénzintézetek gyakorlatá-
nak vizsgálata alapján állította össze szempontrend-
szerét, a jelen cikk szerzőinek meggyőződése, hogy ezen 
szempontok nemcsak a pénzügyi szektor tekintetében 
minősülnek irányadónak, hanem az építőipari üzletági 
egyoldalú szerződésmódosítás kikötésekre is. A beru-
házó, megrendelő részére biztosított egyoldalú szerző-
désmódosítás lehetősége – ide nem értve a pótmunka 
elrendelését – rendszeresen megjelenik a kivitelezési 
gyakorlatban. A Kúria véleménye alapján, az egyoldalú 
szerződésmódosítás lehetőségének tekintettel kell len-
nie és nem nyújthat egyoldalú és indokolatlan előnyt az 
alábbi szempontok figyelembevételével: 

- egyértelmű és érthető megfogalmazás elve, 

- tételes meghatározás elve, 

- objektivitás elve, 

- ténylegesség és arányosság elve, 

- átláthatóság elve, 

- felmondhatóság elve. 

Megjegyzendő, hogy a FIDIC „Könyvek” szabályrend-
szere megfelel a fenti kúriai szempontrendszernek, 
tehát ilyen szempontból kompatibilisnek tekinthető a 
magyar polgári joggal.   

A jelen cikk tartalmi kereteit jelentősen meghaladná és 
a témájától eltérne a szerződésmódosítással kapcsolatos 
közbeszerzési szabályok ismertetése, ezért csak jelezni 

                                                           
50 Ptk. 6:191. § -192. §. 
51 Kúria 2/2012.(XII. 10.) PK vélemény. 
52 2015. évi CXLIII.tv. a közbeszerzésekről 141. §. 

szükséges, hogy az ilyen jellegű projekteknél, természe-
tesen tekintettel kell lenni a hatályos Kbt.52 vonatkozó 
kógens rendelkezéseire (de minimis változtatás lehető-
sége stb.). Amennyiben FIDIC szerződési rendszer kerül 
alkalmazásra a közbeszerzés során, a FIDIC Különös 
Feltételek keretében szükséges a kötelezően érvénye-
sülő szabályokhoz igazítani az adott „Könyv” szabá-
lyait, attól függetlenül, hogy a kötelező jogszabályi 
előírások a szerződés részét képezik a Ptk. 6:60. § (1) 
bekezdés szerint. A szerzők meggyőződése, hogy a Kbt. 
szabályaival történő összehangolás nem jelent nagyobb 
nehézséget, mint egy ÁSZF szerződéses rendszer alkal-
mazása esetén.   

Kiemelendő, hogy a FIDIC szerződéses konstrukciók 
nem ismerik kifejezetten a szerződésmódosítás lehető-
ségét, hanem változtatásokról szólnak, amelyek lányegé-
ben előre definiált eljárás szerinti szerződésmódosulást 
jelent. Például a „Sárga Könyv” 4.12. pontja „Előre nem 
látható fizikai körülmények”-ről szól (pl. felszín alatti 
munkáknál), a 8.4 „Megvalósítási időtartam meghosszabbí-
tásáról”, a 13.1 rögzíti a „Változtatáshoz való jog”-ot, a 
13.8. pedig egy indexálást „A költségek változása miatti 
kiigazítás” érdekében. 

A Ptk. 6:192. §-ban szabályozott, bíróság általi (amely 
lehet rendes, illetve választottbírósági) szerződésmódo-
sítás lehetősége egyaránt fennáll a FIDIC szerződéses 
rendszer és az ÁSZF-es szerződéses rendszer alkalma-
zása során. Ehhez szükséges, hogy a kezdeményező fél 
bizonyítja, hogy a szerződés megkötését követően elő-
állott körülmény következtében a szerződés változatlan 
feltételek melletti teljesítése lényeges jogi érdekét sértené és 

- a körülmények megváltozásának lehetősége a 
szerződéskötés időpontjában nem volt előrelát-
ható, 

- a körülmények változását nem ő idézte elő, 

- a körülmények változása nem tartozik a rendes 
üzleti kockázat körébe. 

A „rendes üzleti kockázati kör” tekintetében fel kell hívni 
arra a figyelmet, hogy a felsőbírósági és a kúria gya-
korlat a lehető legtágabban határozza meg ezt a fo-
galmat. A hatályos Ptk.-ra is irányadónak tekinthető, 
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vonatkozó rendes bírósági joggyakorlat szerint53, sem 
az infláció, sem a kereslet-kínálat viszonyainak válto-
zása, sem a gazdasági, piaci viszonyok drasztikus vál-
tozása (pl. 2008-as gazdasági válság) nem alapoz meg 
bíróság általi szerződésmódosítást. 

Változás esetén végső soron nem a szerződés változik 
meg, hanem a szerződés tárgyán eszközölnek változá-
sokat a felek. Ennek megfelelően nem a szerződést kell 
módosítani egy megfelelően összeállított szerződés ese-
tén, hanem a kockázat- és felelősségmegosztási szerző-
déses klauzulákban, valamint az együttműködési 
szabályokban kell előre elrendezni az eljárást arra az 
esetkörre, hogy milyen következménnyel járnak a kü-
lönböző okból felmerülő eltérések. Ez teljes mértékben 
megfelel az uniós irányelvekben kívánatos eljárás ren-
dnek. 

A tartalékkeret felhasználása akkor nem von maga után 
szerződésmódosítást, illetve új közbeszerzési eljárás 
lefolytatását, ha a szerződés egyértelműen, minden 
ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti 
a tartalékkeret felhasználásának lehetséges eseteit és 
pénzügyi feltételeit. Utóbbi követelmény alapján nem 
elég a szerződéses feltételeknek a változtatási javaslatok 
kezelésének mechanizmusát rögzíteni, hanem – ahhoz, 
hogy ne történjen szerződésmódosítás – az szükséges, 
hogy mind a tartalékkeretből elszámolható munkáknak, 
mind az azért fizetendő ellenérték összegének a szerző-
déses rendelkezésekből levezethetőnek kell lennie.54 

Ezek az eljárások egyébként teljes mértékben megfelel-
nek a FIDIC szerződések elveinek, valamint az EU 55 
irányelveinek is:  

„72. cikk (5) A szerződésmódosítások nem tekintendők 
lényegesnek az (1) bekezdés értelmében, ha a közbe-
szerzési dokumentumokban világos, pontos és egyértel-
mű felülvizsgálati záradékokban vagy választási 
lehetőségekben rendelkeztek róluk. Ezek a záradékok 
megállapítják a lehetséges módosítások és opciók ha-
tályát és jellegét, valamint azokat a feltételeket, amelyek 
esetén ezek alkalmazhatók. Olyan módosításokról és 

                                                           
53 BH1996.145., BH1988.80., BDT2008.1784. 
54 A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 
szabályairól (2021. szeptember 30.).  
55 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a közbeszerzésről, Brüsszel, 2011.12.20. COM (2011) 896 végleges, 
2011/0438 (COD) és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) 89. cikk (1) a). 

opciókról nem rendelkeznek, amelyek megváltoztatnák 
a szerződés általános jellegét.” 

Eltérés mutatkozik a fenti cikk értelmezése során annak 
megítélésében, hogyan kell értelmezni a világos, pontos, 
egyértelmű záradékot. A közbeszerzési szakma ál-
láspontja szerint az általánosságban meghatározott fel-
tételek nem elegendők, az ajánlatkérőnek a releváns 
információk megadásával a lehető legkonkrétabban 
szükséges meghatároznia a módosulás feltételeit és 
tartalmát. Ez viszont egy lehetetlen feltétel, ugyanis azt 
jelenti, hogy bármilyen előre nem látható esemény be-
következésének, minden egyes elemére előre határozza 
meg valaki a következményeket. Ilyes értékelést csak a 
konkrét szerződés és kockázatmegosztás alapján lehet 
esetenként meghatározni, viszont az eljárási elvek alap-
ján – általában korrekt műszaki vizsgálattal – a részletek 
ismeretében határozhatók meg a következmények, és ez 
elegendő a nemzetközi gyakorlatban a változások keze-
lésére, szerződésmódosítás nélkül.  

Következésképpen kijelenthetjük, nem axióma, hogy a 
műszaki tartalom változása feltétlenül indokol szerző-
désmódosítást. A fentiek alapján látható, hogy a FIDIC 
szerződéses rendszer aggálymentesen alkalmazható a 
piaci alapú kivitelezések során az Épkiv és a Ptk. szabá-
lyaival együtt, továbbá, a közbeszerzési projekteknél a 
Kbt. rendelkezéseivel is gond nélkül, aggálymentesen 
összhangban hozható.  

Garanciák és szerződés lezárása 

A Jótállási/Szavatossági vagy Jólteljesítési garancia: 
olyan kereskedelmi garancia, amely a szerződés tárgyá-
nak szabályszerű átadását vagy a szolgáltatás átvételét 
követően a szavatossági, illetve jótállási kötelezettsé-
gekből eredően a megbízót terhelő fizetési kötelezett-
ségek teljesítését garantálja. A garanciák körében álta-
lában egyszerűen megoldhatóak a FIDIC rendszer és a 
magyar jog elsősorban fogalmi, fogalmazásbeli eltérései 
a KSZF megfelelő kikötéseivel. 

A FIDIC szerződéses rendszerében a szerződés akkor 
zárul le, amikor befejeződik a garanciális időszak, való-
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ban ezen időpontig a feleknek kötelezettségeik vannak 
egymással szemben. A magyar jog szerint a szerződés a 
műszaki átadás-átvétellel zárul le, de a garanciális 
időszakban még fennállnak kötelezettségek egymással 
szemben a szerződés következtében. Ez valódi jogel-
méleti különbözőség, de a valóságban egyszerűen áthi-
dalható, tekintettel arra, hogy nem befolyásol közbe-
szerzési jogelveket vagy szempontokat. 

Záró gondolatok 

A jelen publikáció gondolatkísérlete, a két szerződéses 
rendszer rövid elemzése és előnyeinek, illetve hátránya-
inak összehasonlítása, valamint a tisztességes szerződés 
kérdéseinek vázlatos vizsgálata után már nem marad 
más hátra, mint maga az összegzés. Hatékonyabb-e a 
FIDIC szerződéses rendszer alkalmazása beruházási 
projektek megvalósítása során a beruházói ÁSZF (Álta-
lános Szerződéses Feltételek) szerződéses rendszerhez 
képest, különös tekintettel a tisztességes szerződés kö-
vetelményeire? A válasz objektíven és egyértelműen 
igenlő, a FIDIC szerződéses rendszer hatékonyabb, mint 
a beruházói ÁSZF szerződéses módszer, továbbá „ere-
dendően” tisztességes. Nem lehet találni az elmúlt évti-
zedek rendes bírósági és választottbírósági döntései 
között olyat, amely akárcsak megkérdőjelezte volna 
bármely FIDIC „Könyv”, bármely rendelkezésének a 
korábbi és a hatályos Ptk. szerinti tisztességességét.  

Ami az ÁSZF szerződéses rendszert illeti, ennek egyetlen 
előnye az alkalmazója részére, hogy nem szükséges min-
den egyes közbeszerzési, vagy piaci jellegű beruházási, 
kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos pályázat során 
újra és újra kidolgozni a szükséges megállapodást. Ezen 
előny mellett azonban számos hátránnyal kell számolni 
az ÁSZF alkalmazása során, amely hátrány jelentős 
adminisztrációs és jogi többletteherben, többletkötelezettség-
ben nyilvánul meg. A hivatkozott, Ptk. szerinti többlet-
kötelezettségek teljesítése és az ún. tisztességtelenségi 
tesztnek való megfelelés meglehetősen bonyolulttá teszi a 
szerződéskötés folyamatát. 

Ezzel szemben a FIDIC szerződéses rendszer egyik legna-
gyobb előnye, hogy alapvetően Ptk. „konform”, alkalma-
zása nem igényel jogi többlet kötelezettségeket, mivel 
olyan szerződésmintának minősül, amely a magyar pol-
gári jog szabályai között, a tisztességtelenségi teszt 
alkalmazása nélkül is aggálymentesen alkalmazható. A 
szabályrendszere általánosságban megismerhető, min-
denki számára hozzáférhető, ezért a szerződő felek az 

adott „Könyv” tanulmányozásával és az adott projekt 
jellegének megfelelően, könnyen adaptálhatóvá tudják 
tenni, mind közbeszerzési, mind pedig piaci alapú 
megállapodásoknál. Továbbá, a FIDIC szerződéses 
rendszer mintáit a FIDIC Szakbizottságai folyamatosan 
fejlesztik, szabályrendszere alapvetően megfelel a ki-
vitelezési tevékenységre vonatkozó kógens magyar 
jogszabályi előírásoknak, sőt több olyan kérdéskört is 
szabályoznak, amely komoly jogvita forrás, de nincs 
szabályozva, sem Ptk.-ban, sem pedig más jogsza-
bályban (pl. vis maior, árkorrekció stb.). Az sem elha-
nyagolható előny, hogy a FIDIC szerződéses rendszer 
kidolgozása és folyamatos átdolgozása során, a világos 
eljárási rend szerinti kivitelezési tevékenység szabályo-
zása, a kockázatok allokációja, a felek egyenjogúságá-
nak szem előtt tartása és a feltételek gyakorlati 
tapasztalatok alapján történő folyamatos fejlesztése 
egyértelműen a tisztességes szerződés (fair contract) gya-
korlatának meghonosítása irányába mutat. Sőt a FIDIC 
szerződéses rendszer, csak úgy, mint a Ptk. szerződéses 
szabályainak többsége, eltérést engedő, diszpozitív, ezért 
a felek számára a lehető legnagyobb szerződési szabadság 
áll rendelkezésre az egyedi megállapodás megköté-
sekor, amellett, hogy nemzetközi gyakorlaton és tapasz-
talaton alapuló, adaptálható mintát szolgáltat.  

Ezen a ponton azonban joggal tehető fel az a kérdés, de 
mi van a hátrányokkal a FIDIC szerződéses rendszerben? 
A helyzet az, hogy kifejezett hátránnyal nem rendel-
kezik, viszonylagos „hátrány”-nak csak azt lehetne 
minősíteni, hogy a feleknek gondosan kell eljárniuk a 
„Különös Feltételek” elkészítése során, de ez semmivel 
nem jelent nagyobb adminisztrációs és jogi többlet-
munka terhet, mint egy ÁSZF rendszer alkalmazása, 
vagy egy abszolút egyedi szerződés előkészítése és 
megkötése esetén. 

A szerzők egyértelmű konklúziója, hogy jogi, joggazda-
ságtani, jogi és műszaki kockázat menedzsment szem-
pontból előnyösebb, racionálisabb a FIDIC szerződéses 
rendszer alkalmazása a beruházási, kivitelezési projek-
teknél az ÁSZF szerződéses rendszerhez képest, külö-
nös tekintettel arra, hogy a FIDIC szerződéses rendszer 
eredendően megfelel a tisztességes szerződéssel szembeni 
jogszabályi követelményeknek. 
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2023 I-III. negyedévében az összes eredményesen zárult 
közbeszerzési eljárás1 valamivel több, mint felét (57,1%-át, 
3279 db), értékének pedig mindössze 17,2%-át (332,3 Mrd 
Ft) tették ki a nemzeti eljárásrendű közbeszerzések, a-
melyek közül európai uniós forrást kb. minden harmadik 
(37,8%) eljárás tartalmazott, 44,4%-os értékarányt2 alkotva a 
nemzeti eljárásrendű közbeszerzéseken belül. Az ajánlatké-
rők típusa szerint a legtöbb közbeszerzés a nemzeti eljá-
rásrendben a regionális/helyi szintű ajánlatkérőkhöz 
tartozott 56,8%-os aránnyal, őket követték a közjogi szer-
vezetek (16,7%) és az egyéb ajánlatkérők (16,7%), amelyek 
számaránya azonos volt. A közszolgáltatókhoz3 tartozó 

eljárások száma 3,8%-os arányt tett ki, nem sokkal meg-
előzve a központi szintű ajánlatkérőket (3,1%), miközben a 
legkisebb hányad (2,9%) a támogatott szervezetekhez volt 
köthető. Értékarány szempontjából szintén a regionális 
/helyi szintű ajánlatkérők bizonyultak a legjelentősebbnek 
(62,3%) a nemzeti eljárásrenden belül, jelentősen megha-
ladva az egyéb ajánlatkérők (13,5%) és a közjogi szervezetek 
(11,8%) értékarányait is, miközben a támogatott szervezetek 
(5,4%), a közszolgáltatók (4,6%), és a központi szintű 
ajánlatkérők (2,4%) által lebonyolított közbeszerzések érték-
hányadai kimondottan alacsonynak bizonyultak a nemzeti 
eljárásrend esetén (1. táblázat). 

1. táblázat: A nemzeti eljárásrendű közbeszerzési eljárások főbb adatai az ajánlatkérők típusa szerint,
2023 I-III. negyedév

Megnevezés Eljárások száma 
(db) 

Összérték 
(Mrd Ft) 

Eljárások számának 
aránya (%) 

Eljárások értékének 
aránya (%) 

Összesen 3279 332,3 100% 100% 

Nyertes kkv-k 2947 300,1 89,9% 90,3% 
EU finanszírozás 1239 147,7 37,8% 44,4% 

Ajánlatkérő típusa Eljárások száma 
(db) 

Összérték  
(Mrd Ft) 

Eljárások számának 
aránya (%) 

Eljárások értékének 
aránya (%) 

regionális/helyi szintû 1864 206,9 56,8% 62,3% 

közjogi szervezet 548 39,4 16,7% 11,8% 

egyéb 546 44,7 16,7% 13,5% 

közszolgáltató 125 15,4 3,8% 4,6% 
központi szintû 101 7,9 3,1% 2,4% 

támogatott szervezet 95 18,0 2,9% 5,4% 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság 

1 A cikkben szereplő adatok és statisztikai kimutatások az eredményes közbeszerzési eljárásokra vonatkoznak, amelyek nem 
irányultak keretmegállapodás megkötésére. 
2 Az erre vonatkozó adatok – amelyek az eredménytájékoztató hirdetményekben található „a beszerzés európai uniós alapokból 
finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos” mező alapján – azt mutatják, hogy a közbeszerzések összértékének 
mekkora részéhez kapcsolódott európai uniós forrás (az adatok tehát nem a közbeszerzési eljárásokban felhasznált európai uniós 
források támogatási intenzitását mutatják). 
3 Az ajánlatkérők közül közszolgáltatónak tekintjük azokat, amelyek a hirdetményben az ajánlatkérő típusára vonatkozó 
megjelölés alapján magukat ebbe a kategóriába sorolják, vagy közszolgáltatókra vonatkozó hirdetményt tesznek közzé. 

https://doi.org/10.37371/KEP.2023.12.4
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2023 I-III. negyedévét tekintve a nemzeti eljárásrendben az 
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások alkották a 
legnagyobb arányt (58,1%, 1906 db), ezt követték a szolgál-
tatás-megrendelések (22,2%, 728 db), valamint az árube-
szerzések (19,7%, 645 db). Az eljárások értékét tekintve a 
nemzeti eljárásrenden belül a legnagyobb hányadot (85%, 
282,3 Mrd Ft) szintén az építési beruházások tették ki, 
jelentősen meghaladva a szolgáltatás-megrendelések (9,5%, 

31,6 Mrd Ft) és az árubeszerzések (5,5%, 18,4 Mrd Ft) 
értékarányát is. Az 1. ábrán látható adatok alapján a nemzeti 
eljárásrendű közbeszerzési eljárások tárgya szerinti meg-
oszlás 2023 I-III. negyedévében jelentősen eltért attól, mint 
az összes 2023 I-III. negyedévi eredményes eljárás esetén, 
különösen a közbeszerzések értékének megoszlására vonat-
kozóan.  

Európai uniós forrás a nemzeti eljárásrendű építési beru-
házások kb. feléhez (51,9%) kötődött, ami értékalapon is 
közel azonos hányadot jelentett (50,2%), ezzel együtt az 
európai uniós finanszírozás jelentősége az építési beruhá-
zások esetén volt a legnagyobb a nemzeti eljárásrendű 
közbeszerzések darabszámát és értékét illetően is. A szol-
gáltatás-megrendelés tárgyú közbeszerzések 15%-a kapcso-
lódott EU forráshoz a nemzeti eljárásrenden belül, ami 
értékarányt tekintve mindössze 9,2%-ot jelentett, alulmúlva 
az EU finanszírozott árubeszerzéseket, amelyek eljárásai-
nak darabszáma 21,9%-os arányt, értékük pedig 16,8%-os 
hányadot tett ki az adott beszerzési tárgyon belül 2023 I-III. 
negyedévében (2. ábra). 

4 Az egy közbeszerzési eljárásra jutó ajánlat átlagos számának meghatározásakor az eljárásokhoz tartozó összes ajánlat 
figyelembe  vételre kerül, függetlenül az eljárásokhoz tartozó részek darabszámától.

A nemzeti eljárásrendű közbeszerzések ajánlatainak átlagos 
száma 2023 I-III. negyedévében 7,1 db volt az építési beru-
házások esetén, ami megközelíti az ebben az időszakban 
mért összes eredményes eljáráshoz tartozó adatot (7,8).4 
Az egy eljárásra jutó ajánlatok átlagos száma a nemzeti 
eljárásrendű árubeszerzések esetén 5,7 db volt 
ugyanebben az időszakban, miközben a szolgáltatás-
megrendelések esetén közel azonos mértékben, 5,1 db 
ajánlat érkezett be átlagosan egy eljárásra a nemzeti 
eljárásrendben, ami a közbeszerzési piacon fennálló 
versenyhelyzetet jelzi (3. ábra).

1906 db
58,1%

728 db
22,2%

645 db
19,7%

282,3
Mrd Ft
85%

31,6
Mrd Ft
9,5%

18,4
Mrd Ft
5,5%

1. ÁBRA: A NEMZETI ELJÁRÁSRENDŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK ÉS
ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA A BESZERZÉSEK TÁRGYA SZERINT, 2023 I-III. NEGYEDÉV

Építési beruházás

Szolgáltatás

Árubeszerzés

Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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2. ÁBRA: A NEMZETI ELJÁRÁSRENDŰ, EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK ÉS ÉRTÉKÉNEK ARÁNYA (%)

A BESZERZÉSEK TÁRGYA SZERINT, 2023 I-III. NEGYEDÉV

Eljárások számának aránya (%) Eljárások értékének aránya (%) Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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3. ÁBRA: A NEMZETI ELJÁRÁSRENDŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK AJÁNLATAINAK 
ÁTLAGOS SZÁMA (DB) A BESZERZÉSEK TÁRGYA SZERINT, 2023 I-III. NEGYEDÉV

Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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2023 I-III. negyedévében a nemzeti eljárásrendű építési 
beruházások 93,4%-a tartalmazott nyertes kis- és közép-
vállalkozást, amihez 92%-os értékarány kapcsolódott, így 
megközelítőleg 10 db nemzeti eljárásrendű építési beru-
házásból átlagosan 9 db foglalt magába nyertes kkv-t. 
Hasonlóan magas hányad jellemezte a kkv-k által elnyert 
közbeszerzéseket a szolgáltatás-megrendelések és az árube-
szerzések esetén is a nemzeti eljárásrendben, mind a darab-
szám (kb. 85%), mind pedig az érték (kb. 80%) tekintetében, 

amely közel azonos mértékű volt mindkét beszerzési tárgy 
vonatkozásában. A 4. ábra jól szemlélteti a kkv-k által betöl-
tött jelentős szerepet a hazai közbeszerzések esetén, figye-
lembe véve, hogy a nemzeti eljárásrend alá tartozó közbe-
szerzések (az uniós eljárásrendhez képest) jellemzően az 
alacsonyabb értékű, ugyanakkor számosságát tekintve 
nagyobb kategóriát alkotják a hazai közbeszerzések vonat-
kozásában az elmúlt évek tapasztalatai alapján. 
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4. ÁBRA: A KKV-K ÁLTAL ELNYERT NEMZETI ELJÁRÁSRENDŰ KÖZBESZERZÉSI 
ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK ÉS ÉRTÉKÉNEK ARÁNYA (%) AZ EGYES

BESZERZÉSI TÁRGYAKON BELÜL, 2023 I-III. NEGYEDÉV

Eljárások számának aránya (%) Eljárások értékének aránya (%)
Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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2023 I-III. negyedévében, amennyiben a nemzeti eljárás-
rendű közbeszerzések megoszlását havi bontásban tekint-
jük számarány és értékarány szempontjából, a III. negyedév 
bizonyult jelentősebbnek. Az egyes hónapok között fenn-
álló legnagyobb eltérés az eljárások számarányát tekintve 
6,6 százalékpontot tett ki február és augusztus között, a 
legnagyobb hányad pedig az augusztusi (14,3%) és júliusi 
(14,2%) hónapokhoz kapcsolódott a nemzeti eljárásrendű 
közbeszerzések darabszámát illetően. Az eljárások értékará-
nyát tekintve szintén az augusztusi hónap bizonyult a 
legjelentősebbnek (15%), nem sokkal meghaladva a júliusi 
(13,5%), a júniusi (13,1%) és a szeptemberi (12,8%) hónapok 
értékarányait. A nemzeti eljárásrendű közbeszerzések érté-
kének hányada mindazonáltal a februári hónapban bizo-
nyult a legalacsonyabbnak (7,4%), ami 1,6 százalékponttal 
volt kevesebb a márciusi hónap (9%) adatához képest, 
amelyhez a második legalacsonyabb értékarány tartozott. A 

nemzeti eljárásrendű közbeszerzések darabszáma ugyan-
akkor hasonló mértékben oszlott meg 2023 I-III. negyedévé-
ben, mint az eljárások értéke (5. ábra). 

A nemzeti eljárásrendű közbeszerzéseket értékkategóriák 
szerint vizsgálva megállapítható, hogy 2023 I-III. negyed-
évében az eljárások darabszáma abban az esetben volt a 
legnagyobb (63,4%-os arányt alkotva), amikor értékük ala-
csonyabbnak bizonyult 100 millió forintnál, tehát a nemzeti 
eljárásrendű közbeszerzések ebben az időszakban sok, 
viszonylag kis értékű eljáráshoz kapcsolódtak. Ugyanakkor 
a 100 millió és 1 milliárd forint közötti értékű nemzeti 
eljárásrendű közbeszerzések darabszáma is jelentősnek 
bizonyult (36%-os aránnyal), miközben az 1 milliárd forint 
feletti értékű közbeszerzések mindössze 0,6%-os száma-
rányt tettek ki. A nemzeti eljárásrendben a 100 millió és 1 
milliárd forint közötti értékű közbeszerzésekhez tartozott a 
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5. ÁBRA: A NEMZETI ELJÁRÁSRENDŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK
SZÁMÁNAK ÉS ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA HAVONTA, 2023 I-III. NEGYEDÉV

Eljárások számának aránya (%) Eljárások értékének aránya (%)
Forrás: Közbeszerzési Hatóság



53 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ PLUSZ   2023. V. évfolyam 12. szám 

legnagyobb értékarány (68,2%) 2023 I-III. negyedévében, 
amelyet a 100 millió forintot el nem érő eljárások értékének 
hányada követett (26,3%), jelentősen meghaladva az 1 

milliárd forint feletti értékű közbeszerzésekhez tartozó 
arányt (5,5%) az eljárások értékének megoszlása szempont-
jából (6. ábra). 

A fenntarthatósági szempontok figyelembevétele a nemzeti 
eljárásrendű közbeszerzések esetén 2023 I-III. negyedévé-
ben jelentősnek bizonyult a zöld közbeszerzések vonat-
kozásában, melyek számaránya 15%-ot tett ki, így átlagosan 
kb. minden hetedik eljárás tartalmazott környezetvédelmi 
szempontot a nemzeti eljárásrenden belül, ami nagyjából 
háromszor magasabb arány, mint a szociális szempontot 
tartalmazó eljárások esetén (7. ábra). Ugyanebben az idő-
szakban értékarány tekintetében a zöld közbeszerzésekhez 

kb. két és félszer magasabb hányad kapcsolódott (17,5%, 
58,3 Mrd Ft), mint a szociális szempontot tartalmazó eljárá-
sokhoz (6,9%, 22,9 Mrd Ft), így összességében megállapít-
ható, hogy a nemzeti eljárásrendű közbeszerzések esetén az 
ajánlatkérők továbbra is mind az eljárások darabszáma, 
mind pedig az értéke alapján a környezetvédelmi szem-
pontok figyelembevételét részesítik előnyben a szociális 
szempontokhoz képest a közbeszerzési eljárások során. 
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6. ÁBRA: A NEMZETI ELJÁRÁSRENDŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK ÉS
ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA (%) ÉRTÉKKATEGÓRIÁK SZERINT, 2023 I-III. NEGYEDÉV

Eljárások számának aránya (%) Eljárások értékének aránya (%) Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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Eljárások számának aránya (%) Eljárások értékének aránya (%) Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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